



**DECRETO ALCALDICIO N° 795 /**  
**APRUEBA ANEXO MODIFICATORIO CONTRA**  
**TO QUE INDICA.**  
**REQUINOA, 24 de Marzo de 2015.**

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente :

**CONSIDERANDO :**

El Decreto Alcaldicio N° 010 de fecha 06.01.2015 que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública a través del Portal [www.Chilecompra.cl](http://www.Chilecompra.cl) para la ejecución del proyecto denominado "**Iluminación Los Boldos y Otro Requinoa**". Aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Formatos y Planos. Designa comisión evaluadora de ofertas.

El Decreto Alcaldicio N° 297 de fecha 03.02.2015 que autoriza Licitación ID N° 3656-1-LP15. Adjudica el proyecto denominado "**Iluminación Los Boldos y Otro Requinoa**", al Oferente Ingeniería Eléctrica en Potencia Ltda., RUT N° 77.094.440-6, por un monto total de \$ 19.594.356 iva incluido, y por un plazo de ejecución de 25 días corridos. Autoriza emisión de Orden de Compra a través del Portal Mercado Público.

El Decreto Alcaldicio N° 344 de fecha 06.02.2015 que Modifica Decreto Alcaldicio N° 297 de fecha 06.02.2015, en lo siguiente:  
Debe Decir : Autorizase Licitación ID N° 3656-1-LE15.

El Decreto Alcaldicio N° 462 de fecha 19.02.2015 que modifica fecha de suscripción establecida en las Bases Administrativas Especiales BES, punto 14 del Contrato del proyecto denominado "Iluminación Los Boldos y Otro Requinoa", el que se suscribe con fecha 19.02.2015, entre la I. municipalidad de Requinoa y el Oferente Ingeniería Eléctrica en Potencia Ltda., Rut 77.094.440-6, por un monto total de \$ 19.594.356 iva incluido, y por un plazo de 25 días corridos.

El Decreto Alcaldicio N° 544 de fecha 02.03.2015 que aprueba Acta de Entrega de Terreno de fecha 25.02.2015, del proyecto denominado "**Iluminación Los Boldos y Otro Requinoa**", ejecutado por el Oferente Ingeniería Eléctrica en Potencia Ltda., RUT N° 77.094.440-6, por un monto total de \$ 19.594.356 iva incluido, y por un plazo de ejecución de 25 días corridos. Designa I.T.O. de la Obra al Sr. Luis Aguilera Ríos, Arquitecto Dirección de Obras.

El Memo N° 230 de fecha 23.03.2015 de la SECPLA, mediante el cual remite Modificación de Contrato de fecha 18.03.2015.

El Decreto Alcaldicio N° 323 de fecha 05.02.2015 que aprueba Distribución de Inversión Año 2015.

El Decreto Alcaldicio N° 3142 de fecha 11.12.2014, que aprueba Presupuesto Municipal Año 2015.

**VISTOS :**

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior, de 2006.

La Ley N° 18.886/2003 Bases sobre contratos administrativos de suministros, prestación de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.07, que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

**DECRETO :**

**APRUEBASE** Modificación de Contrato suscrito con fecha 18 de Marzo de 2015, correspondiente al proyecto denominado "**Iluminación Los Boldos y Otro Requinoa**", a cargo del Oferente Ingeniería Eléctrica en Potencia Ltda., RUT N° 77.094.440-6, por un monto total de \$ 1.500.000 más iva.

**IMPUTESE** el gasto a la Cuenta N° 215.31.02.004 "Iluminación Los Boldos y Otro Requinoa", del Presupuesto Municipal vigente.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



**MARTA VILLARREAL SCARABELLO**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



**ANTONIO SILVA VARGAS**  
**ALCALDE**

ASV/MAVS/CPMD/avc..  
DISTRIBUCION  
Secretaría Municipal (2) ✓  
Dirección Finanzas (1)  
Dirección de Obras (1)  
Secpla (2)  
Archivo.