



DECRETO ALCALDICIO N° 130 /

APRUEBA ESTADO DE PAGO N° 4 PROYECTO QUE  
INDICA.

REQUINOA, 13 de Enero de 2016.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

**CONSIDERANDO :**

El Decreto Alcaldicio N° 484 de fecha 23.02.2015 que autoriza iniciar proceso de publicación Licitación Pública a través del portal [www.mercadfpublico.cl](http://www.mercadfpublico.cl), para la ejecución del proyecto denominado: **“Construcción Sede Comunitaria Los Boldos, Comuna de Requinoa”**. Aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales, formatos, especificaciones técnicas y planos. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará conformada por : Sra. Mariela Bermúdez Quezada, Rut [REDACTED] DOM, Sr. Héctor Huenchullán Quintana, Ru [REDACTED] Secpla, Srta. Carmen Paz Miranda Díaz, Secpla..

El Decreto Alcaldicio N° 766 de fecha 20.03.2015 que modifica Decreto Alcaldicio N° 484 de fecha 23.02.2015, en lo siguiente :

**DEBE DECIR :** Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará conformada por los funcionarios : Directora de Obras, Sra. Mariela Bermúdez Quezada, Rut [REDACTED] Sr. Luis Aguilera Ríos, RUT [REDACTED] Arquitecto de Obras y Secretaria Comunal de Planificación, Srta. Carmen Paz Miranda Díaz, Rut [REDACTED] o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 858 de fecha 31.03.2015 que Declara Desierta Licitación ID N° 3656-41-LE15 **“Construcción Sede Comunitaria Los Boldos, Comuna de Requinoa”**. Autoriza iniciar proceso de publicación Licitación Pública a través del portal [www.mercadfpublico.cl](http://www.mercadfpublico.cl), para la ejecución del proyecto denominado: **“Construcción Sede Comunitaria Los Boldos, Comuna de Requinoa”**. Aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales, Formatos, Especificaciones Técnicas y Planos. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas.

El Decreto Alcaldicio N° 1283 de fecha 07.05.2015 que autoriza la Licitación Pública N° 3656-75-LE15, **“Construcción Sede Comunitaria Los Boldos, Comuna de Requinoa”**, y adjudica al oferente Srs. Constructora HB, RUT N° 76.242.502-5, por la suma de \$ 18.854.387 iva incluido, por un plazo de 35 días corridos. Adjunta antecedente de la Licitación.

El Decreto Alcaldicio N° 1642 de fecha 10.06.2015 que aprueba Contrato de fecha 19.05.2015, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y Srs. Constructora HB, RUT N° 76.242.502-5, para la ejecución de la obra denominada **“Construcción Sede Comunitaria Los Boldos, Comuna de Requinoa”**, por la suma de \$ 18.854.387 iva incluido, por un plazo de 35 días corridos. Designa I.T.O. de la Obra, al Sr. Guillermo Arias del Canto.

El Decreto Alcaldicio N° 1765 de fecha 24.06.2015 que aprueba Congelamiento de plazo de ejecución de la obra denominada **“Construcción Sede Comunitaria Los Boldos, Comuna de Requinoa”**, a cargo de Srs. Constructora HB, RUT N° 76.242.502-5, para la ejecución de la obra denominada **“Construcción Sede Comunitaria Los Boldos, Comuna de Requinoa”**, debido a la elaboración de los proyectos y otorgación del permiso de edificación respectivo, en virtud a la estipulado en el punto N° 10 de las Bases Administrativas Especiales del proyecto.

El Decreto Alcaldicio N° 2173 de fecha 06.08.2015 que aprueba Estado de Pago N° 1 de la obra denominada **“Construcción Sede Comunitaria Los Boldos, Comuna de Requinoa”**, a cargo de Srs. Constructora HB. E.I.R.L., RUT N° 76.242.502-5, equivalente a un monto de \$ 4.334.115 iva incluido a los cuales se les aplica retención del 10 % del monto del Estado de Pago hasta alcanzar un 5 % del monto del Contrato, lo que equivale a la suma de \$ 433.412, por lo que el valor líquido a cancelar corresponde a la cantidad de \$ 3.900.704 iva incluido.

El Decreto Alcaldicio N° 2745 de fecha 24.09.2015 que aprueba Estado de Pago N° 2, de la obra denominada "**Construcción Sede Comunitaria Los Boldos, Comuna de Requínoa**", a cargo de Srs. Constructora HB. E.I.R.L., RUT N° 76.242.502-5, equivalente a un monto de \$ 6.018.040 iva incluido a los cuales se les aplica la diferencia para alcanzar un 5% del monto del Estado de Pago hasta alcanzar un 5 % del monto del Contrato, lo que equivale a la suma de \$ 509.307, por lo que el valor líquido a cancelar corresponde a la cantidad de \$ 5.508.73.

El Decreto Alcaldicio N° 3070 de fecha 23.10.2015 que aprueba Estado de Pago N° 3 de la obra denominada "**Construcción Sede Comunitaria Los Boldos, Comuna de Requínoa**", a cargo de Sres. Constructora HB. E.I.R.L., RUT N° 76.242.502-5, equivalente a un monto de \$ 4.584.673 iva incluido, a los cuales no se les aplica retención por haberse alcanzado ya las retenciones de Contrato.

El Decreto Alcaldicio N° 3394 de fecha 15.11.2015 que aprueba Anexo de Contrato de fecha 11.11.2015, suscrito entre la I. Municipalidad de Requínoa y, la Empresa Sres. Constructora HB, E.I.R.L., Rut 76.242.502-5, el cual establece aumento de obras en la ejecución del proyecto denominado "**Construcción Sede Comunitaria Los Boldos, Comuna de Requínoa**", ID N° 3656-75-E15, equivalente a un monto de \$ 1.795.453 iva incluido y disminución de obra por un monto total de \$ 1.795.453 iva incluido, Saldo \$ 0.

Déjese establecido que esta modificación no consulta ampliación de plazo, y en todo lo demás del contrato de fecha 29.05.2015, aprobado mediante Decreto Alcaldicio N° 1517 de fecha 29.05.2015, se mantiene vigente.

El Memo N° 37 de fecha 13.01.2016 de Dirección de Obras, mediante el cual remite para su cancelación Estado de Pago N° 4.

El Decreto Alcaldicio N° 3690 de fecha 15.12.2015 que aprueba Presupuesto Municipal Año 2016.

#### VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior, de 2006.

La Ley N° 18.886 Bases sobre contratos administrativos de suministros, prestación de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.07, que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

#### DECRETO :

**APRUEBASE** Cancelación Estado de Pago N° 4 a la Empresa Sres. Constructora HB, E.I.R.L., Rut 76.242.502-5, el cual establece aumento de obras en la ejecución del proyecto denominado "**Construcción Sede Comunitaria Los Boldos, Comuna de Requínoa**", ID N° 3656-75-E15, equivalente a un monto de \$ 1.937.643 iva incluido, a los cuales no se les aplica retención por haberse alcanzado ya las retenciones de Contrato.

**IMPUTESE** el Gasto a la Cuenta N° 215.31.02.004.135 "Construcción Sedes Comunitarias (El Esfuerzo – Los Boldos), del Presupuesto Municipal vigente.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



**MARTA VLLARREAL SCARABELLO**  
SECRETARIA MUNICIPAL

ASVQ/MAVS/MBQ/GAC/mavs  
DISTRIBUCION  
Secretaría Municipal (2)  
Finanzas (1)  
Secpla (1)  
Dirección de Obras (2)  
Archivo.-



**ANTONIO SILVA VARGAS**  
ALCALDE