



DECRETO ALCALDICIO N° 1843

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO POR  
AUMENTO Y DISMINUCION DE OBRAS.  
APRUEBA ACTA DE RECEPCION DEFINIIVA.

REQUINOA, 22 de Junio de 2016.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente :

**CONSIDERANDO :**

El Decreto Alcaldicio N° 937 de fecha 23.03.2016 que aprueba llamado a licitación a través del Portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), para "**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA SUECIA**", con cargo FAEP, Escuela Suecia, correspondiente a la adquisición **3664-13-L116**.

El Decreto Alcaldicio N° 1240 de fecha 27.04.2016 que aprueba adjudicación "**ADQUISICIÓN SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA SUECIA**", con cargo FAEP 2015, Escuela Suecia, al proveedor Luis Alejandro Poblete Abarca, RUT N° [REDACTED] por un monto total de \$ 2.485.654 neto..

El Decreto Alcaldicio N° 1323 de fecha 27.04.2016 que aprueba Contrato de Ejecución de Obras por "**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA SUECIA**", suscrito con fecha 25.04.2016.

El Decreto Alcaldicio N° 1400 de fecha 03.05.2016 que aprueba Acta de Entrega de Terreno de fecha 28.04.2016, correspondiente a la Obra "**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA SUECIA**", al proveedor Luis Alejandro Poblete Abarca, RUT N° [REDACTED]

El Decreto Alcaldicio N° 1430 de fecha 05.05.2016 que nombra Inspector Técnico de Obras (ITO) al Sr. Luis Aguilera Ríos, Arquitecto de la Dirección de Obras, para la ejecución de la Obra "**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA SUECIA**", a cargo del proveedor Luis Alejandro Poblete Abarca, RUT N° [REDACTED]

El Decreto Alcaldicio N° 1508 de fecha 12.05.2016 que autoriza aumento de plazo en 7 días para la ejecución de la Obra "**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA SUECIA**", a cargo del proveedor Luis Alejandro Poblete Abarca, RUT N° [REDACTED]. Debido a modificación de rampa por incongruencia entre lo indicado en planimetría y realidad física, solución entregada por la inspección el día lunes 09.05.2016, la nueva fecha de término corresponde al 14 de Mayo de 2016.

El Memo N° 814 de fecha 15.06.2016, de Jefe del Departamento de Educación Municipal, mediante el cual remite Anexo de Contrato por aumento y Disminución de Obras, suscrito con fecha 30.06.2016 y Acta de Recepción Definitiva de Obras.

El Decreto Alcaldicio N° 3691 de fecha 15.12.2015, que aprueba Presupuesto de Educación Municipal año 2016.

**VISTOS :**

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido Coordinado y Sistematizado, fijado por el D.F.L. 1/ del Ministerio del Interior, de 2006.

La Ley N° 19.886 Bases sobre contratos administrativos de suministros prestación de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007, que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880, sobre Procedimientos Administrativos, Artículo 62, Aclaración de Actos.

**DECRETO :**

**REGULARIZASE proceso administrativo.**

**APRUEBASE** Anexo de Contrato por Aumento de Disminución de Obras, suscrito con fecha 30.05.2016, entre la I. Municipalidad de Requinoa y el proveedor Luis Alejandro Poblete Abarca, RUT N° [REDACTED] correspondiente a la Obra "**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA SUECIA**".

**APRUEBASE** Acta de Recepción Definitiva de fecha 30.05.2016,  
mediante la cual la recibe conforme.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



**MARIELA BERMUDEZ QUEZADA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL (S)**

ASV/MBQ/JJT/avc.

**DISTRIBUCION :**

Secretaría Municipal (2) ✓

DOM (1)

Secpla (1)

DAEM (2)

Archivo



**ANTONIO SILVA VARGAS**  
**ALCALDE**