



DECRETO ALCALDICIO N° 1508 /

AUTORIZASE AUMENTO DE PLAZO PARA LA  
EJECUCION DE LA OBRA QUE INDICA.

REQUINOA, 12 de Mayo de 2016.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente :

**CONSIDERANDO :**

El Decreto Alcaldicio N° 937 de fecha 23.03.2016 que aprueba llamado a licitación a través del Portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), para “**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA SUECIA**”, con cargo FAEP, Escuela Suecia, correspondiente a la adquisición **3664-13-L116**.

El Decreto Alcaldicio N° 1240 de fecha 27.04.2016 que aprueba adjudicación “**ADQUISICIÓN SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA SUECIA**”, con cargo FAEP 2015, Escuela Suecia, al proveedor Luis Alejandro Poblete Abarca, RUT N° [REDACTED] por un monto total de \$ 2.485.654 neto..

El Decreto Alcaldicio N° 1323 de fecha 27.04.2016 que aprueba Contrato de Ejecución de Obras por “**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA SUECIA**”, suscrito con fecha 25.04.2016.

El Decreto Alcaldicio N° 1400 de fecha 03.05.2016 que aprueba Acta de Entrega de Terreno de fecha 28.04.2016, correspondiente a la Obra “**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA SUECIA**”, al proveedor Luis Alejandro Poblete Abarca, RUT N° [REDACTED]

El Decreto Alcaldicio N° 1430 de fecha 05.05.2016 que nombra Inspector Técnico de Obras (ITO) al Sr. Luis Aguilera Ríos, Arquitecto de la Dirección de Obras, para la ejecución de la Obra “**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA SUECIA**”, a cargo del proveedor Luis Alejandro Poblete Abarca, RUT N° [REDACTED]

El Memo N° 536 de fecha 10.05.2016, del Inspector Técnico de Obras, mediante el cual informa que el contratista Luis Alejandro Poblete Abarca, RUT N° [REDACTED], solicitó autorizar aumento de plazo de 7 días corridos, debido a modificación de rampa por incongruencia entre lo indicado en planimetría y realidad física, solución entregada por la inspección el día lunes 09.05.2016, en vista de lo anterior la nueva fecha de término corresponde al 14 de Mayo de 2016.

El Decreto Alcaldicio N° 3691 de fecha 15.12.2015, que aprueba Presupuesto de Educación Municipal año 2016.

**VISTOS :**

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido Coordinado y Sistematizado, fijado por el D.F.L. 1/ del Ministerio del Interior, de 2006.

La Ley N° 19.886 Bases sobre contratos administrativos de suministros prestación de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007, que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

**DECRETO :**

**AUTORIZASE** aumento de plazo en 7 días para la ejecución de la Obra “**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA SUECIA**”, a cargo del proveedor Luis Alejandro Poblete Abarca, RUT N° [REDACTED]. Debido a modificación de rampa por incongruencia entre lo indicado en planimetría y realidad física, solución entregada por la inspección el día lunes 09.05.2016, la nueva fecha de término corresponde al 14 de Mayo de 2016.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE**



MARTA A. VILLARREAL SCARABELLO  
SECRETARIO MUNICIPAL



HECTOR HUENCHULLAN QUINTANA  
ALCALDE (S)

HHQ/MAVS/MBQ/LAR/avc.

**DISTRIBUCION :**

Secretaría Municipal (2) ✓

DOM (2)

DAEM (2)

Archivo