



DECRETO ALCALDICIO N° 1751 /

APRUEBASE CANCELACIÓN 1° ESTADO DE PAGO.

REQUINOA, 03 JUL 2018

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

**CONSIDERANDO:**

El Decreto Alcaldicio N° 317 de fecha 01.02.2018, que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal [www.MercadoPublico.cl](http://www.MercadoPublico.cl), para la ejecución de la obra "**Mejoramiento Patio Interior, Liceo Municipal de Requinoa**", Aprueba Bases Administrativas Generales, Especiales, Especificaciones Técnicas y Formatos, Cubicación, Presupuesto Oficial y Planos. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada por el Sr. Guillermo Arias del Canto, Constructor Civil, SECPLA, el Sr. César Reyes Fuentes, Ingeniero Constructor, DOM, el Sr. Álvaro Mattos Muñoz, Arquitecto SECPLA, o quienes los subroguen.

El Certificado N° 029, de fecha 12.04.2018, del Secretario Municipal, el cual establece que en Sesión Ordinaria N° 049 de fecha 12.04.2018, el Honorable Concejo Municipal, en votación unánime aprobó adjudicación y suscripción de Contrato con el oferente **Jorge Ávila Cornejo Construcciones E.I.R.L.**, Rut **76.302.699-K**, para la ejecución del proyecto "**Mejoramiento Patio Interior, Liceo Municipal de Requinoa**". ID **3656-27-LE18**, por un monto de \$ **29.377.425 más Iva.**, con un plazo de ejecución de **60 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 928 de fecha 13.04.2018, que autoriza licitación 3656-27-LP18, **Adjudica** la contratación de la obra denominada "**Mejoramiento Patio Interior, Liceo Municipal de Requinoa**". ID **3656-27-LE18**, al Oferente **Jorge Ávila Cornejo Construcciones E.I.R.L.**, Rut **76.302.699-K**, por un monto de \$ **29.377.425 más Iva.**, con un plazo de ejecución de **60 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 1080 de fecha 26.04.2018, que autoriza rectificación del Decreto Alcaldicio N° 928 en lo siguiente:

DEBE DECIR: Oferente **Ávila ingeniería y Construcciones Ltda.** Rut: **76.302.699-K**.

El Decreto Alcaldicio N° 1154 de fecha 08.05.2018, que aprueba contrato de fecha 02.05.2018, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y la Empresa **Ávila ingeniería y Construcciones Ltda.** Rut: **76.302.699-K**, representante legal **Don Jorge Ávila Cornejo**, Rut [REDACTED] para la ejecución de la obra "**Mejoramiento Patio Interior, Liceo Municipal de Requinoa**". ID **3656-27-LP18**.

El Decreto Alcaldicio N° 1376 de fecha 31.05.2018, que aprueba acta de entrega de terreno, adjudicado a los Sres. Empresa **Ávila ingeniería y Construcciones Ltda.** Rut: **76.302.699-K**, representante legal el Sr. **Jorge Ávila Cornejo**, Rut [REDACTED], para la ejecución del proyecto "**Mejoramiento Patio Interior, Liceo Municipal de Requinoa**", con un plazo de ejecución de **60 días corridos**.

El Memo N° 454 de fecha 26.06.2018 de DOM, que remite antecedentes de la obra "**Mejoramiento Patio Interior, Liceo Municipal de Requinoa**" para cancelación del primer estado de pago.

El Decreto Alcaldicio N° 3170 de fecha 14.02.2017, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2018.

**VISTOS** :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007 que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.