



DECRETO ALCALDICIO N° 1121

APRUÉBASE CANCELACIÓN DE 3° ESTADO DE PAGO.

REQUINOA, 04 MAY 2018

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

**CONSIDERANDO:**

La Resolución Exenta N° 6234/2017, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, mediante la cual aprueba con cargo al Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Línea Emergencia, el proyecto **“Construcción Multicancha sector El Buen Samaritano, comuna de Requinoa”**, Código 1-C-2016-188, por un monto total de \$ 59.999.989, distribuidos en \$ 17.999.996, para el año 2017 y \$ 41.999.993 para el año 2018.

El Decreto Alcaldicio N° 2912 de fecha 14.11.2017 que autoriza proceso de Licitación Pública en el Portal [www.MercadoPúblico.cl](http://www.MercadoPúblico.cl), para la ejecución de la obra **“Construcción Multicancha sector El Buen Samaritano, comuna de Requinoa”**. Aprueba Bases Administrativas Generales, Especiales, Especificaciones Técnicas y Formatos, Cubicación y Presupuesto Oficial y Planos. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas.

El Decreto Alcaldicio N° 3018 de fecha 24.11.2017, autoriza rectificación de Planimetría de la obra **“Construcción Multicancha sector El Buen Samaritano, comuna de Requinoa”**, en atención a Punto 23 de las Bases Administrativas Especiales y correspondiente a las siguientes laminas:

- Lamina 1/4 se rectifica ubicación del proyecto dentro de predio
- Lamina 1/4 adjunta tabla de cuadro de superficie Lote N° 1 Buen Samaritano
- Lamina 4/4, se rectifica planta evacuación aguas lluvia.

El Decreto Alcaldicio N° 3029 de fecha 27.11.2017, autoriza nueva fecha visita terreno para el Miércoles 29.11.2017, a las 11:00 hrs., am en oficina Secpla, ubicada en Calle Comercio N° 121, Requinoa. Deja establecido que esta tiene carácter voluntario para aquellos oferentes que ya concurren en la visita del martes 21.11.2017, y de carácter Obligatorio para todos los nuevos oferentes.

El Decreto Alcaldicio N° 3249, de fecha 26.12.2017, que autoriza licitación 3656-168-LP17, y adjudica la contratación de la obra denominada **“Construcción Multicancha sector El Buen Samaritano, comuna de Requinoa”**, al oferente al Oferente **Empresa Constructora Palenque Limitada**, Rut **76.133.545-6**, por un monto de \$ **49.758.706 más Iva.**, con un plazo de ejecución de **85 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 074, de fecha 09.01.2018, que aprueba contrato de fecha 03.01.2018, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y Empresa **Constructora Palenque Limitada**, Rut **76.133.545-6**, para la ejecución de la obra **“Construcción Multicancha sector El Buen Samaritano, comuna de Requinoa”**, por un monto de \$ **49.758.706 más Iva.**, con un plazo de ejecución de **85 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 242, de fecha 24.01.2018, que aprueba Acta de entrega de terreno, adjudicado a los Sres. **Constructora Palenque Limitada**, Rut 76.133.545-6, representante legal el Sr. Rodrigo Franchi Lee, rut [REDACTED] para la ejecución del proyecto **“Construcción multicancha, sector El Buen Samaritano, Requinoa”**, con un plazo de ejecución de **85 días corridos**. **Designase** Inspector Técnico de Obras al Ingeniero Constructor Sr. César Reyes Fuentes.

El Decreto Alcaldicio N° 558, de fecha 01.03.2018, que aprueba cancelación del primer estado de pago de la obra **“Construcción multicancha, sector El Buen Samaritano, Requinoa”**, adjudicado a los Sres. **Constructora Palenque Limitada**, Rut 76.133.545-6, representante legal el Sr. Rodrigo Franchi Lee, rut [REDACTED] por un monto de \$ **26.732.355.- IVA incluido**, a los cuales se le aplica una retención del 10% equivalente a la suma de \$ **2.673.236.-**, resultando un valor a cancelar de \$ **24.059.120.- IVA incluido**.

El Decreto Alcaldicio N° 743, de fecha 26.03.2018, que aprueba modificación de decreto Alcaldicio N° 558 de fecha 01.03.2018 de obra **“Construcción multicancha, sector El Buen Samaritano”**, para la cancelación del primer estado de pago, en donde el monto a cancelar corresponde a la suma total de \$ **26.732.355.- IVA incluido**, a los cuales se le aplica una retención del 10% equivalente a la suma de \$ **2.673.236.-**, resultando un valor a cancelar de \$ **24.059.120.- IVA incluido**, la cual se cancelara en dos montos; el primero por un monto de \$ **11.999.998.- IVA incluido** y el segundo por un monto de \$ **12.059.122.- IVA incluido**.



El Decreto Alcaldicio N° 906, de fecha 12.04.2018, que aprueba cancelación del segundo estado de pago de la obra "**Construcción multicancha, sector El Buen Samaritano, Requinoa**", adjudicado a los Sres. **Constructora Palenque Limitada**, Rut 76.133.545-6, representante legal el Sr. Rodrigo Franchi Lee, rut [REDACTED] por un monto de \$ **20.338.870.- IVA incluido**, a los cuales se le aplica una retención del **1.41%** equivalente a la suma de \$ **287.407.-**, resultando un valor a cancelar de \$ **20.051.463.- IVA incluido**.

El Decreto Alcaldicio N° 972 de fecha 18.04.2018, que aprueba nombramiento de comisión de recepción provisoria de la obra "**Construcción multicancha, sector El Buen Samaritano, Requinoa**", la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, Luis Aguilera Ríos, Profesional DOM, Maria Joaquina Figueroa Górgora, Profesional SECPLA.

El Memo N° 283, de fecha 30.04.2018, DOM, que remite antecedentes de obra "**Construcción multicancha, sector El Buen Samaritano, Requinoa**", para cancelación del tercer estado de pago.

El Decreto Alcaldicio N° 3170 de fecha 14.12.2017, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2018.

**VISTOS** :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007 que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

**DECRETO** :

**APRUEBA** cancelación del tercer estado de pago de la obra "**Construcción multicancha, sector El Buen Samaritano, Requinoa**", adjudicado a los Sres. **Constructora Palenque Limitada**, Rut 76.133.545-6, representante legal el Sr. Rodrigo Franchi Lee, rut [REDACTED] por un monto de \$ **12.141.635.- IVA incluido**, al cual no se le aplica retención del 10% por alcanzar el 5% del contrato en el estado de pago N°2, según lo establecido en las Bases Administrativas Especiales.

**IMPUTESE** el gasto a la Cuenta N° 215.31.02.004.017.000 Adm. de Fondos "Construcción Multicancha sector El Buen Samaritano, comuna de Requinoa", del Presupuesto de Educación Municipal vigente.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

**M. ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO.**  
**SECRETARIO MUNICIPAL.**

ASV/MAVS/MBQ/cf.

**DISTRIBUCIÓN:**

Secretaría Municipal (1) ✓

Secpla (1)

Mercado Publico (1)

Dir. Obras Municipales (1)

DAF(1)



**ANTONIO SILVA VARGAS.**  
**ALCALDE.**