



DECRETO ALCALDICIO N° 2255/

APRUEBA ESTADO DE PAGO N° 3 OBRA QUE INDICA.

REQUINOA,

07 AGO 2019

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

El decreto Alcaldicio N° 1677, de fecha 17.07.2017, que aprueba Convenio de Transferencia de Recursos "Ejecución Proyecto Recuperación para el Campamento 28 de Febrero, comuna de Requinoa", suscrito con fecha 06.06.2017, entre la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región del Libertador Bernardo O'Higgins y la Municipalidad de Requinoa, por un monto total de \$ 50.000.000.

El Decreto Alcaldicio N° 532 de fecha 15.02.2019, que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPublico.cl, para la ejecución de la obra "**Construcción Área Verde y Equipamiento Campamento 28 de Febrero, comuna de Requinoa**", financiado con recursos de la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región del Libertador Bernardo O'Higgins, Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas Formatos, Planos.

El Certificado N° 029, de fecha 15.04.2019, del Secretario Municipal, el cual establece que en Sesión Ordinaria N° 085 de fecha 11.04.2019, el Honorable Concejo Municipal, en votación unánime aprobó adjudicación y suscripción de Contrato con la empresa **Constructora PACLAYO Limitada.**, Rut **76.202.478-0**, para la ejecución del proyecto "**Construcción Área Verde y Equipamiento Campamento 28 de Febrero, comuna de Requinoa**". ID **3656-58-LP19**, por un monto de \$ **49.883.396 Iva. Inc.**, con un plazo de ejecución de **60 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 1234 de fecha 22.04.2019, que adjudica licitación 3656-58-LP19, denominada "**Construcción Área Verde y Equipamiento Campamento 28 de Febrero, comuna de Requinoa**", al Oferente **Constructora PACLAYO Limitada.**, Rut **76.202.478-0**, representante legal Don Yoni Lizana Vargas, Rut [REDACTED] por un monto de \$ **49.883.396 Iva. Inc.**, con un plazo de ejecución de **60 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 1311 de fecha 02.05.2019, que aprueba contrato de fecha 29.04.2019, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y la Empresa **Constructora PACLAYO Limitada.**, Rut **76.202.478-0**, representante legal Don Yoni Lizana Vargas, Rut [REDACTED] para la ejecución de la obra denominada "**Construcción Área Verde y Equipamiento Campamento 28 de Febrero, comuna de Requinoa**". ID **3656-58-LP19**, por un monto de \$ **49.883.396 Iva. Inc.**, con un plazo de ejecución de **60 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 2065 de fecha 15.07.2019, que aprueba anexo modificatorio de contrato de fecha 11.07.2019, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y la Empresa **Constructora PACLAYO Limitada.**, Rut **76.202.478-0**, representante legal Don Yoni Lizana Vargas, Rut [REDACTED] para la ejecución de la obra denominada "**Construcción Área Verde y Equipamiento Campamento 28 de Febrero, comuna de Requinoa**".

El Memo N° 557 de fecha 06.08.2019 de DOM, mediante el cual solicita cancelación de estado de pago N°3, correspondiente al proyecto, "**Construcción Área Verde y Equipamiento Campamento 28 de Febrero, comuna de Requinoa**", al Oferente **Constructora PACLAYO Limitada.**, Rut **76.202.478-0**, representante legal Don Yoni Lizana Vargas, Rut [REDACTED]

El Decreto Alcaldicio N° 3446 de fecha 30.11.2018, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2019.

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.



Lo dispuesto en la ley N°18.880 sobre procedimientos administrativos.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007 que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

DECRETO

APRUEBA estado de pago N°3, correspondiente al proyecto, "**Construcción Área Verde y Equipamiento Campamento 28 de Febrero, comuna de Requinoa**", al Oferente **Constructora PACLAYO Limitada.**, Rut **76.202.478-0**, representante legal Don Yoni Lizana Vargas, Rut [REDACTED] 3 equivalente a un total de \$12.802.063.- (doce millones ochocientos dos mil sesenta y tres pesos), IVA incluido. El avance acumulado al presente Estado de Pago corresponde a un 26%.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

M. ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO.
SECRETARIO MUNICIPAL.

ASV/MAVS/MBQ/pgc.

DISTRIBUCIÓN:

Secretaría Municipal (1)

Secpla (1)

Mercado Publico (1)

Dir. Obras Municipales (1)



ANTONIO SILVA VARGAS.
ALCALDE.