



DECRETO ALCALDICIO N° 181

APRUÉBASE CANCELACIÓN 1° ESTADO DE PAGO.

REQUINOA, 16 ENE 2019

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N° 1687 de fecha 26.06.2018, en el cual autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el portal www.MercadoPublico.cl, para la contratación de la obra "**Iluminación y Empalme Multicancha Totihue**". Aprueba Bases Administrativas Generales, Especificaciones Técnicas, Formatos y presupuesto. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada por el Sr. César Reyes Fuentes, Ingeniero Constructor, Dirección de Obras Municipales, el Sr. Alvaro Mattos M., Arquitecto, SECPLA, el Sr. Guillermo Arias del C., Constructor Civil, SECPLA o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 2081 de fecha 07.08.2018, que autoriza modificación de la comisión Evaluadora de la ID 3656-82-L118, designa al **Profesional Ingeniero en Construcción de SECPLA, Sr. Diego Morales Soto**. Adjudica la ejecución de la obra "**Iluminación y Empalme Multicancha Totihue**", al Oferente Sr. **Cristian Omar Marchant Pinto**, Rut [REDACTED] por un monto de \$ 3.147.550 IVA Inc., y un plazo de 60 días corridos.

El Decreto Alcaldicio N° 2287 de fecha 14.08.2018, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y el Contratista Sr. Cristian Omar Marchant Pinto, Rut [REDACTED] para la ejecución de la obra "**Iluminación y Empalme Multicancha Totihue**", ID 3556-82-L118 por un monto de \$ 3.147.550 más iva, y un plazo de 60 días corridos.

El Decreto Alcaldicio N° 3289 de fecha 15.11.18, que autoriza Anexo de Contrato de fecha 13.11.2018, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y el Contratista Sr. **Cristian Omar Marchant Pinto**, Rut [REDACTED] para la ejecución de la obra "**Iluminación y Empalme Multicancha Totihue**", por rectificación Punto Primero y modificación Decreto Alcaldicio N° 2287 de fecha 23.08.2018, en lo siguiente:

- **DEBE DECIR** : por un monto de \$ 3.147.500 iva inc.

El Decreto Alcaldicio N° 3335 de fecha 21.11.2018, que Rectifica Decreto Alcaldicio N° 3289, de fecha 15.11.2018, en lo siguiente:

- **DEBE DECIR** : por un monto de \$ 3.147.550 iva inc.

ANULESE Orden de compra N° 3556-790-SE18.

AUTORIZASE emisión de una nueva Orden de Compra en el Portal Mercado Publico, a nombre del Sr. **Cristian Omar Marchant Pinto**, Rut [REDACTED] para la ejecución de la obra "**Iluminación y Empalme Multicancha Totihue**", ID 3656-82-L118 por un monto de \$ 3.147.550 iva. Inc.

El Decreto Alcaldicio N° 3378 de fecha 26.11.2018, que aprueba Acta de entrega de terreno de fecha 21.09.2018, adjudicado al Sr. **Cristian Omar Marchant Pinto**, Rut [REDACTED] para la ejecución del proyecto "**Iluminación y Empalme Multicancha Totihue**", con un plazo de ejecución de 60 días corridos. **Designase** Inspector Técnico de Obras al Ingeniero Constructor Sr. César Reyes Fuentes.

El Decreto Alcaldicio N° 3616 de fecha 28.11.2018, que aprueba nombramiento de comisión de recepción provisoria de la obra "**Iluminación y Empalme Multicancha Totihue**", la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, Luis Aguilera Ríos, Profesional DOM, Maria Joaquina Figueroa Górgora, Profesional SECPLA.

El Decreto Alcaldicio N° 3600 de fecha 20.12.2018, que aprueba modificación de la comisión de recepción provisoria de obras en atención al proyecto "**Iluminación y Empalme Multicancha Totihue**", la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, Maria Joaquina Figueroa Gorgora, Profesional SECPLA y en reemplazo del Sr. Luis Aguilera Ríos, Profesional DOM, por motivo de Feriados Legales, la Sta. Gloria Constanza Valdivia Muñoz, Profesional DOM.
Aprueba Acta de recepción Provisoria de Obras de fecha 14 de Diciembre de 2018.

El Memo N° 45 de fecha 15.01.2019 de DOM, que remite antecedentes de la obra "**Iluminación y Empalme Multicancha Totihue**" para cancelación del primer estado de pago.



El Decreto Alcaldicio N° 3170 de fecha 14.02.2017, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2018.

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007 que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

DECRETO :

APRUEBASE cancelación del primer estado de pago de la obra "Iluminación y Empalme Multicancha Totihue", adjudicado al **Sr. Cristian Omar Marchant Pinto**, Rut [REDACTED] por un monto de \$ **3.147.550.- IVA incluido**, a los cuales se le aplica una retención del 05% equivalente a la suma de \$ **157.378.-**, resultando un valor a cancelar de \$ **2.990.172.- IVA incluido**.

IMPUTESE el gasto a la Cuenta 215.31.004.010.000 "Iluminación Multicancha Totihue", del Presupuesto Municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

M. ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO.
SECRETARIO MUNICIPAL.

ASV/MAVS/MBQ/crf.
DISTRIBUCIÓN:
Secretaría Municipal (1)
Secpla (1)
DAF (1)
Dir. Obras Municipales (1)



ANTONIO SILVA VARGAS.
ALCALDE.