



DECRETO ALCALDICIO N° 1361  
AUTORIZA CANCELACION 20 % ESTADO DE  
PAGO SERVICIO QUE INDICA  
REQUINOA, 06 MAY 2019

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

**CONSIDERANDO :**

El Decreto Alcaldicio N° 1542 de fecha 13.06.2018 que aprueba contratación vía trato directo a través del portal Mercado Publico, de acuerdo al Art. 8 Ley de Compras, N° 19.886 y art. 10 Reglamento de Compras, "Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia", al oferente **Empresa M & P Ingenieros Civiles, Rut 76.550.529-1, representante legal Sr. Ivan Muñoz Miranda, Ingeniero Civil, Rut [REDACTED]** por los servicios de "Elaboración de Diseño de Pavimentación 28° llamado Pavimentos Participativos año 2018", para los sectores de Población Nuevo Horizonte, sector Pichiguao, Camino Interior villa Fe y Esperanza, Calle El Descanso sector Cecosf, por un monto total de \$ 11.049.000 ext. Imp. Aprueba Términos de Referencia.

El Decreto Alcaldicio N° 2572 de fecha 20.09.2018, que autoriza cancelación de **1er Estado de Pago, correspondiente al 30% de avance** del servicio de "Elaboración de Diseño de Pavimentación 28° llamado Pavimentos Participativos año 2018", según **Factura no afecta o Exenta Electrónica N° 5**, de fecha 03.09.2018, por un monto de \$ 3.314.700 ext. imp., a nombre de la Empresa **M & P Ingenieros Civiles, Rut 76.550.529-1**.

El Memo N° 183 de fecha 03.05.2019, mediante el cual solicita autorizar la cancelación de **2do Estado de Pago, correspondiente al 20% de avance** del servicio de "Elaboración de Diseño de Pavimentación 28° llamado Pavimentos Participativos año 2018", a nombre de la Empresa **M & P Ingenieros Civiles, Rut 76.550.529-1, representante legal Sr. Ivan Muñoz Miranda, Ingeniero Civil, Rut [REDACTED]** correspondiente a la entrega de los levantamientos topográficos del camino sector Población Nuevo Horizonte, Pichiguao, Calle Villa Fe y Esperanza y Calle El Descanso. Adjunta **Factura no afecta o Exenta Electrónica N° 19**, de fecha 28.04.2019, por un monto de \$ 2.209.800 ext. imp., a nombre de la Empresa **M & P Ingenieros Civiles, Rut 76.550.529-1**. Adjunta Informe de conformidad de fecha 03.05.2019.

El Decreto Alcaldicio N° 3446 de fecha 30.11.2018, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2019.

**VISTOS :**

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior de 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007 que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

**DECRETO :**

**AUTORIZASE** Cancelación **2do Estado de Pago**, correspondiente al **20% de avance** del servicio de "Elaboración de Diseño de Pavimentación 28° llamado Pavimentos Participativos año 2018", según **Factura no afecta o Exenta Electrónica N° 19**, de fecha 28.04.2019, por un monto de \$ 2.209.800 ext. imp., a nombre de la Empresa **M & P Ingenieros Civiles, Rut 76.550.529-1**.

**IMPUTESE** el gasto a la Cuenta 215.31.02.002.001.001., "Consultorías", del Presupuesto Municipal vigente.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

**ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO**  
SECRETARIO MUNICIPAL

**ANTONIO SILVA VARGAS**  
ALCALDE

SV/MAVS/000/adr.-  
DISTRIBUCION

Secretaría Municipal (1) ✓  
Dirección de Administración y Finanzas (1)  
Mercado Publico (1)  
Secpla (1)  
Archivo.-