



DECRETO ALCALDICIO N° 2969 /

REGULARIZA AMPLIACIÓN DE PLAZO  
PROYECTO QUE INDICA

REQUINOA, 10 OCT 2019

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

**CONSIDERANDO:**

El Decreto Alcaldicio N° 2536 de fecha 30.08.2019, que aprueba contratación vía trato directo a través del Portal Mercado Público al Sr. Eduardo Silva Henríquez, RUT [REDACTED] por la suma de **\$3.540.000.- impuesto incluido** para la ejecución del servicio de elaboración del “**Proyecto de Urbanización de Agua Potable Conjunto Habitacional San Valentín**”.

El Decreto Alcaldicio N° 2587 de fecha 04.09.2019, que modifica el Decreto Alcaldicio N°2536 de fecha 30.08.2019 en lo siguiente:

- DEBE DECIR : por un monto de \$3.450.000.- impuesto incluido

El Memo N° 521 de fecha 08.10.2019, de SECPLA, mediante el cual solicita autorización para regularizar proceso administrativo mediante la dictación de Decreto Alcaldicio, ampliación de plazo de 30 días corridos al consultor Eduardo Silva Henríquez, RUT [REDACTED] para el servicio de elaboración del “**Proyecto de Urbanización de Agua Potable Conjunto Habitacional San Valentín**”, a partir de 04/10/2019 hasta 02/11/2019, ambas fechas inclusive, en virtud a lo indicado en el segundo párrafo del punto 5 de los Términos de Referencia del contrato.

El Decreto Alcaldicio N° 3446 de fecha 30.11.2018, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2019.

**VISTOS** :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007 que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre Procedimientos Administrativos.

**DECRETO** :

**REGULARÍZASE** proceso administrativo por ampliación de plazo al **Sr. Eduardo Silva Henríquez, RUT [REDACTED]** por 30 días corridos para la ejecución del servicio de elaboración del “**Proyecto de Urbanización de Agua Potable Conjunto Habitacional San Valentín**”, a partir del 04/10/2019 hasta el 02/11/2019, ambas fechas inclusive, en virtud a lo establecido en el segundo párrafo del punto 5 de los Términos de Referencia del contrato.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**MARTA A. VILLARREAL SCARABELLO**  
SECRETARIO MUNICIPAL

ASV/MVS/CDD/GADC/gadc.

**DISTRIBUCIÓN:**

Secretaría Municipal (1)  
Secpla (1)  
Mercado Publico (1)  
Dir. Obras Municipales (1)



**ANTONIO SILVA VARGAS**  
ALCALDE