



DECRETO ALCALDICIO N° 1592

AUTORIZASE ACTIVACIÓN DE PLAZO EJECUCION DE OBRA

REQUINOA, 20 JUL 2020

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N° 832 de fecha 06.03.2020, que autoriza dar inicio al proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPúblico.cl, para la contratación de la obra **“Conservación Escuela Republica de Francia”**, Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Formatos y Planos. Designa comisión evaluadora de ofertas a: la Srta. María Figueroa G., Arquitecto, Secpla, el Sr. Diego Morales S. Ingeniero Constructor, Secpla, y la Srta. Pilar Gutierrez C., Constructor Civil, DOM, o quienes los subroguen.

El Memo N° 262 de fecha 05.05.2020 de SECPLA, mediante el cual remite informe de evaluación y solicita autorización para adjudicar la contratación de la Licitación **3656-71-LQ20**. Denominada “conservación Escuela Republica de Francia” al oferente Jane Nataly Vásquez Carreño E.I.R.L., Rut 76.473.213-8, por un monto total de \$ 108.729.672 iva incl., y un plazo de ejecución de 29 días corridos.

El Certificado N° 060 de fecha 28.05.2020, del Secretario Municipal mediante el cual certifica que en Sesión Ordinaria N° 126, de Concejo Municipal de fecha 28.05.2020, el Honorable Concejo Municipal en votación dividida 5 a favor y 2 en contra, incluido el voto del Sr. Alcalde, aprobó la suscripción del Contrato de la obra denominada **“Conservación Escuela Republica de Francia”**, ID 3656-71-LQ20, al oferente **Jane Nataly Vásquez Carreño E.I.R.L.**, Rut 76.473.213-8, por un monto total de \$ **108.729.672 iva incl.**, y un plazo de ejecución de **29 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 1351 de fecha 06.06.2020, que Autoriza Licitación Pública ID 3656-71-LQ20. Adjudica la contratación de la obra **“Conservación Escuela Republica de Francia”**, ID 3656-71-LQ20, al oferente **Jane Nataly Vásquez Carreño E.I.R.L.**, Rut 76.473.213-8, por un monto total de \$ **108.729.672 iva incl.**, y un plazo de ejecución de **29 días corridos**. Designa ITO de la obra, a la **Srta. Pilar Gutiérrez, Constructor Civil DOM**.

El Decreto Alcaldicio N° 1441 de fecha 18.06.2020, que aprueba contrato de la obra **“Conservación Escuela Republica de Francia”**, ID 3656-71-LQ20, al oferente **Jane Nataly Vásquez Carreño E.I.R.L.**, Rut 76.473.213-8, por un monto total de \$ **108.729.672 iva incl.**, y un plazo de ejecución de **29 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 1523 de fecha 01.07.2020, que aprueba entrega de terreno **“Conservación Escuela Republica de Francia”**, ID 3656-71-LQ20, al oferente **Jane Nataly Vásquez Carreño E.I.R.L.**, Rut 76.473.213-8, por un monto total de \$ **108.729.672 iva incl.**, y un plazo de ejecución de **29 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 1535 de fecha 03.07.2020, que aprueba suspensión de plazo, **“Conservación Escuela Republica de Francia”**, ID 3656-71-LQ20, al oferente **Jane Nataly Vásquez Carreño E.I.R.L.**, Rut 76.473.213-8, por un monto total de \$ **108.729.672 iva incl.**, y un plazo de ejecución de **29 días corridos**.

El Memo N° 536 de fecha 14.07.2020 de DOM, mediante el cual solicita activar plazo de obra, ya que obtuvo autorización por parte de la Seremi de Salud correspondiente a Resolución Exenta N° 2459 de fecha 06.07.2020.

El Decreto Alcaldicio N° 3585, de fecha 12.12.2019, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2020.



VISTOS

: Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N°2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre Procedimientos Administrativos.

DECRETO

: **AUTORIZASE** activación de plazo ejecución de obra, adjudicado al contratista Jane Nataly Vásquez Carreño E.I.R.L., Rut 76.473.213-8, representante legal el Sr **Jane Nataly Vásquez Carreño**, Rut [REDACTED] del proyecto "**Conservación Escuela Republica de Francia**", a partir del día 14.07.2020, ya que obtuvo autorización por parte de la Seremi de Salud correspondiente Resolución Exenta N° 2459 de fecha 06.07.2020, quedando como nueva fecha de término 04.08.2020.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



M. ANGELICA VILLAREAL SCARABELLO
SECRETARIA MUNICIPAL



ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE

ASV/MAVS/MBQ/pgc.-.

DISTRIBUCIÓN:

Secretaría Municipal (1)

Secpla (1)

Mercado Publico (1)

Dir. Obras Municipales (1)