



DECRETO ALCALDICIO N° 1428/

APRUEBASE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO.

REQUINOA,

16 JUN 2020

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

El decreto Alcaldicio N° 1677, de fecha 17.07.2017, que aprueba Convenio de Transferencia de Recursos "Ejecución Proyecto Recuperación para el Campamento 28 de Febrero, comuna de Requinoa", suscrito con fecha 06.06.2017, entre la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región del Libertador Bernardo O'Higgins y la Municipalidad de Requinoa, por un monto total de \$ 50.000.000.

El Decreto Alcaldicio N° 532 de fecha 15.02.2019, que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPublico.cl, para la ejecución de la obra "**Construcción Área Verde y Equipamiento Campamento 28 de Febrero, comuna de Requinoa**", financiado con recursos de la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región del Libertador Bernardo O'Higgins, Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas Formatos, Planos.

El Certificado N° 029, de fecha 15.04.2019, del Secretario Municipal, el cual establece que en Sesión Ordinaria N° 085 de fecha 11.04.2019, el Honorable Concejo Municipal, en votación unánime aprobó adjudicación y suscripción de Contrato con la empresa **Constructora PACLAYO Limitada.**, Rut **76.202.478-0**, para la ejecución del proyecto "**Construcción Área Verde y Equipamiento Campamento 28 de Febrero, comuna de Requinoa**". ID **3656-58-LP19**, por un monto de \$ **49.883.396 Iva. Inc.**, con un plazo de ejecución de **60 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 1234 de fecha 22.04.2019, que adjudica licitación 3656-58-LP19, denominada "**Construcción Área Verde y Equipamiento Campamento 28 de Febrero, comuna de Requinoa**", al Oferente **Constructora PACLAYO Limitada.**, Rut **76.202.478-0**, representante legal Don Yoni Lizana Vargas, Rut [REDACTED] por un monto de \$ **49.883.396 Iva. Inc.**, con un plazo de ejecución de **60 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 1311 de fecha 02.05.2019, que aprueba contrato de fecha 29.04.2019, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y la Empresa **Constructora PACLAYO Limitada.**, Rut **76.202.478-0**, representante legal Don Yoni Lizana Vargas, Rut [REDACTED], para la ejecución de la obra denominada "**Construcción Área Verde y Equipamiento Campamento 28 de Febrero, comuna de Requinoa**". ID **3656-58-LP19**, por un monto de \$ **49.883.396 Iva. Inc.**, con un plazo de ejecución de **60 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 1544 de fecha 2.05.2019, que aprueba contrato de fecha 29.04.2019, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y la Empresa **Constructora PACLAYO Limitada.**, Rut **76.202.478-0**, representante legal Don Yoni Lizana Vargas, Rut [REDACTED] para la ejecución de la obra denominada "**Construcción Área Verde y Equipamiento Campamento 28 de Febrero, comuna de Requinoa**". ID **3656-58-LP19**, por un monto de \$ **49.883.396 Iva. Inc.**, con un plazo de ejecución de **60 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 2065 de fecha 15.07.2019, que aprueba anexo modificatorio de contrato de fecha 11.07.2019, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y la Empresa **Constructora PACLAYO Limitada.**, Rut **76.202.478-0**, representante legal Don Yoni Lizana Vargas, Rut [REDACTED] para la ejecución de la obra denominada "**Construcción Área Verde y Equipamiento Campamento 28 de Febrero, comuna de Requinoa**".

El Decreto Alcaldicio N° 2076 de fecha 18.07.2019, que aprueba aumento de plazo ejecución de obras, a la Empresa **Constructora PACLAYO Limitada.**, Rut **76.202.478-0**, representante legal Don Yoni Lizana Vargas, Rut [REDACTED] para la ejecución de la obra denominada "**Construcción Área Verde y Equipamiento Campamento 28 de Febrero, comuna de Requinoa**".



El Decreto Alcaldicio N° 2095 de fecha 19.07.2019, que aprueba Estado de Pago N° 1, correspondiente al proyecto de obra, "**Construcción Área Verde y Equipamiento Campamento 28 de Febrero, comuna de Requinoa**", al Oferente **Constructora PACLAYO Limitada.**, Rut **76.202.478-0**, representante legal Don Yoni Lizana Vargas, Rut [REDACTED], equivalente a un total de \$15.450.758.- (Quince millones cuatrocientos cincuenta mil setecientos cincuenta y ocho pesos), a los cuales se aplica retención del 10% hasta completar 5% del contrato equivalente a \$1.545.076.- resultando un monto líquido a cancelar de \$13.905.682.- (trece millones novecientos cinco mil seiscientos ochenta y dos pesos) IVA incluido.

El Decreto Alcaldicio N° 2115 de fecha 24.07.2019, que aprueba Estado de Pago N° 2, correspondiente al proyecto de obra, "**Construcción Área Verde y Equipamiento Campamento 28 de Febrero, comuna de Requinoa**", al Oferente **Constructora PACLAYO Limitada.**, Rut **76.202.478-0**, representante legal Don Yoni Lizana Vargas, Rut [REDACTED], equivalente a un total de \$18.156.763.- (dieciocho millones ciento cincuenta y seis mil setecientos sesenta y tres pesos), a los cuales se aplica retención del 10% hasta completar 5% del contrato equivalente a \$925.343.- resultando un monto líquido a cancelar de \$17.231.420.- (diecisiete millones doscientos treinta y un mil cuatrocientos veinte pesos) IVA incluido.

El Decreto Alcaldicio N° 2255 de fecha 07.08.2019, que aprueba Estado de Pago N° 3, correspondiente al proyecto de obra, "**Construcción Área Verde y Equipamiento Campamento 28 de Febrero, comuna de Requinoa**", al Oferente **Constructora PACLAYO Limitada.**, Rut **76.202.478-0**, representante legal Don Yoni Lizana Vargas, Rut [REDACTED], equivalente a un total de \$12.802.063.- (doce millones ochocientos dos mil sesenta y tres pesos) IVA incluido.

El Decreto Alcaldicio N° 2909 de fecha 07.10.2019, que aprueba anexo modificatorio de contrato de fecha 30.09.2019, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y la Empresa **Constructora PACLAYO Limitada.**, Rut **76.202.478-0**, representante legal Don Yoni Lizana Vargas, Rut [REDACTED] para la ejecución de la obra denominada "**Construcción Área Verde y Equipamiento Campamento 28 de Febrero, comuna de Requinoa**".

El Decreto Alcaldicio N° 2973 de fecha 07.10.2019, que aprueba nombramiento de comisión de recepción provisoria de obras, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y la Empresa **Constructora PACLAYO Limitada.**, Rut **76.202.478-0**, representante legal Don Yoni Lizana Vargas, Rut [REDACTED] la cual está integrada por las siguientes personas Mariela Bermudez Quezada, Director de Obras, Luis Aguilera Rios, Profesional DOM, Guillermo Arias Del Canto, Profesional SECPLA.

El Decreto Alcaldicio N° 3192 de fecha 05.11.2019, que aprueba modificación de comisión de recepción provisoria de obras, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y la Empresa **Constructora PACLAYO Limitada.**, Rut **76.202.478-0**, representante legal Don Yoni Lizana Vargas, Rut [REDACTED] la cual está integrada por Mariela Bermudez Quezada, Director de Obras, Cesar Reyes Fuentes, Profesional DOM, Franco Illesca Castro, Profesional SECPLA.

El Decreto Alcaldicio N° 3234 de fecha 11.11.2019, que aprueba recepción provisoria de obras, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y la Empresa **Constructora PACLAYO Limitada.**, Rut **76.202.478-0**, representante legal Don Yoni Lizana Vargas, Rut [REDACTED]

El Decreto Alcaldicio N° 3388 de fecha 27.11.2019, que aprueba Estado de Pago N° 4, correspondiente al proyecto de obra, "**Construcción Área Verde y Equipamiento Campamento 28 de Febrero, comuna de Requinoa**", al Oferente **Constructora PACLAYO Limitada.**, Rut **76.202.478-0**, representante legal Don Yoni Lizana Vargas, Rut [REDACTED], equivalente a un total de \$1.570.800.- (un millón quinientos setenta mil ochocientos pesos) IVA incluido.

El Decreto Alcaldicio N° 3509 de fecha 06.12.2019, que aprueba pago de retenciones, correspondiente al proyecto de obra, "**Construcción Área Verde y Equipamiento Campamento 28 de Febrero, comuna de Requinoa**", al Oferente **Constructora PACLAYO Limitada.**, Rut **76.202.478-0**, representante legal Don Yoni Lizana Vargas, Rut [REDACTED], equivalente a un total de \$1.570.800.- (un millón quinientos setenta mil ochocientos pesos) IVA incluido.

El Decreto Alcaldicio N° 1296 de fecha 26.05.2020, que aprueba nombramiento de comisión de recepción definitiva de obras, correspondiente al proyecto de obra, "**Construcción Área Verde y Equipamiento Campamento 28 de Febrero, comuna de Requinoa**", al Oferente **Constructora PACLAYO Limitada.**, Rut **76.202.478-0**, representante legal Don Yoni Lizana Vargas, Rut [REDACTED]



El Decreto Alcaldicio N° 1350 de fecha 01.06.2020, que aprueba recepción definitiva de obras, correspondiente al proyecto de obra, "**Construcción Área Verde y Equipamiento Campamento 28 de Febrero, comuna de Requinoa**", al Oferente **Constructora PACLAYO Limitada.**, Rut **76.202.478-0**, representante legal Don Yoni Lizana Vargas, Rut [REDACTED]

El Memo N° 425 de fecha 11.06.2020 de DOM, mediante el cual se solicita liquidación de contrato, del proyecto, correspondiente al proyecto, "**Construcción Área Verde y Equipamiento Campamento 28 de Febrero, comuna de Requinoa**", al Oferente **Constructora PACLAYO Limitada.**, Rut **76.202.478-0**, representante legal Don Yoni Lizana Vargas, Rut [REDACTED]

El Decreto Alcaldicio N° 3446 de fecha 30.11.2018, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2019.

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

Lo dispuesto en la ley N°18.880 sobre procedimientos administrativos.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007 que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

DECRETO :

AUTORIZACE liquidación de contrato, correspondiente al proyecto, "**Construcción Área Verde y Equipamiento Campamento 28 de Febrero, comuna de Requinoa**", al Oferente **Constructora PACLAYO Limitada.**, Rut **76.202.478-0**, representante legal Don Yoni Lizana Vargas, Rut [REDACTED]

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE



M. ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO.
SECRETARIO MUNICIPAL.



ANTONIO SILVA VARGAS.
ALCALDE.

ASV/MAVS/MBQ/pgc.

DISTRIBUCIÓN:

Secretaría Municipal (1)

Secpla (1)

Mercado Publico (1)

Dir. Obras Municipales (1)