



DECRETO ALCALDICIO N° 1535/

APRUEBA SUSPENSIÓN DE PLAZO OBRA QUE INDICA.

REQUINOA, 03 JUL 2020

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

**CONSIDERANDO:**

El Decreto Alcaldicio N° 832 de fecha 06.03.2020, que autoriza dar inicio al proceso de Licitación Pública en el Portal [www.MercadoPúblico.cl](http://www.MercadoPúblico.cl), para la contratación de la obra "**Conservación Escuela Republica de Francia**", Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Formatos y Planos. Designa comisión evaluadora de ofertas a: la Srta. María Figueroa G., Arquitecto, Secpla, el Sr. Diego Morales S. Ingeniero Constructor, Secpla, y la Srta. Pilar Gutierrez C., Constructor Civil, DOM, o quienes los subroguen.

El Memo N° 262 de fecha 05.05.2020 de SECPLA, mediante el cual remite informe de evaluación y solicita autorización para adjudicar la contratación de la Licitación **3656-71-LQ20**. Denominada "conservación Escuela Republica de Francia" al oferente Jane Nataly Vásquez Carreño E.I.R.L., Rut 76.473.213-8, por un monto total de \$ 108.729.672 iva incl., y un plazo de ejecución de 29 días corridos.

El Certificado N° 060 de fecha 28.05.2020, del Secretario Municipal mediante el cual certifica que en Sesión Ordinaria N° 126, de Concejo Municipal de fecha 28.05.2020, el Honorable Concejo Municipal en votación dividida 5 a favor y 2 en contra, incluido el voto del Sr. Alcalde, aprobó la suscripción del Contrato de la obra denominada "**Conservación Escuela Republica de Francia**", ID **3656-71-LQ20**, al oferente **Jane Nataly Vásquez Carreño E.I.R.L.**, Rut 76.473.213-8, por un monto total de \$ **108.729.672 iva incl.**, y un plazo de ejecución de **29 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 1351 de fecha 06.06.2020, que Autoriza Licitación Pública ID **3656-71-LQ20**. Adjudica la contratación de la obra "**Conservación Escuela Republica de Francia**", ID **3656-71-LQ20**, al oferente **Jane Nataly Vásquez Carreño E.I.R.L.**, Rut 76.473.213-8, por un monto total de \$ **108.729.672 iva incl.**, y un plazo de ejecución de **29 días corridos**. Designa ITO de la obra, a la **Srta. Pilar Gutiérrez, Constructor Civil DOM**.

El Decreto Alcaldicio N° 1441 de fecha 18.06.2020, que aprueba contrato de la obra "**Conservación Escuela Republica de Francia**", ID **3656-71-LQ20**, al oferente **Jane Nataly Vásquez Carreño E.I.R.L.**, Rut 76.473.213-8, por un monto total de \$ **108.729.672 iva incl.**, y un plazo de ejecución de **29 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 1523 de fecha 01.07.2020, que aprueba entrega de terreno "**Conservación Escuela Republica de Francia**", ID **3656-71-LQ20**, al oferente **Jane Nataly Vásquez Carreño E.I.R.L.**, Rut 76.473.213-8, por un monto total de \$ **108.729.672 iva incl.**, y un plazo de ejecución de **29 días corridos**.

El Memo N° 484 de fecha 03.07.2020 de DOM, mediante el cual solicita suspensión de plazo de obra, lo anterior ya que se tramita autorización por parte del departamento de Acción Sanitaria, para trabajos con materiales que contienen asbesto.

El Decreto Alcaldicio N° 3585, de fecha 12.12.2019, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2020.

**VISTOS** :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N°2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre Procedimientos Administrativos.



**DECRETO** :

**AUTORIZASE** suspensión de plazo, adjudicado al contratista Jane Nataly Vásquez Carreño E.I.R.L., Rut 76.473.213-8, representante legal el Sr **Jane Nataly Vásquez Carreño**, Rut 16.250.644-7, del proyecto "**Conservación Escuela Republica de Francia**", lo anterior ya que se tramita autorización por parte del departamento de Acción Sanitaria, para trabajos con materiales que contienen asbesto, a partir del día 03.07.2020.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



**M. ANGELICA VILLAREAL SCARABELLO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



**ANTONIO SILVA VARGAS**  
**ALCALDE**

ASV/MAVS/MBQ/pgc.-.

**DISTRIBUCIÓN:**

Secretaría Municipal (1)  
Secpla (1)  
Mercado Publico (1)  
Dir. Obras Municipales (1)