



DECRETO ALCALDICIO N° 1601 /

APRUEBA CANCELACION ESTADO DE PAGO
N° 1

REQUINOA, 06 AGO 2021

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N° 702 de fecha 26.03.2021, que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPúblico.cl, para la contratación del proyecto "**CONSERVACION ESCUELA BERTA SAAVEDRA, COMUNA DE REQUINOA**". Aprueba Bases Administrativas Generales, Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y Formatos. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada por el Sr. Guillermo Arias del Canto, Constructor Civil, Secpla, el Sr. Boris Mascaró Espinoza, Arquitecto, Secpla y el Sr. Cristian Quilodrán Díaz, SECPLA I. Municipalidad de Requinoa, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 764 de fecha 07.04.2021, que autoriza modificación del punto 9 *Visita a Terreno* de las Especificaciones Técnicas de las Bases Administrativas Especiales, correspondientes a la Licitación "**Conservación Escuela Berta Saavedra, Comuna de Requinoa**", aprobadas mediante Decreto Alcaldicio N°702 de fecha 26.03.2021, debido a la situación sanitaria del país relacionada al COVID-19, en virtud a lo establecido en el punto 27 *Otras Condiciones, Modificación de las Bases* de las Bases Administrativas Especiales en lo siguiente:

➤ **DEBE DECIR :**

9.- **VISITA A TERRENO:**

La visita a terreno tendrá carácter de **Voluntaria**.

El Decreto Alcaldicio N° 912 de fecha 28.04.2021, que Regulariza Proceso Administrativo. Modifica Comisión Evaluadora de la Licitación Publica **ID 3656-54-LE21**, denominada "**Conservación Escuela Berta Saavedra, comuna de Requinoa**", en atención a que el integrante titular de la Comisión Evaluadora Sr. Boris Mascaró Espinoza, se encuentra sin Contrato vigente, por lo cual se designan en su reemplazo al profesional **Sr. Franco Illesca Castro, Arquitecto, Secpla**.

El Certificado N° 043 de fecha 13.05.2021, del Secretario Municipal, mediante el cual certifica que en Sesión Ordinaria N° 160 del Concejo Municipal de fecha 13.05.2021, en votación dividida, 6 a favor y 1 en contra, incluido el voto del Sr. Alcalde, aprobó la Adjudicación y Suscripción del Contrato de la obra "**Conservación Escuela Berta Saavedra, comuna de Requinoa**" **ID: 3656-54-LE21, al Oferente Ingeniería y Construcción INCORELL E.I.R.L., Rut 76.645.225-6**, por un monto total de **\$ 31.848.567 Iva. Inc.**, y un plazo de ejecución de **90 días corridos a contar del Acta de Entrega de Terreno**.

El Decreto Alcaldicio N° 1047 de fecha 19.05.2021, que autoriza Licitación Publica **3656-54-LE21**. Adjudica la obra denominada "**Conservación Escuela Berta Saavedra, comuna de Requinoa**", **al Oferente Ingeniería y Construcción INCORELL E.I.R.L., Rut 76.645.225-6**, por un monto total de **\$ 31.848.567 Iva. Inc.**, y un plazo de ejecución de **90 días corridos a contar del Acta de Entrega de Terreno**. Designa **Inspector Técnico de Obras** a la Profesional de la Dirección de Obras, **Srta. Pilar Gutiérrez Caro, Constructor Civil**.

El Decreto Alcaldicio N° 1163 de fecha 04.06.2021, que aprueba contrato de la obra denominada "**Conservación Escuela Berta Saavedra, comuna de Requinoa**", **al Oferente Ingeniería y Construcción INCORELL E.I.R.L., Rut 76.645.225-6**, por un monto total de **\$ 31.848.567 Iva. Inc.**, y un plazo de ejecución de **90 días corridos a contar del Acta de Entrega de Terreno**. Designa **Inspector Técnico de Obras** a la Profesional de la Dirección de Obras, **Srta. Pilar Gutiérrez Caro, Constructor Civil**.

El Decreto Alcaldicio N° 1214 de fecha 15.06.2021, que aprueba acta de entrega terreno de la obra denominada "**Conservación Escuela Berta Saavedra, comuna de Requinoa**", **al Oferente Ingeniería y Construcción INCORELL E.I.R.L., Rut 76.645.225-6**, por un monto total de **\$ 31.848.567 Iva. Inc.**, y un plazo de ejecución de **90 días corridos a contar del Acta de Entrega de Terreno**. Designa **Inspector Técnico de Obras** a la Profesional de la Dirección de Obras, **Srta. Pilar Gutiérrez Caro, Constructor Civil**.

El Decreto Alcaldicio N° 1437 de fecha 15.07.2021, que aprueba obras extraordinarias de la obra denominada "**Conservación Escuela Berta Saavedra, comuna de Requinoa**", **al Oferente Ingeniería y Construcción INCORELL E.I.R.L., Rut 76.645.225-6**, por un monto total de **\$ 31.848.567 Iva. Inc.**, y un plazo de ejecución de **90 días corridos a contar del Acta de Entrega de**



Terreno. Designa **Inspector Técnico de Obras** a la Profesional de la Dirección de Obras, **Srta. Pilar Gutiérrez Caro, Constructor Civil.**

El Decreto Alcaldicio N° 1441 de fecha 15.07.2021, que aprueba suspensión de plazo de la obra denominada "**Conservación Escuela Berta Saavedra, comuna de Requinoa**", al **Oferente Ingeniería y Construcción INCORELL E.I.R.L.**, Rut **76.645.225-6**, por un monto total de \$ **31.848.567 Iva. Inc.**, y un plazo de ejecución de **90 días corridos a contar del Acta de Entrega de Terreno.** Designa **Inspector Técnico de Obras** a la Profesional de la Dirección de Obras, **Srta. Pilar Gutiérrez Caro, Constructor Civil.**

El Decreto Alcaldicio N° 1505 de fecha 27.07.2021, que autoriza modificación de Decreto Alcaldicio N° 1437 de la obra denominada "**Conservación Escuela Berta Saavedra, comuna de Requinoa**", al **Oferente Ingeniería y Construcción INCORELL E.I.R.L.**, Rut **76.645.225-6**, por un monto total de \$ **31.848.567 Iva. Inc.**, y un plazo de ejecución de **90 días corridos a contar del Acta de Entrega de Terreno.** Designa **Inspector Técnico de Obras** a la Profesional de la Dirección de Obras, **Srta. Pilar Gutiérrez Caro, Constructor Civil.**

El Memo N° 510 de fecha 05.08.2021, de DOM, mediante el cual se solicita decretar cancelación estado de pago N° 1.

El Decreto Alcaldicio N° 2602 de fecha 04.12.2020, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2021.

El Decreto Alcaldicio N° 2879 de fecha 30.12.2020, que modifica el Decreto Alcaldicio N° 2602 de fecha 04.12.2020 que aprueba el presupuesto municipal para el año 2021

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimientos de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre Procedimientos Administrativos.

DECRETO :

APRUEBASE cancelación estado de pago N°1, equivalente a un total de \$15.501.892.- (quince millones quinientos un mil ochocientos noventa y dos pesos), a los cuales se aplica retención del 10% hasta completar el 5% del contrato equivalente a \$1.550.189.-, resultando un monto líquido a cancelar de \$13.951.703.- (trece millones novecientos cincuenta y un mil setecientos tres pesos) IVA incluido, adjudicado a la empresa **Ingeniería y Construcción INCORELL E.I.R.L.**, Rut **76.645.225-6**, Representante Legal Don José Carlos Orellana Bustos, Rut [REDACTED] El avance acumulado al presente Estado de Pago corresponde a un 45.53%,

IMPUTESE el gasto a la cuenta 214.05.15.240.000.000 Adm. Fondos Esc. Berta saav. Yo confío en mi escuela, y cta 114.05.15.240.000.000 Aplic Fondos Esc. Berta Saav. Yo confío en mi Escuela, del presupuesto Municipal vigente.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

WVM/AVS//CAB/MBQ//pgs.-

DISTRIBUCIÓN:

Secretaría Municipal (1)

Secpla (1)

Mercado Público (1)

Dir. Obras Municipales (1)