



DECRETO ALCALDICIO N° 1861 /

AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO DE ESTUDIO
QUE INDICA.

REQUINOA, **02 SEP 2021**

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N° 2821 de fecha 22.12.2020, el cual autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPublico.cl, para la contratación de "ESTUDIO DE IMPACTO SOBRE EL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO, COMUNA DE REQUINOA". Aprueba Bases Administrativas, Términos Técnicos de Referencia y Formatos. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada por el Sr. Guillermo Arias del Canto, Constructor Civil Secpla, el Sr. Diego Morales Soto, Ingeniero Constructor Secpla y la Srta. Daniela Faune Lagos, Arquitecto Secpla.

El Decreto Alcaldicio N° 189 de fecha 20.01.2021, que Autoriza licitación **3656-165-L120**. Adjudica licitación denominada "Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano Proyecto Habitacional Chumaquito, comuna de Requinoa" a la Empresa **Calibra Consultores Ltda.**, Rut **76.225.123-K**, por un monto de **\$2.900.000 Exento de IVA.**, y un plazo de ejecución de **120 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 466 de fecha 17.02.2021, que aprueba Contrato de fecha 09.02.2021, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y la **Empresa Calibra Consultores Ltda.**, Rut **76.225.123-K**, Representante Legal **Pablo Andrés Machuca Riffo**, Rut [REDACTED] correspondiente a la Licitación ID **3656-165-L120**, denominada "Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano Proyecto Habitacional Chumaquito, comuna de Requinoa", por un monto total de **\$2.900.000 exento de IVA**, y un plazo de ejecución de **120 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 1000 de fecha 10.05.2021, que aprueba cancelación del Estado de pago N°1 por el "Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano Proyecto Habitacional Chumaquito, comuna de Requinoa", ejecutado por la empresa **Calibra Consultores Ltda.**, Rut **76.225.123-K**.

El Decreto Alcaldicio N° 1119 de fecha 28.05.2021, que aprueba cancelación del Estado de pago N°2 por el "Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano Proyecto Habitacional Chumaquito, comuna de Requinoa", ejecutado por la empresa **Calibra Consultores Ltda.**, Rut **76.225.123-K**.

El Decreto Alcaldicio N° 1238 de fecha 18.06.2021, que aprueba ampliación de plazo de 52 días corridos al oferente **Calibra Consultores Ltda.**, Rut **76.225.123-K**, para la ejecución del "Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano Proyecto Habitacional Chumaquito, comuna de Requinoa".

El Decreto Alcaldicio N° 1523 de fecha 29.07.2021, que aprueba ampliación de plazo de 30 días corridos al oferente **Calibra Consultores Ltda.**, Rut **76.225.123-K**, para la ejecución del "Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano Proyecto Habitacional Chumaquito, comuna de Requinoa".

El Memo N° 550 de fecha 31.08.2021, de SECPLA, mediante el cual solicita autorización mediante Decreto Alcaldicio, para ampliación de plazo de 60 días corridos al oferente **Calibra Consultores Ltda.**, Rut **76.225.123-K**, para la ejecución del "Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano Proyecto Habitacional Chumaquito, comuna de Requinoa", desde el **31.08.2021** hasta **29.10.2021**, ambas fechas inclusive.

VISTOS

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007 que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre Procedimientos Administrativos.

DECRETO

AUTORIZÁSE ampliación de plazo de 60 días corridos a la empresa oferente **Calibra Consultores Ltda.**, Rut **76.225.123-K** para la ejecución del "Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano Proyecto Habitacional Chumaquito, comuna de Requinoa", desde el **31.08.2021** hasta **29.10.2021**, ambas fechas inclusive.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

ANGÉLICA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARÍA MUNICIPAL

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

WVM/MAVS/MGG/MZS/SMS/sms.

DISTRIBUCIÓN

Secretaría Municipal (1)
Secpla (1)
Mercado Publico (1)
Dir. Obras Municipales (1)