

DECRETO ALCALDICIO N° 1782

APRUEBA DEJAR SIN EFECTO DIFERENCIA ORDEN DE COMPRA 3656-696-SE22 DE TRATO DIRECTO SERVICIO QUE INDICA.

REQUINOA, **12 AGO 2022**

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

**VISTOS** :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13/08/2018, que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos, Art. 62 aclaración de actos.

**CONSIDERANDO:**

El Decreto Alcaldicio N° 1665 de fecha 29/07/2022, que aprueba contratación vía trato directo a través del Portal Mercado Público, a la empresa **ÁRIDOS CACHAPOAL LTDA., RUT 79.993.110-9**, por la suma de **\$2.284.800.- Iva incluido**, para la ejecución del servicio "**Arriendo de 32 horas de Motoniveladora para Reperfilado de Caminos, Comuna de Requinoa**".

El Memo N° 627 de fecha 10.08.2022 de la Directora de SECPLA, que solicita autorización mediante la dictación de Decreto Alcaldicio dejar sin efecto la diferencia de la orden N° 3656-696-SE22 correspondiente al servicio "**Arriendo de 32 horas máquina motoniveladora para reperfilado de caminos de la comuna**", contratado a la empresa Áridos Cachapoal, RUT 79.993.110-9 por la suma de \$2.284.800.- c/IVA, cuya cantidad asciende a **\$714.000.- IVA incluido**.

De acuerdo al informe del Sr. Guillermo Arias, mediante Memo N° 626 del 10.08.2022, expone que por las condiciones de saturación de humedad de los caminos, producto de la lluvia el sábado 6 agosto, no se pudo dar continuidad a la ejecución del servicio el lunes 8 de agosto, por lo que se requería suspenderlo a lo menos dos días para una buena ejecución de los trabajos. Además la empresa adjudicada comunica que necesita la máquina para otra faena, por lo que no se pudo completar el total de las horas contratadas.

La cantidad de horas que efectivamente ejecutó el servicio contratado es 22, debiéndose cancelar la suma que asciende a **\$1.570.800.- IVA incluido**. Adjunta factura electrónica adjunta, N° 41756 del 10.08.2022.

El Decreto Alcaldicio N° 3048 de fecha 22.12.2021 que aprueba Presupuesto municipal año 2022.

**DECRETO** :

**APRUEBASE** dejar sin efecto la diferencia orden de compra 3656-696-S22 correspondiente a la cantidad de **\$714.000.- IVA incluido** por a la contratación vía trato directo a través del Portal Mercado Público, a la empresa **ÁRIDOS CACHAPOAL LTDA., RUT 79.993.110-9**, por la suma de **\$2.284.800.- Iva incluido**, para la ejecución del servicio "**Arriendo de 32 horas de Motoniveladora para Reperfilado de Caminos, Comuna de Requinoa**".

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVASE

  
**MARTA A. VILLARREAL SCARABELLO**  
SECRETARÍA MUNICIPAL

  
**WALDO VALDIVIA MONTECINOS**  
ALCALDE

WVM/MAVS/CMAB/GADC/gadc.

**DISTRIBUCIÓN:**

Secretaría Municipal (1)  
DAF (1)  
SECPLA (1)  
Dir. Obras Municipales (1)