



DECRETO ALCALDICIO N° 2881 /
APRUEBASE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS.
REQUINOA,

23 NOV 2022

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13/08/2018, que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos, Art. 62 aclaración de actos.

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N°2129 de fecha 28.09.2021, que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPúblico.cl, denominado **"Construcción Cancha de Tenis, Estadio Municipal, comuna de Requinoa"**. Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Formatos y Planos. Designa comisión evaluadora de ofertas a: el Sr. Diego Morales S., Ingeniero Constructor, Secpla, el Sr. Franco Illesca C., Arquitecto, Secpla, y el Sr. César Reyes F., Ingeniero Constructor, DOM, o quienes los subroguen.

El Certificado N°059 de fecha 28.10.2021, del H. Concejo Municipal que certifica que en Sesión Ordinaria N°012 de fecha 28.10.2021, en votación unánime incluido el voto del Sr. Alcalde, aprobó la adjudicación de la Licitación Pública ID **3656-134-LP21**, denominada **"Construcción Cancha de Tenis, Estadio Municipal, comuna de Requinoa"**, al oferente **Héctor Patricio Castro Ávila, Rut [REDACTED]** por un monto de **\$58.902.963 Iva Inc., y un plazo de ejecución de 120 días corridos.**

El Decreto Alcaldicio N°2509 de fecha 05.11.2021, que Autoriza Licitación **3656-134-LP21**, Adjudica la obra denominada **"Construcción Cancha de Tenis, Estadio Municipal, comuna de Requinoa"**, al oferente Héctor Patricio Castro Ávila, Rut [REDACTED] por un monto de **\$58.902.963 Iva Inc., y un plazo de ejecución de 120 días corridos.** Designa Inspector Técnico de Obras (ITO) al profesional de la Dirección de Obras, Sr. **César Reyes Fuentes, Ingeniero Constructor.**

El Decreto Alcaldicio N°2572 de fecha 12.11.2021, que aprueba Contrato de fecha 09.11.2021, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y el Sr. **Héctor Patricio Castro Ávila, Rut [REDACTED]** correspondiente a la obra **"Construcción Cancha de Tenis, Estadio Municipal, comuna de Requinoa"**, por un monto total de **\$58.902.963 Iva Inc., y un plazo de ejecución de 120 días corridos.**

El Decreto Alcaldicio N°2887 de fecha 06.12.2021, que aprueba Acta de Entrega de Terreno de fecha 19.11.2021, del Sr. **Héctor Patricio Castro Ávila, Rut [REDACTED]** para la ejecución de la obra denominada **"Construcción Cancha de Tenis, Estadio Municipal, comuna de Requinoa"**, con un plazo de ejecución de **120 días corridos.**

El Decreto Alcaldicio N°3048 de fecha 22.12.2021, que aprueba cancelación del primer estado de pago del proyecto denominado **"Construcción Cancha de Tenis, Estadio Municipal, comuna de Requinoa"**, al Sr. **Héctor Patricio Castro Ávila, Rut [REDACTED]**, por un monto de **\$ 17.862.052.- IVA incluido**, a los cuales se le aplica una retención del 10% equivalente a la suma de **\$ 1.786.205.-**, resultando un valor a cancelar de **\$16.075.847.- IVA incluido.**

El Decreto Alcaldicio N°134 de fecha 18.01.2022, que aprueba cancelación del segundo estado de pago del proyecto denominado **"Construcción Cancha de Tenis, Estadio Municipal, comuna de Requinoa"**, al Sr. **Héctor Patricio Castro Ávila, Rut [REDACTED]** por un monto de **\$ 8.092.762.- IVA incluido**, a los cuales se le aplica una retención del 10% equivalente a la suma de **\$ 809.276.-**, resultando un valor a cancelar de **\$7.283.486.- IVA incluido.**

El Decreto Alcaldicio N°134 de fecha 18.01.2022, que aprueba aumento de plazo de ejecución del proyecto denominado **"Construcción Cancha de Tenis, Estadio Municipal, comuna de Requinoa"**, a cargo del Sr. **Héctor Patricio Castro Ávila, Rut [REDACTED]** a contar del día 23 de Marzo de 2022 hasta el día 01 de Abril de 2022, esto de acuerdo a lo establecido en el Artículo 56° de las Bases Administrativas Generales del proyecto.

El Decreto Alcaldicio N°692 de fecha 01.04.2022, que aprueba cancelación del tercer estado de pago del proyecto denominado **"Construcción Cancha de Tenis, Estadio**



Municipal, comuna de Requinoa", al Sr. **Héctor Patricio Castro Ávila**, Rut [REDACTED] por un monto de \$ **10.661.067.-** IVA incluido, a los cuales se le aplica una retención del 3,28% equivalente a la suma de \$ **349.667.-**, resultando un valor a cancelar de \$ **10.311.400.-** IVA incluido.

El Decreto Alcaldicio N°706 de fecha 05.04.2022, que aprueba nombramiento de comisión de Recepción Provisoria de Obras del proyecto denominado "**Construcción Cancha de Tenis, Estadio Municipal, comuna de Requinoa**", a cargo del Sr. **Héctor Patricio Castro Ávila**, Rut [REDACTED] la cual estará conformada por las siguientes personas: Luis Aguilera Ríos, Director de Obras Municipales(s), Pilar Gutiérrez Caro, Profesional DOM, Guillermo Arias del Canto, Profesional SECPLA.

El Decreto Alcaldicio N°776 de fecha 12.04.2022, que aprueba cancelación del cuarto estado de pago del proyecto denominado "**Construcción Cancha de Tenis, Estadio Municipal, comuna de Requinoa**", al Sr. **Héctor Patricio Castro Ávila**, Rut [REDACTED] por un monto de \$ **20.065.037.-** IVA incluido. No se aplica retención del 10% por alcanzar el 5% del contrato en el estado de pago N°3, según lo establecido en las Bases Administrativas Especiales.

El Decreto Alcaldicio N°979 de fecha 05.05.2022, que aprueba Acta de Recepción Provisoria de Obras de fecha 29 de Abril de 2022, del proyecto denominado "**Construcción Cancha de Tenis, Estadio Municipal, comuna de Requinoa**", adjudicado al Sr. **Héctor Patricio Castro Ávila**, Rut [REDACTED]

El Decreto Alcaldicio N°1025 de fecha 11.05.2022, que aprueba cancelación del Quinto estado de pago del proyecto denominado "**Construcción Cancha de Tenis, Estadio Municipal, comuna de Requinoa**", al Sr. **Héctor Patricio Castro Ávila**, Rut [REDACTED] por un monto de \$ **2.222.045.-** IVA incluido. No se aplica retención del 10% por alcanzar el 5% del contrato en el estado de pago N°3, según lo establecido en las Bases Administrativas Especiales. **APRUEBA** cancelación de retención de un **5%** del contrato, equivalente a un monto de \$ **2.945.148.- IVA Inc.**, al Sr. **Héctor Patricio Castro Ávila**, Rut [REDACTED], según lo establecido en el punto número 22 de las Bases Administrativas Especiales. Esto en atención al proyecto denominado "**Construcción Cancha de Tenis, Estadio Municipal, comuna de Requinoa**". El proyecto se encuentra terminado y con Acta de Recepción Provisoria de fecha 29.04.2022.

El Decreto Alcaldicio N°2267 de fecha 29.09.2022, que aprueba nombramiento de comisión de Recepción Definitiva de Obras del proyecto denominado "**Construcción Cancha de Tenis, Estadio Municipal, comuna de Requinoa**", a cargo del Sr. **Héctor Patricio Castro Ávila**, Rut [REDACTED] la cual estará conformada por las siguientes personas: Mariela Bermúdez Quezada, Director de Obras Municipales, Franco Faundez Soto, Profesional DOM, Diego Morales Soto, Profesional SECPLA.

El Decreto Alcaldicio N°2756 de fecha 16.11.2022, que aprueba Acta de Recepción Definitiva de Obras de fecha 28 de Octubre de 2022, del proyecto denominado "**Construcción Cancha de Tenis, Estadio Municipal, comuna de Requinoa**", adjudicado al Sr. **Héctor Patricio Castro Ávila**, Rut [REDACTED]

El Memo N°682 de fecha 21.11.2022, DOM, que remite liquidación de contrato del proyecto denominado "**Construcción Cancha de Tenis, Estadio Municipal, comuna de Requinoa**".

El Decreto Alcaldicio N° 3048 de fecha 22.12.2021, que aprueba presupuesto Municipal año 2022.

DECRETO :

APRUEBASE Liquidación del contrato entre la Municipalidad de Requinoa y el Sr. Héctor Patricio Castro Ávila, Rut [REDACTED] correspondiente al proyecto denominado "**Construcción Cancha de Tenis, Estadio Municipal, comuna de Requinoa**".

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

M. ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL.

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE.

WVM/MAVS/CAB/MBQ/etf.

DISTRIBUCIÓN:

Secretaría Municipal (1)
Secpla (1)
Mercado Público (1)
Dir. Obras Municipales (1)