

DECRETO ALCALDICIO N° 069 /
AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO DE ENTREGA DE
VEHICULO.
REQUINOA, 11 ENE 2023

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre Procedimiento Administrativos.

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N° 2486 de fecha 26.10.2022, que Aprueba Convenio de fecha 28.09.2022, celebrado entre el Gobierno Regional de O'Higgins y la I. Municipalidad de Requinoa, para el proyecto "**Conservación CESFAM Dr. Joaquín Contreras, comuna de Requinoa**", Código BIP: **40045116-0**, por un monto de **M\$ 58.667**.

El Decreto Alcaldicio N° 2494 de fecha 26.10.2022, Autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPúblico.cl, denominada "**Adquisición Ambulancia, comuna de Requinoa**". Aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas y Formatos. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada por el Sr. Diego Morales S., Ingeniero Constructor, Secpla, el Sr. Gerardo Villanueva B., Jefe Dpto. de Salud Municipal, y el Sr. Cristian Albornoz B., Administrador Municipal, o quienes los subroguen

El Decreto Alcaldicio N° 2579 de fecha 02.11.2022, que Modifica **Decreto Alcaldicio N° 2494 de fecha 26.10.2022**, en lo siguiente:

- **DEBE DECIR** : El Decreto Alcaldicio N° 2486 de fecha 26.10.2022, que Aprueba Convenio de fecha 28.09.2022, celebrado entre el Gobierno Regional de O'Higgins y la I. Municipalidad de Requinoa, para el proyecto "**Adquisición Ambulancia, comuna de Requinoa**, Código BIP: **40045116-0**, por un monto de **M\$ 58.667**.

El Ord. N° 2081 de fecha 17.11.2022, del Gobernador Regional, mediante el cual autoriza monto de adjudicación del ítem "Vehículo", del proyecto denominado "**Adquisición Ambulancia, comuna de Requinoa**", BIP N° 40045116-0, **Plazo de Entrega: 30 días**, de acuerdo a lo siguiente:

| ITEM | EMPRESA | RUT | CANTIDA | MARCA/MODELO | TOTAL CON IVA |
|------------------------------|---|--------------|---------|----------------|-----------------------|
| Subt. 29 Item 03 "Vehículos" | Bertonati Vehículos especializados Limitada | 87.927.900-3 | 1 | Una Ambulancia | \$64.707.545.- |
| | | | | TOTAL | \$64.707.545 IVA INC. |

El Certificado N° 280 de fecha 17.11.2022, del H. Concejo Municipal que certifica la aprobación de Suscripción de Contrato correspondiente a la "**Adquisición Ambulancia, comuna de Requinoa**", ID **3656-136-LE22**, al Oferente **BERTONATI VEHICULOS ESPECIALES LIMITADA**, RUT **87.927.900-3**, por un monto de **\$ 64.707.545 iva inc.**, y un plazo de entrega **30 días corridos**.

El Decreto Alcaldicio N° 2883 de fecha 23.11.2022, que Autoriza Licitación Pública ID **3656-136-LE22**. Adjudica "**Adquisición Ambulancia, comuna de Requinoa**", ID **3656-136-LE22**, al Oferente **BERTONATI VEHICULOS ESPECIALES LIMITADA**, RUT **87.927.900-3**, por un monto de **\$ 64.707.545 iva inc.**, y un plazo de entrega **30 días corridos**. Designa Encargado Profesional de la Recepción del Vehículo, al Sr. **Gustavo Moran Gajardo**, Ingeniero de Prevención de Riesgo, CESFAM.

El Decreto Alcaldicio N° 3051 de fecha 12.12.2022, que aprueba Contrato de 29.11.2022, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y la Empresa **BERTONATI VEHICULOS ESPECIALES LTDA.**, Rut **87.927.900-3**, representante legal **Don Gianfranco Roberto Bertonati Ruiz**, Rut [REDACTED] correspondiente a la "**ADQUISICIÓN**

AMBULANCIA, COMUNA DE REQUÍNOA", ID 3656-136-LE22, por un monto de **\$ 64.707.545 iva inc.**, y un plazo de entrega de **30 días corridos**. Autoriza emisión de Orden de Compras en el Portal www.MercadoPublico.cl.

El Memo N° 21 de fecha 10.01.2023 de la Directora SECPLA, en el marco del proyecto denominado "**ADQUISICIÓN AMBULANCIA COMUNA DE REQUÍNOA**", **ID: 3656-136-LE22**, mediante Decreto Alcaldicio N° 3051 de fecha 12.12.2022, aprueba contrato Adquisición Vehículo que indica.

De acuerdo a las Bases Administrativas Generales y Especiales, punto **14.- DEL CONTRATO**, el plazo máximo para la entrega de la adquisición corresponde a 30 días corridos, el plazo comenzará a regir a partir del día hábil siguiente a la emisión de la Orden de Compra a través del portal, quedando como fecha de entrega el día **12 de Enero de 2023**.

Mediante carta de fecha 06 de Enero de 2023, la empresa **BERTONATI VEHÍCULOS ESPECIALES LTDA.**, "*informa que debido al retraso de uno de nuestros principales proveedores, en la entrega de algunos componentes eléctricos esenciales y especializados para el arnés eléctrico de nuestra ambulancia, y que son irremplazables en el corto plazo, presentó problemas con la importación de dichos componentes. Por esta razón, nos vemos en la necesidad de solicitar una ampliación en la fecha de entrega del móvil para el día **24 de enero de 2023** como fecha máxima. Cabe mencionar que una vez nos lleguen estos elementos, necesitamos algunos días para su instalación pues son prerequisites para la instalación de otros componentes*".

Se Adjunta carta empresa **BERTONATI VEHÍCULOS ESPECIALES LTDA.**, y carta empresa **CARLOS MECKLENBURG VEAS ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES EIRL.**

Por lo anterior, tengo a bien a solicitar a Ud., autorización de aumento de plazo de entrega de vehículo hasta el día **24 de Enero de 2023**, en atención a las Bases Administrativas Generales y Especiales en el **Punto 10.- Plazo de Ejecución** "*Se podrá realiza aumento de plazo de entrega del vehículo en caso fortuito o fuerza mayor u otro motivo no imputable al proveedor*", y considerando que el incumplimiento tanto de **BERTONATI VEHÍCULOS ESPECIALES LTDA.**, y **CARLOS MECKLENBURG VEAS ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES EIRL.**, con el Municipio es absolutamente independiente de la voluntad de la empresas relacionadas, puesto que existen problemas de quiebre de stock y cadena de logística.

El Decreto Alcaldicio N° 3070 de fecha 13.12.2022, que aprueba Presupuesto Municipal año 2023, aprobado en Sesión Extraordinaria N° 014, del Concejo Municipal, de fecha 28.11.2022.

DECRETO :

AUTORIZASE aumento de plazo de entrega de vehículo hasta el día **24 de Enero de 2023**, en atención a las Bases Administrativas Generales y Especiales en el **Punto 10.- Plazo de Ejecución** "*Se podrá realiza aumento de plazo de entrega del vehículo en caso fortuito o fuerza mayor u otro motivo no imputable al proveedor*", y considerando que el incumplimiento tanto de **BERTONATI VEHÍCULOS ESPECIALES LTDA.**, y **CARLOS MECKLENBURG VEAS ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES EIRL.**, con el Municipio es absolutamente independiente de la voluntad de la empresas relacionadas, puesto que existen problemas de quiebre de stock y cadena de logística.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

M. ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

WAVM/MAVS/JC/MAB/MGG/djms.-

DISTRIBUCIÓN:

Secretaría Municipal (1)
Secpla (1)
Mercado Publico (1)
Dir. Obras Municipales (1)