



DECRETO ALCALDICIO N° **3996**
APRUEBASE CANCELACION ESTADO DE PAGO
N°1 PROYECTO AMPLIACION DE SISTEMA DE
TELEVIGILANCIA COMUNAL.
REQUINOA,

11 DIC 2024

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre Procedimiento Administrativos.

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N° 2343 de fecha 31.07.2024, que Autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPúblico.cl, denominada "**AMPLIACIÓN SISTEMA DE TELEVIGILANCIA COMUNAL, REQUÍNOA**". Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas formatos y planimetría. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada por el Sr. Diego Morales Soto, Director SECPLA, el Sr. Cristian Donoso Maturana, Arquitecto SECPLA, el Sr. Víctor Martínez González; Constructor Civil DOM, y el Sr. Jaime Lizana Barraza, Coordinador de Seguridad Pública, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 2741 de fecha 05.09.2024, que Autoriza Licitación Pública ID **3656-150-LE24**. Adjudica la obra denominada "**AMPLIACIÓN SISTEMA DE TELEVIGILANCIA COMUNAL, REQUINOA**", al Oferente **V Y R SERVICIOS LIMITADA, Rut 76.406.581-6**, por un monto de **\$ 32.595.588 IVA Inc.**, y un plazo de ejecución de **45 días corridos**, desde el día hábil siguiente al Acta de Entrega de Terreno. Designa Inspector Técnico de Obras al profesional de la Dirección de Obras, **Sr. Víctor Martínez González, Constructor Civil**. Aprueba Suscripción de Contrato.

El Decreto Alcaldicio N°2891 de fecha 23.09.2023, que Autoriza Contrato de fecha 16.09.2024, correspondiente a la obra "**AMPLIACION SISTEMA TELEVIGILANACIA COMUNAL, REQUINOA**", ID **3656-150-LE24**, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y el Contratista **V Y R SERVICIOS LIMITADA, Rut 76.406.581-6**, Representante Legal **Don Robinson Jiménez Muñoz, Rut 13.569.847-4**, por un monto total de **\$ 32.595.588 IVA. Inc.**, y un plazo de ejecución de **45 días corridos**, que comenzará a regir a contar del día hábil siguiente a la fecha del acta de entrega de terreno.

El Decreto Alcaldicio N°3000 de fecha 02.10.2023, que Aprueba acta de entrega de terreno, correspondiente a la obra "**AMPLIACION SISTEMA TELEVIGILANACIA COMUNAL, REQUINOA**", ID **3656-150-LE24**, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y el Contratista **V Y R SERVICIOS LIMITADA, Rut 76.406.581-6**, Representante Legal **Don Robinson Jiménez Muñoz, Rut [REDACTED]** el plazo será a contar del día 30.09.2024 y tendrá una duración de 45 días corridos, vale decir hasta el día 13.11.2024.

El Decreto Alcaldicio N° 3115 de fecha 14.10.2024, que Autoriza Modificación de contrato, por aumento de obra proyecto "**AMPLIACIÓN SISTEMA DE TELEVIGILANCIA COMUNAL, REQUINOA**", ID: **3656-150-LE24**, al Oferente **V Y R SERVICIOS LIMITADA, Rut 76.406.581-6**, por un monto de **\$ 32.595.588 IVA Incluido.-**, al valor final de **\$39.896.238 IVA incluido**. Correspondiente a un aumento del 22,39% del valor original del contrato, el cual no considera modificar plazo de ejecución.

Aprueba el anexo de contrato de fecha 10.10.2024 por aumento de obras, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Requínoa y el oferente, VYR SERVICIOS LIMITADA, rut:76.406.581-6.

Aprueba el Nuevo presupuesto, Planimetría y Especificaciones Técnicas del proyecto "AMPLIACION SISTEMA DE TELEVIGILANCIA COMUNAL, REQUÍNOA" ID: 3656-150-LE24.

El Decreto Alcaldicio N° 3500 de fecha 18.11.2024, que Aprueba comisión de recepción provisoria, del proyecto denominado "**AMPLIACIÓN SISTEMA DE TELEVIGILANCIA COMUNAL, REQUÍNOA**", ID: **3656-150-LE24**, al Oferente **V Y R SERVICIOS LIMITADA, Rut 76.406.581-6**, representante legal el sr. **Robinson Jiménez Muñoz Rut [REDACTED]** la cual estará conformada por las siguientes personas: Luis Aguilera Ríos, Director de Obras Municipales(s), Pilar Gutiérrez Caro, Profesional DOM, Elisa Herrera Vergara, Profesional SECPLA, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 3682 de fecha 04.12.2024, que Autoriza acta de recepción provisoria con fecha 22.11.2024, del proyecto denominado "**AMPLIACIÓN SISTEMA DE TELEVIGILANCIA COMUNAL, REQUÍNOA**", ID: **3656-150-LE24**, al Oferente **V Y R SERVICIOS LIMITADA, Rut 76.406.581-6**, representante legal el sr. **Robinson Jiménez Muñoz Rut [REDACTED]**

El Memo N°666 de fecha 09.12.2024, de DOM, mediante el cual remite estado de pago N°1 en relación al proyecto "**Ampliación Sistema de Televisión Comunal, Comuna de Requínoa**", a cargo de los **Sres. V Y R SERVICIOS LIMITADA, Rut 76.406.581-6**, Representante Legal el **Sr. Robinson Jiménez Muñoz, Rut [REDACTED]** tengo a bien en remitir a Ud., los siguientes antecedentes para la cancelación del Estado de Pago N°1 equivalente a un total de \$39.896.238 (treinta y nueve millones ochocientos noventa y seis mil doscientos treinta y ocho pesos), a los cuales se aplica retención del 5% del contrato equivalente a \$1.994.812, resultando un monto líquido a cancelar de \$37.901.426 (treinta y siete millones novecientos un mil cuatrocientos veintiséis pesos IVA incluido). El avance acumulado al presente Estado de Pago corresponde a un 100%, proyecto cuenta con acta de recepción provisoria con fecha 22.11.2024 y viene con el visto bueno del sr. Víctor Martínez González en calidad de ITO del proyecto.

El Decreto Alcaldicio N° 3331 de fecha 15.12.2023, que aprueba Presupuesto Municipal 2024, aprobado en Sesión Ordinaria N° 089 del Concejo Municipal, de fecha 14.12.2023.

DECRETO :

APRUEBASE Estado de Pago N°1 equivalente a un total de \$39.896.238 (treinta y nueve millones ochocientos noventa y seis mil doscientos treinta y ocho pesos), a los cuales se aplica retención del 5% del contrato equivalente a \$1.994.812, resultando un monto líquido a cancelar de \$37.901.426 (treinta y siete millones novecientos un mil cuatrocientos veintiséis pesos IVA incluido). Correspondiente al proyecto "**Ampliación Sistema de Televisión Comunal, Comuna de Requínoa**", adjudicado a los **Sres. V Y R SERVICIOS LIMITADA, Rut 76.406.581-6**, Representante Legal el Sr. Robinson Jiménez Muñoz, Rut [REDACTED]

IMPUTESE el gasto a la cuenta 215-31-02-004-215-901. "**MEJORAMIENTO SISTEMA DE TELEVIGILANCIA PARA DIVERSOS SECTORES DE REQUÍNOA**", área de gestión "**SERVICIOS COMUNITARIOS**", programa "**PROYECTOS MUNICIPALES**", del presupuesto Municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



LEYLA GONZALEZ ESPINOZA
SECRETARIO MUNICIPAL



WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

WVM/LGE /MBQ/VMG/vmg.-

DISTRIBUCIÓN:

Secretaría Municipal (1)
Secpla (1)
Mercado Publico (1)
Dir. De Obras Municipal (1)