

DECRETO ALCALDICIO N° 3861 /
AUTORIZA AUMENTO DE OBRAS.
APRUEBA FORMATO 3
AUTORIZA EMISIÓN ORDEN DE COMPRA
REQUÍNOA,

19 DIC 2024

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

VISTOS _____ :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior, de 2006.

La Ley N° 19.886 Bases sobre contratos administrativos de suministros, prestación de servicios y su Reglamento según decreto N° 250.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13.08.2018, que aprueba Manual de Procedimientos de Licitaciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la ley N° 19.880, sobre procedimientos administrativos.

CONSIDERANDO _____ :

El Decreto Alcaldicio N° 2918 de fecha 22.10.2024, que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal Mercado Público, 3656-168-LE24 contratación de servicio de **"MEJORAMIENTO Y MANTENCION PISCINA MUNICIPAL DE REQUÍNOA"**. Aprueba Bases Administrativas y Técnicas, Anexos Designa Comisión Evaluadora de ofertas, la que estará integrada por Sra. Thannia Ulloa Sánchez, DIDECO, Luis Medina Arévalo, Encargado de Deportes, Elisa Herrera Vergara, Constructor Civil, SECPLA o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 3287 de fecha 25.10.2024, que autoriza adjudicación de Licitación Publica ID 3656-168-LE24 contratación de servicio de **"MEJORAMIENTO Y MANTENCION PISCINA MUNICIPAL DE REQUÍNOA"**. Al oferente **MCS INGENIERIA & CONSTRUCCION SPA**, Rut **77.679.299-3**. Por un monto de **\$29.950.282** IVA incluido.

El Memo N°3692, de fecha 19.12.2024, de la Directora de DIDECO, que solicita autorización de Aumento de Obras correspondiente a contratación de servicio de **"MEJORAMIENTO Y MANTENCION PISCINA MUNICIPAL DE REQUÍNOA"**, ID **3656-168-LE24**, Al oferente **MCS INGENIERIA & CONSTRUCCION SPA**, Rut **77.679.299-3**, por un monto de **\$5.049.717.-** IVA Incluido, quedando un monto total de **\$34.999.999.-** IVA Incluido. Se considera modificación del Formato 3. Solicita emisión de orden de compra respectiva.

El gasto deberá ser imputado a la cuenta Presupuestaria 215.22.06.999.901 "Gestión Interna" del Presupuesto Municipal vigente.

El Decreto Alcaldicio N° 3331 de fecha 13.12.2023 que aprueba presupuesto municipal 2024.

DECRETO _____ :

AUTORÍZASE Aumento de Obras correspondiente a contratación de servicio de **"MEJORAMIENTO Y MANTENCION PISCINA MUNICIPAL DE REQUÍNOA"**, ID **3656-168-LE24**, Al oferente **MCS INGENIERIA & CONSTRUCCION SPA**, Rut **77.679.299-3**, por un monto de **\$5.049.717.-** IVA Incluido, quedando un monto total de **\$34.999.999.-** IVA Incluido.

APRUEBASE Formato 3 Consolidado, según se indica.



ITEM	PARTIDA	UNI	CANT	\$ UNITARIO	\$ SUBTOTAL
1	OBRAS DE MANTENCION Y MEJORAMIENTO				
1.1	MEJORAMIENTO PILETAS Y ENTORNO				
1.1.1	Pintura Piletas	m2	540,00	\$ 12.000	\$ 6.480.000
1.1.2	Mejoramiento pasamanos interior piletas	ml	74,00	\$ 8.800	\$ 651.200
1.1.3	Reposición escalas de pileta Adulto				
1.1.3.1	Adquisición e instalación escala desmontable 4 peldaños	uni	2,00	\$ 480.000	\$ 960.000
1.1.3.2	Adquisición e instalación escala desmontable 3 peldaños	uni	1,00	\$ 550.000	\$ 550.000
1.1.4	Reposición revestimiento fulget	m2	8,00	\$ 235.000	\$ 1.880.000
1.1.5	Mantención canal borde de pileta	ml	80,00	\$ 15.000	\$ 1.200.000
1.1.6	Retiro de rejilla y relleno de canal	ml	38,00	\$ 35.000	\$ 1.330.000
1.1.7	Pintura baranda metalica	ml	130,00	\$ 4.500	\$ 585.000
1.1.8	Repocición de estructura de duchas incluye pintura	uni	3,00	\$ 290.000	\$ 870.000
1.1.9	Mejoramiento Pileta de duchas	m2	22,50	\$ 28.000	\$ 630.000
1.2	OBRAS DE MANTENCIÓN SISTEMA DE PURIFICACIÓN PILETA ADULTO				
1.2.1	Mantención Skimmer, Retorno y Dreno	gl	1,00	\$ 1.450.000	\$ 1.450.000
1.2.2	Mantención de Equipos	gl	1,00	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000
2	OBRAS DE CONSTRUCCION CASETA				
2.1	CASETA SALA DE BOMBA Y FILTRO				
2.1.1	Retiro de estructura y puertas existentes	gl	1,00	\$ 125.000	\$ 125.000
2.1.2	Estructura perfiles de acero	kg	280,00	\$ 3.500	\$ 980.000
2.1.3	Terciado estructural 18mm	m2	24,00	\$ 35.000	\$ 840.000
2.1.4	Revestimiento Siding WPC madera 0,219x2,90m	m2	24,00	\$ 15.000	\$ 360.000
2.1.5	Cubierta Zinc acanalado prepintado	m2	20,00	\$ 15.000	\$ 300.000
2.1.6	Celosis de barra laminada 50X3MM pintada	ml	33,00	\$ 8.500	\$ 280.500
6	OBRAS COMPLEMENTARIAS				
6.1	Aseo general y entrega de la obra	uni	1,00	\$ 500.000	\$ 500.000
7	OBRAS ADICIONALES				
7.1	Bases de anclaje instaladas	uni	8,00	\$ 44.643	\$ 357.143
7.2	Tablero eléctrico sala de maquina Piscina chica	uni	1,00	\$ 1.504.464	\$ 1.504.464
7.3	Tablero eléctrico sala de maquina Piscina Grande 5	uni	1,00	\$ 491.071	\$ 491.071
7.4	luminaria casetas bombas	uni	2,00	\$ 35.714	\$ 71.429
7.5	80 MI relleno canal + fulget	uni	1,00	\$ 879.464	\$ 879.464
7.6	escalas acceso salas de maquina	uni	2,00	\$ 31.250	\$ 62.500
7.7	enlucido borde sala de máquinas	uni	1,00	\$ 66.964	\$ 66.964
7.8	extensión casetas de bombas y filtros	uni	1,00	\$ 355.768	\$ 355.768
	Total 1				\$ 26.260.504
	Gastos Generales y utilidades	%	12		\$ 3.151.260
	Total 2				\$ 29.411.764
	IVA	%	19		\$ 5.588.235
	TOTAL 3				\$ 34.999.999

AUTORIZASE emisión de Orden de Compra en el Portal Mercado Público por el monto de **\$5.049.717.- IVA Incluido.**

IMPUTESE a la Cuenta Contable 215.22.06.999.901 "Gestión Interna" del Presupuesto Municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



LEYLA GONZÁLES ESPINOZA
SECRETARIA MUNICIPAL



WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

WVM/LGE/CAB/VCG/ehv.-

DISTRIBUCION:

Secretaría Municipal (1)
Mercado Publico (1)
Archivo (1)