

DECRETO ALCALDICIO N° 3115
AUTORIZA MODIFICACIÓN DE PROYECTO
APRUEBA ANEXO DE CONTRATO
AUTORIZA ORDEN DE COMPRA

REQUÍNOA,

14 OCT 2024

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 Bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios.
El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N°2343 de fecha 31.07.2024 que autoriza iniciar proceso de licitación pública en el portal www.MercadoPúblico.cl, denominada "**AMPLIACIÓN SISTEMA DE TELEVIGILANCIA COMUNAL, REQUÍNOA**". Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Formatos y Planimetría. Designa comisión evaluadora de ofertas, la que estará integrada por Sr. Diego Morales Soto, Director SECPLA, el Sr. Cristian Donoso Maturana, Arquitecto SECPLA, el Sr. Victor Martinez Gonzalez, Constructor Civil DOM, y Sr Jaime Lizana Barraza, Coordinador de Seguridad Pública, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N°2741 de fecha 05.09.2024 el cual Autoriza Licitación Publica ID **3656-150-LE24**, Adjudica la obra denominada "**AMPLIACIÓN SISTEMA DE TELEVIGILANCIA COMUNAL, REQUÍNOA**", al Oferente, **VYR SERVICIOS LIMITADA**, Rut: **76.406.581-6**, por un monto total de **\$ 32.595.588 IVA INCLUIDO.-**, y un **plazo de ejecución de 45 días corridos**, desde el día hábil siguiente a al Acta de Entrega de Terreno..

El Memo N°1517 de fecha 10.10.2024, del Director de SECPLA, que solicita autorizar modificación de contrato, por aumento de obra del proyecto "**AMPLIACIÓN SISTEMA DE TELEVIGILANCIA COMUNAL, REQUÍNOA**", ID: **3656-150-LE24**, al Oferente **VYR SERVICIOS LIMITADA**, Rut: **76.406.581-6**, por un monto total de **\$ 32.595.588 IVA INCLUIDO.-**, al valor final de **\$39.896.238.- IVA incluido.-** Correspondiente a un aumento del **22,39% del valor original del contrato**, el cual no considera modificar plazo de ejecución. Además se solicita autorizar la emisión de la Orden de Compras respectiva. Se adjunta certificado de disponibilidad presupuestaria N°930 de fecha 10 de Octubre, 2024.

Decreto Alcaldicio N° 3331 de fecha 15.12.2023, el cual aprueba Presupuesto Municipal año 2024

DECRETO :

AUTORIZASE modificación de contrato, por aumento de obras correspondiente al proyecto "**AMPLIACIÓN SISTEMA DE TELEVIGILANCIA COMUNAL, REQUÍNOA**", ID: **3656-150-LE24**, por un monto original de **\$32.595.588 IVA incluido.-**, al valor final de **\$39.896.238 IVA incluido.-** Correspondiente a un aumento del **22,39% del valor original del contrato**, el cual no considera modificar plazo de ejecución.

APRUEBESE Anexo de Contrato de fecha 10.10.2024 por aumento de obras, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Requínoa y el Oferente, **VYR SERVICIOS LIMITADA**, Rut: **76.406.581-6**.

APRUEBESE Nuevo presupuesto, Planimetría y Especificaciones Técnicas del proyecto "AMPLIACIÓN SISTEMA DE TELEVIGILANCIA COMUNAL, REQUÍNOA", ID: **3656-150-LE24**.

AUTORIZASE emisión de la Orden de Compras en el Portal www.MercadoPublico.cl, por un monto de \$ **7.300.650.- IVA. Inc.**

IMPUTESE el gasto corresponde a la Cuenta Presupuestaria n°215-31-02-004-215-901, área de gestión "SERVICIOS COMUNITARIOS", programa "PROYECTOS MUNICIPALES", descripción "MEJORAMIENTO SISTEMA DE TELEVIGILANCIA PARA DIVERSOS SECTORES DE REQUÍNOA" del Presupuesto Municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



MARIELA BERMUDEZ QUEZADA
SECRETARIA MUNICIPAL(S)



CARLOS E. ARRIAGADA BLANCO
ALCALDE(S)

CEAB/MBQ/DMS/jmn.-
DISTRIBUCION:
Mercado Público (1)
Archivo (1)