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DECRETO ALcALDICIO Ne A /86
APRUEBASE CANCELACION ESTADO DE
PAGO N° 2 PROYECTO MEJORAMIENTO
CASA DE LA CULTURA.

REQUINOA,

Esta Alcaldia decreto hoy lo siguiente: g 9
Viaros 09 MAY 2025

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Organica Constitucional de
Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N® 1 del Ministerio del Interior

afo 2006.

Lo dispuesto en la Ley N° 21634 que Moderniza la Ley N° 19.886 y Otras Leyes, para
mejorar |la calidad del gasto publico, aumentar los estandares de probidad y transparencia e introducir principios
de economia circular en las compras del estado.

El Decreto N° 661/2024 DEL Ministerio de hacienda, que Aprueba reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios, y deja sin efecto el
Decreto Supremo N° 250, de 2004, especificando y detallando las normas legales para la gestion tanto de
compradores como proveedores que venden sus productos y servicios a organismos publicos
El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento
de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre Procedimiento Administrativos.

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N° 45 de fecha 05.01.2024, que aprueba Convenio de Transferencia,
de fecha 27.12.2023, suscrito entre el Gobierno Regional de O Higgins y la |. Municipalidad de Requinoa,
correspondiente al siguiente proyecto del Fondo Regicnal de Iniciativa Local, FRIL 2023:

BIP PROYECTO o MONTO (M$)
40059361 MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA, COMUNA DE REQUINOA 185.262.-

El Decreto N° 658 de fecha 01.03.24, que autoriza inicio de proceso de Licitacion Publica
en el Portal www.MercadoPublico.cl., correspondiente a la obra “MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA,
COMUNA DE REQUINOA". Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales,
Planimetria, Especificaciones Técnicas y Formatos. Designa Comision Evaluadora de Ofertas, la que estara
integrada por la Srta. Elisa Herrera Vergara, Constructor Civil de Secpla, la Srta. Constanza Valdivia Mufoz,
Arquitecto de la Direccidn de Obras Municipales el Sr. Diego Morales Soto, Ingeniero Constructor de Secpla, o
quienes los subroguen.

Imputa el gasto a la cuenta 114-05-15-283-000-000. “APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA
COMUNA DE REQUINOA", del Presupuesto Municipal vigente.

El Decreto N° 1125 de fecha 18.04.2024, que declara Inadmisible las ofertas de la
Licitacion Publica ID-3656-60-LQ24, denominada “MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA, COMUNA DE
REQUINOA” en virtud a lo establecido en el Articulo 40 bis punto 2 del Reglamento de la Ley N° 19.886 de “Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios". Debido a que ambos oferentes no
presentan copia legalizada del convenio de pago de la deuda fiscal morosa, indicado en el Punto 14 de las Bases
Administrativas Especiales. Adjunta Planilla de apertura e informe Razonado de la Licitacion.

El Decreto N° 1176 de fecha 24.04.2024, que autoriza dar inicio al segundo proceso de
Licitacion Publica en el Portal www.MercadoPublico.cl, correspondiente a la obra “MEJORAMIENTO CASA DE LA
CULTURA, COMUNA DE REQUINOA”. Aprueba Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas
Especiales, Planimetria, Especificaciones Técnicas y Formatos. Designa comision evaluadora de ofertas a la Srta.
Elisa Herrera Vergara, Constructor Civil de Secpla, la Srta. Constanza Valdivia Mufioz, Arquitecto de la Direccion de
Obras Municipales el Sr. Diego Morales Soto, Ingeniero Constructor de Secpla, o quienes los subroguen.

El Decreto N° 1870 de fecha 19.06.2024, que modifica comisién evaluadora de ofertas de
licitacion de proyecto “MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA, COMUNA DE REQUINOA", designa al
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profesional Sr. Franco Faundez Solis, Arguitecto de Direccion de Obras. Autoriza Ampliacion de plazo de
adjudicacion para el viernes 19 de julio de 2024.

El Decreto Alcaldicio N°2213 de fecha 19.07.2024, Autoriza Licitacion Publica ID-3656-
100-LQ24. Adjudica contratacién de la obra denominada “MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA, COMUNA
DE REQUINOA”, al oferente ENRIQUE OCTAVIO PINO GUTIERREZ, Rut[IIIIEEEE -or un monto de
$182.435.837.- IVA incluido, en un plazo maximo de 100 dias corridos. Aprueba Suscripcion de Contrato. Designa
Inspector Técnico de Obras (ITO) al profesional de la Direccion de Obras Municipales, el Sr. Victor Martinez
Gonzaélez, Constructor Civil.

El Decreto Alcaldicio N°2451 de fecha 09.08.2024, Aprueba contrato de la obra
denominada “MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA, COMUNA DE REQUINOA", al oferente ENRIQUE
ocTAvio PINO GUTIERREZ, Ru [l o v monto ce $182.435.837.- A incluido, en un plazo maximo
de 100 dias corridos.

El Decreto Alcaldicio N°2526 de fecha 19.08.2024, Aprueba acta de entrega de terreno, a
la obra denominada “MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA, COMUNA DE REQUINOA”, ID 3656-100-LQ24,
a cargo del contratista ENRIQUE OCTAVIO PINO GUTIERREZ, Rut |l o220 ses a contar del dia
16.08.2024 y tendra una duracion de 100 dias corridos, vale decir hasta el dia 23.11.2024.

El Decreto Alcaldicio N® 3586 de fecha 26.11.2024, que aprueba suspension de plazos de
ejecucion del proyecto denominado “Mejoramiento casa de la Cultura, comuna de Requinoa”, adjudicado a los
Sr. ENRIQUE PINO GUTIERREZ, Rut._ hasta la autorizacion de modificaciones por parte del Organismo
Financiante y su Decreto Alcaldicio.

El Decreto Alcaldicio N° 3722 de fecha 26.11.2024, que aprueba estado de pago N° 1
equivalente a un total de $ 92.171.322 (noventa y dos millones ciento setenta y un mil trescientos veintidos pesos),
alos cuales se aplica retencion del 5% del contrato equivalente a $ 9.121.792, resultando un monto liquido a cancelar
de $83.049.530 (ochenta y tres millones cuarenta y nueve mil quinientos treinta pesos IVA incluido).
Correspondiente al proyecto denominado “Mejoramiento casa de la Cultura, comuna de Requinoa”, adjudicado

a el Sr. ENRIQUE PINO GUTIERREZ, Rut. || NG

El Decreto Alcaldicio N° 3926 de fecha 24.12.2024, que Autoriza modificacidn de proyecto,
de acuerdo al Ord. N° 1909 de fecha 12.12.2024, del Gobierno Regional de O'Higgins, que Aprueba las
modificaciones de obras al proyecto Mejoramiento Casa de la Cultura, Comuna de Requinoa. El monto de
presupuesto modificado por un valor de $183.673.995.- VA incluido. De acuerdo al punto 16.- DEL CONTRATO de
las Bases Administrativas Especiales “La Municipalidad se reserva el derecho de modificar el Contrato, aumentando
o disminuyendo las cantidades de obras por ejecutar, alterando el monto de la propuesta en la proporcion
correspondiente, previa autorizacion del Gobierno Regional de O'Higgins y la dictacion del respectivo Decreto
Alcaldicio.”, quedando como nuevo monto de contrato $ 183.673.995.- IVA incluido. Aprueba Anexo de Contrato de
fecha 18.12.2024, suscrito entre la llustre Municipalidad de Requinoa y el contratista Enrique Octavio Pino
Gutierrez, RU_quedando como nuevo monto de contrato el monto de $ 183.673.995.- IVA incluido.
El plazo adicional para |a ejecucion de las obras correspondientes al aumento sera de 15 dias corridos, suméandose
a los 100 dias originalmente estipulados. En consecuencia, el nuevo plazo total de ejecucion de las obras sera de
115 dias corridos." Aprueba presupuesto consolidado de obras, correspondiente a modificacion aprobada por el
Gobierno Regional de O'Higgins. Autoriza emisién de Orden de Compra en el Portal Mercado Publico por el monto
de $1.238.158 IVA incluido.- Impuesto incluido. Imputa el gasto a la cuenta 114-05-15-283-000-000. “APLIC.
FONDOS MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA COMUNA DE REQUINOA”, del Presupuesto Municipal vigente.

El Decreto Alcaldicio N° 222 de fecha 22.01.2025, que Aprueba nombramiento de la
comision de recepcion provisoria, correspondiente a la obra “MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA, COMUNA
DE REQUINOA™, ID 3656-100-LQ24, suscrito entre la |. Municipalidad de Requinoa y el Contratista ENRIQUE PINO
GUTIERREZ RUT _Ia cual estara conformada por las siguientes personas: Mariela Bermudez Quezada,
Director de Obras Municipales, Franco Faundez Solis, Profesional DOM, Elisa Herrera Vergara, Profesional SECPLA,
0 quienes lo subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 284 de fecha 28.01.2025, que Aprueba el Acta N° 04 con fecha
27.01.2025 de Recepcion Provisoria , correspondiente a la obra “MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA,
COMUNA DE REQUINOA”", ID 3656-100-LQ24, a cargo del Contratista ENRIQUE PINO GUTIERREZ RUT
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El Decreto Alcaldicio N* 538 de fecha 20.02.2025, que rechaza apelacion de multa
correspondiente a la obra denominada “MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA, REQUINOA”, ID: 3656-100-
LQ24, a cargo del Contratista ENRIQUE PINO GUTIERREZ, Rut|| NG N

El Decreto Alcaldicio N° 791 de fecha 20.03.2025, que aprueba estado de pago N° 2
equivalente a un total de $ 91.502.673 (noventa y un millones quinientos dos mil seiscientos setenta y tres pesos),
a los cuales se aplica retencion, para completar el 5% del contrato equivalente a $ 61.908 y una multa de $1.653.066,
resultando un monto liquido a cancelar de $ 89.787.699 (ochenta y nueve millones setecientos ochenta y siete mil
seiscientos noventa y nueve pesos IVA incluido). Correspondiente al proyecto denominado “Mejoramiento casa de
la Cultura, comuna de Requinoa”, a cargo del Sr. ENRIQUE PINO GUTIERREZ, Rut. || N NG

El Decreto Alcaldicio N° 1063 de fecha 23.04.2025, que deja sin efecto el Decreto
Alcaldicio N° 791 de fecha 20/03/2025 que aprobaba cancelacién del estado de pago N° 2 equivalente a un total
de $ 91.502.673 (noventa y un millones quinientos dos mil seiscientos setenta y tres pesos), a los cuales se aplica
retencion, para completar el 5% del contrato equivalente a $ 61.908 y una multa de $1.653.066, resultando un monto
liquido a cancelar de $ 89.787.699 (ochenta y nueve millones setecientos ochenta y siete mil seiscientos noventa y
nueve pesos IVA incluido). Correspondiente al proyecto denominado “Mejoramiento casa de la Cultura, comuna
de Requinoa”, a cargo del Sr. ENRIQUE PINO GUTIERREZ, Rut. | o 2nterior por anulacisn de factura
respectiva y Nota de Crédito N° 148 de fecha 31/03/2025 por solicitud del Contratista.

El Memo N° 260 de fecha 07.05.2025, de DOM, , mediante el cual remite estado de pago
N® 2, de la obra “Mejoramiento Casa de la Cultura, comuna de Requinoa” a cargo del contratista ENRIQUE
ocTAvIo PINO GUTIERREZ, Rut GG equivalente a un total de $ 91.502.673 (noventa y un millones
quinientos dos mil seiscientos setenta y tres pesos), a los cuales se aplica retencion, para completar el 5% del
contrato equivalente a $ 61.908 y una multa de $1.653.066, resultando un monto liquido a cancelar de $ 89.787.699
(ochenta y nueve millones setecientos ochenta y siete mil seiscientos noventa y nueve pesos IVA incluido). El
avance acumulado al presente Estado de Pago corresponde a un 100% y viene con el visto bueno del sr. Victor
Martinez Gonzélez en calidad de ITO del proyecto.

El Decreto Alcaldicio N° 3845 de fecha 17.12.2024, que aprueba Presupuesto Municipal
2025, aprobado en Sesidén Ordinaria N° 01 del Concejo Municipal, de fecha 13.12.2024.

DECRETO

APRUEBASE cancelacion del estado de pago N° 2 equivalente a un total de $ 91.502.673
(noventa y un millenes quinientos dos mil seiscientos setenta y tres pesos), a los cuales se aplica retencion, para
completar el 5% del contrato equivalente a $ 61.908 y una multa de $1.653.066, resultando un monto liquido a
cancelar de $ 89.787.699 (ochenta y nueve millones setecientos ochenta y siete mil seiscientos noventa y nueve

pesos IVA incluido). Correspondiente al proyecto denominado “Mejoramiento casa de la Cultura, comuna de
Requinoa”, a cargo del Sr. ENRIQUE PINO GUTIERREZ, Rut NN

IMPUTESE el gasto a la cuenta 114-05-15-283-000-000. “APLIC. FONDOS
MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA, COMUNA DE REQUINOA", del presupuesto Municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

/7

WALDO VALDIVIA M
ALCALDE

ECINOS

SECRETARIO MUNICIPAL
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DISTRIBUCIO

Secretaria Municipal (1)
Secpla (1)

Finanzas (1)

Dir. Obras Municipales (1)
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MUNICIPALIDAD DE
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DE

MEMO.: N° 260 /
MAT. : Cancelacion Estado de Pago N°2
Requinoa, 07 de Mayo de 2025.

MARIELA BERMUDEZ QUEZADA
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

A través del presente y en relacion al proyecto “Mejoramiento Casa de la Cultura, comuna de
Requinoa”, a cargo de los Sr. Enrique Pino Gutiérrez, Rut_ Representante Legal el
Sr. Enrique Pino Gutiérrez, Rut h tengo a bien en remitir a Ud., los siguientes
antecedentes para la cancelacién del Estado de Pago N°2 equivalente a un total de § 91.502.673
(noventa y un millones quinientos dos mil seiscientos setenta y tres pesos), a los cuales se aplica
retencion, para completar el 5% del contrato equivalente a § 61.908 y una multa de $1.653.066,
resultando un monto liquido a cancelar de $ 89.787.699 (ochenta y nueve millones setecientos
ochenta y siete mil seiscientos noventa y nueve pesos IVA incluido). El avance acumulado al presente

Estado de Pago corresponde a un 100% y viene con el visto bueno del sr. Victor Martinez Gonzailez
en calidad de ITO del proyecto.

Se adjuntan los siguientes antecedentes.

Carta del contratista, solicitando cancelacién.

Noémina de trabajadores que prestaron servicio en obra.

Caritula Estado de Pago.

Estado de avance por item y porcentaje.

Informe de intervenciones realizadas en el periodo de duracion del contrato.

Factura N° 859 de fecha 06 de Mayo de 2025, por un monto de $89.787.699 IVA incluido.
Certificados de materiales correspondientes.

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales N°
2000/2025/16991636, N° 2000/2025/16851273 y N°2000/2025/17289947.

Certificado de pagos de cotizaciones Previsionales, periodos Noviembre 2024, Diciembre 2024 y
Enero 2025.

Certificado de antecedentes laborales y previsionales.

Registro Fotografico con avance de la obra.

MEMO ITO N° 259 de fecha 07.05.2025.

Lo anterior, para su autorizacién mediante Decreto Alcaldicio.

Sin otro particulat. Saludaatentamente a Ud.

MARIELA BERMUDEZ QUEZADA
DIRECTOR DE OBRAS MUNIQIPALES.

/
4 d

4 /7
MBQ/\;MG/»p}.’g-
Distribcién /

- ¢.c Alcaldia
- c.c Diom.
- c.c Carpeta.

l MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
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MEMO.: N° 259 /
MAT. : Cancelacién Estado de Pago N°2
Requinoa, 07 de Mayo de 2025.

DE VICTOR MARTINEZ GONZALEZ
INSPECTOR TECNICO DE OBRAS.

A ] MARIELA BERMUDEZ QUEZADA
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.

1. A través del presente y en relacion al proyecto “Mejoramiento Casa de la Cultura, comuna de
Requinoa”, a cargo de los Sr. Enrique Pino Gutiérrez, Rut_ Representante Legal el Sr.
Enrique Pino Gutiérrez, Rut * tengo a bien en remitir a Ud,, los siguientes antecedentes para
la cancelaci6n del Estado de Pago N°2 equivalente a un total de $ $ 91.502.673 (noventa y un millones
quinientos dos mil seiscientos setenta y tres pesos), a los cuales se aplica retenci6n, para completar el 5%
del contrato equivalente a $ 61.908 y una multa de $1.653.066, resultando un monto liquido a cancelar
de § 89.787.699 (ochenta y nueve millones setecientos ochenta y siete mil seiscientos noventa y nueve
pesos IVA incluido). El avance acumulado al presente Estado de Pago corresponde a un 100%.

Se adjuntan los siguientes antecedentes.

- Carta del contratista, solicitando cancelacién.

- Noémina de trabajadores que prestaron servicio en obra.

- Caratula Estado de Pago.

- Estado de avance por item y porcentaje.

= Informe de intervenciones realizadas en el periodo de duracion del contrato.

- Factura N°® 859 de fecha 06 de Mayo de 2025, por un monto de $89.787.699 IVA incluido.

- Certificados de materiales correspondientes.

- Certificado  de  Cumplimiento  de Obligaciones  Laborales y  Previsionales N°
2000/2025/16991636, N° 2000/2025/16851273 y N°2000/2025/17289947

- Certificado de pagos de cotizaciones Previsionales, periodos Noviembre 2024, Diciembre 2024 y
Enero 2025.

- Certificado de antecedentes laborales y previsionales.
= Registro Fotografico con avance de la obra.

2. Lo anterior, para su autorizacién mediante Decreto Alcaldicio.

Sin otro particular. Saluda atentamente a Ud.

INSPECTOR TECNICO DE OBRAS.

|
ool
Distribucion
- c.c Alcaldia.

- c.c Dom.
- c.c Carpeta proyecto.

I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
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CONSTRUCCION

CARTA SOLICITUD ESTADO PAGO
PROYECTO: MEJORAMIENTO CASA CULTURA COMUNA DE REQUINOA
Requinoa, a 22 de abril 2025

Para ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Estimados Mandantes

Junto con saludar, por medio del presente solicito a Ud.

El segundo esto de pago de la obra, Mejoramiento casa de la cultura comuna de
Requinoa, para lo cual adjunto documentacion de respaldo segun lo establecido en las
bases administrativas que respaldan el presente contrato.

Atentamente

////fj/w

e

Enrique Pino Gutiérrez

Construccion en 3
Rut.



ou

CONSTRUCCION

Listado de personal Noviembre 2024

20127675 6 | FIGUEROA | GALVEZ VICTOR DANIEL ANTONIO
20370995 I | AGUIRRE | MARTINEZ | EDUARDO  ENRIQUE
10802174 8 | MIRANDA | URBINA PEDRO ANTONIO
13718011 1 | PINO MORALES | SERGIO ANTONIO

16929076 | 8 | AVILES | DURAN | DEXIMASIEL

ﬂ
~N_

=t

Enriqué Pino Gutiérrez
Construccion en Obras 85
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CONSTRUCCION

Listado de personal Diciembre 2024

20127675 6 | FIGUEROA | GALVEZ | VICTOR DANIEL ANTONIO
20370995 1 | AGUIRRE | MARTINEZ | EDUARDO  ENRIQUE
10802174 8 | MIRANDA | URBINA PEDRO ANTONIO
13718011 I | PINO MORALES | SERGIO ANTONIO

16929076 8 | AVILES |DURAN | DEXIMASIEL |

,/,//’:"'j’d—\‘

S e,

En‘rique'-l’ino Gutiérrez
Construccién en Obras Menores
Rut. 10.558.867-4




Feeha s, 82052025
Hora Emison 12131

8 Ceplificador 2ol 1023728994

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales v Previsionales

Trabugaderes declirados en ta Certiticacion

vontipuacidn, on su celdad (e

a

4 Direecion del Trabaio, fespecto de i empresy soliciavle que se imbvidoaliza
ONTRATISTA y de conformidad conla informacida eatregada vn la Sebictnd de Catificado, gue ev de so responsabiliad.

i
£
cenificn Lo sigidenre:

Dretalle por Periodeo

Enere 2028

¥ RUT . . Nombre Trabajador
1 In 9200763 Do Massad Aviles [houn
Teaal T fz“h:t._lmlurcs- i

Newyembre 2924

N RUT Mozmbre Thabajador

i 16926 0708 Dexi Nazigl Aovilas Duran
Total Trabygaderzs |

Chicienibire 2624
N= RITY

& 630 [
! 16,928 17h-8

Nembre Teabaiador

Cres Masagl Aviles Darsn
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CONSTRUCCION

Listado de personal enero 2025

20127675 6 | FIGUEROA [ GALVEZ | VICTOR DANIEL ANTONIO
20370995 1 | AGUIRRE | MARTINEZ | EDUARDO  ENRIQUE
10802174 8 | MIRANDA | URBINA PEDRO ANTONIO
13718011 I | PINO MORALES | SERGIO ANTONIO

16929076 8 |[AVILES | DURAN | DEXIMASIEL

- Y

P &
= -

Enrique Pino Gutiérrez

Construccion en

Rut.

.




CARATULA ESTADO DE PAGO

a ESTADO DE PAGO N°2
i i MUNICIPALIDAD DE FECHA 23-04-2025
REQUINOA MONTO $  91.502.673
GOBIERNO REGIONAL ’ “ewem AVANCE FINANCIERO 100%
REGION Z 0'HIGGINS AVANCE FISICO 100%
NOMBRE PROYECTO: MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA COMUNA REQUINOA
CODIGO IDI (BIP):
1D LICITACION: 3656-100-LQ24
CONTRATISTA: ENRIQUE PINO GUTIERREZ
DECRETO ADJUDICACION: Ne 2213 FECHA 19-07-2024
FECHA INICIO DE OBRA: 16-08-2024 PLAZO 100 ~ DIAS CORRIDOS
MODIFICACION DE PLAZO DECRETO N° 3926 DE 24-12-2024 AUMENTO 15
SUSPENCION DE PLAZO DECRETO N° 3586 DE 26-11-2024 AUMENTO
MODIFICACION DE PLAZO DECRETON® 3926 DE 24-12-2024 AUMENTO 15
FECHA TERMINO DE OBRA: 23-11-2024 —
NUEVA FECHA TERMINO DE Of  08-01-2025 _
MONTO CONTRATO INICIAL (IVA INCLUIDO) s 182.435.837
MODIFICACION MONTO DECRETO N® 3926 DE 24-12-2024 AUMENTO $ 1.238.158
DECRETO N° ~ DE AUMENTO § -
MONTO TOTAL CONTRATO (IVA INCLUIDO) $ 183.673.995
MONTO TOTAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS HASTA LA FECHA INCLUIDO EL PRESENTE s 183.673.995 |
ESTADO DE PAGO - o il
VALOR PRESENTE ESTADO DE PAGO IVA INCLUIDO $ 91.502.673
RETENCIONES | s 61.908
MULTAS ESTADO DE PAGO | $ 1.653.066 |
LIQUIDO A PAGAR e B Ts 89.787.699
RESUMEN E.P.
 N° ESTADO DE PAGO MONTO MULTAS | RETENCIONES
1 R 92.171.322 | § - | 9.121.792 | $ 83.049.530
2 $ 91.502.673 | § 1.653.066 | 3 61,906 | § 89.787.699
3 L # s 3 - - 3 _
|
o | | ]
TOTAL $ 183.673.995 | $ 1.653.066 $  9.183,700 $
) .-;—--.T:—_) —_
- e

- R
Enrique Pino Gutiérrez
ion en Obras Menore<
Rut. 10,558.867-4

FIRMA'Y NOMBRE CONTRATISTA -
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ENRIQUE OCTAVIO PINO GUTIERREZ
Giro: O.MENORES CONSTRUC.MONTAJE
ELECTRICO Y AUTOMATIZACION

PJ ALSINO 01605 V LA COMPANIA- RANCAGUA
eMail : MCONTRERASCONTAB@GMAIL.COM

Telefono : 72

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Ne859

R.U.T.:10.558.867- 4

FACTURA ELECTRONICA

S.LI. - RANCAGUA

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

SENOR(ES): | MUNICIPALIDAD DE REQUINOA Fecha Emision: 06 de Mayo del 2025
R.U.T.: 69.081.300- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COMERCIO 121
COMUNA  REQUINOA CIUDAD:
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO
Codigo Descripcion Cantidad Precio °/:Ié?§t’o “%Desc. Valor
2 ESTADO PAGO 1 gl 75.451.848 75.451.848
DE LA CULTURA
COMUNA DE
REQUINOA, SEGUN
BASES Y
ANTECEDENTES
ADJUNTOS. PLAZO DE
EJECUCION 115 DIAS
Referencias:
Licitacion : 3656-100-LQ24- Orden Compra N° 3656-847-SE24 del 2024-08-12
Forma de Pago:Crédito
MONTONETO $ 75.451.848
ILV.A.19% $ 14.335.851
IMPUESTO ADICIONAL  $ 0
TOTAL §$ 89.787.699




ENRIQUE OCTAVIO PINO GUTIERREZ

Giro: O.MENORES CONSTRUC.MONTAJE FACTURA ELECTRONICA
ELECTRICO Y AUTOMATIZACION
PJ ALSINO 01605 V LA COMPANIA- RANCAGUA N2859

eMail : MCONTRERASCONTAB@GMAIL.COM

Telefono : 72
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.558.867- 4

S.L.I. - RANCAGUA

SENOR(ES): | MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Fecha Emision: 06 de Mayo del 2025

Res.99 de 2014 Verifigue documento: www.sii.cl

R.U.T.: 69.081.300- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COMERCIO 121
COMUNA REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA;  DELGIRO
Codigo Descripcion Cantidad Precio D/;:é?:t‘o %Desc. Valor
- 2 ESTADO PAGO 1 gl 75.451.848 75.451.848
DE LA CULTURA
COMUNA DE
REQUINOA, SEGUN
BASES Y
ANTECEDENTES
ADJUNTOS. PLAZO DE
EJECUCION 115 DIAS
Referencias:
Licitacién : 3656-100-LQ24 - Orden Compra N° 3656-847-SE24 del 2024-08-12
Forma de Pago:Crédito
MONTO NETO 75.451.848

IMPUESTO ADICIONAL 0

$

IV.A.19% $ 14.335.851
$
$

TOTAL 89.787.699

Nombre: RUT:

Fecha: Recinto: Firma,

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra ¢) del Art. 5° de la Ley 19.983,
acredita que la entrega de mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE




Informe de
Intervenciones
Realizadas en Obra

“Mejoramiento Casa de la Cultura
Comuna de Requinoa”

Mandante: Municipalidad de Requinoa
Constructora: Enrique Pino Gutiérrez

Inspector Técnico de Obra: Victor Martinez

Profesional Residente: Victor Figueroa Galvez




1 ras Provisionales y Trabaj Previ

1.1 Obras Provisionales

1:141 Del 16 al 19 de Agosto se realizan los cierres provisorios de la obra.

1.1.2 Delsabado 17y el lunes 19 de agosto se realiza la instalacion del letrero de obras.

1.2 Trabajos Previos

1.2.1  Del 20 al 21 de agosto se realiza el retiro de las ceramicas de los bafos (revestimiento de
muro y pavimento).

1.2.2 Del 20 al 21 de agosto se realiza el retiro de los artefactos de los bafos.

1.2.3 Del22al 27 de agosto se realiza la demolicion de los antepechos y ventanales existentes
del sector saldn 3y galeria

1.2.4 Del 22 al 23 de agosto se realiza el retiro del tabique divisorio entre salon 3y sector de los
bafios.

1.2.5 Del22al 27 de agosto se realiza el retiro de los revestimientos de madera, en el sector del
hall, salén 3 y galeria.

1.2.6  Del 21 al 24 de octubre se realiza el retiro de cubierta fibrocemento alero en el sector de la
fachada.

2 Obragruesa

2.1 Reparacion de Cubierta

2.1.1  Reposicion tablero estructural

2.1.2  Fieltro asfaltico

2.1.3 Reposicion cubierta zinc alum

2.1.4 Del 25al 29 de octubre se realiza la instalacion de tejas gravilladas color colonial en el
sector de la fachada.

2.2  Estructura Salon Galeria

2.21 Del7al9deseptiembre se realiza la excavacion y fundacion de los pilares que seran
destinado a la estructura soportante de la techumbre salén 3y galeria.

2.2.2 Del1al10de octubre se realiza la estructura soportante de la techumbre salon 3.

2.2.3 Del10al 30 de septiembre se realiza la estructura soportante del salon 3y galeria.

2.3 Tabigueriay Estructura de Madera

2.3.1 Del 24 al 29 de agosto se realiza el cierre de vanos de ventanas sobre puertas, en el sector
desalaly?2.

2.3.2 Del1al2de noviembre se instala mampara con soporte de maderas de 4x4” en el sector
del hall acceso y saldn 2.

2.3.3 Del24al 27 de agosto se realiza el tabique divisorio entre salon 3 y sector de los bafios.

2.4 AleroyTapacan

2.41 Del 30 de septiembre al 7 de octubre se realiza |a reposicién de todos los aleras del
interior del recinto.

2.4.2 Del8al12de octubre se realiza la reposicidn de todo los tapacanes del recinto.

3 Obras de Terminacidn

3.1 Revestimiento Interior

3.1.1  Instalacidn revestimiento muro de bafios

3.1.1.1  Del1 al 11 de octubre se realiza la instalacién de las ceramicas blancas modelo ice mate

30x45 en los sectores de los bafios y cocina segun nos indica planimetria.
3.1.1.2  Del 25 al 30 de septiembre se realiza la instalacion del porcelanato waterloo coal mate
45x45 cm en los sectores de los bafios y cocina segln nos indica planimetria.

3.2 Revestimiento exterior

3.2.1 Del9al11 de septiembre se realiza el estuco en muro de adobe y albafileria en el sector
del bano de accesibilidad y arriba en la cubierta de este sector.

3.2.2 Del1albde octubre se realiza el revestimiento del frontdn posterior sector del patio y del
30 de octubre al 4 de noviembre se realiza el revestimiento de fachada principal.

3.3 Pavimentos



3.3.1 Del 30 de octubre al 15 de noviembre se comienza la instalacion de piso vinilico.
3.3.2 Del12al 17 de octubre se realiza la instalacion del porcelanato waterloo coal mate 45x45
cm en los sectores de los bafos y cocina seglin nos indica planimetria.
3.3.3 Del11al14 de noviembre se realiza la instalacion de ceramica 20x20 blanco mate en el
sector del hall de acceso.
3.3.4 Del11al 14 de noviembre se realiza la instalacion de cerdmica color negro 20x20 a cambio
del porcelanato gris de 40x40 en el sector del hall de acceso.
3.3.5 Del15al 16 de noviembre se realiza la instalacion de cubrejuntas en todos los encuentros
de las puertas y cambio de piso.
3.4 Protecciones Hidricas
3.4.1 Del17 al 22 de octubre se realiza la instalacion de canal aguas lluvias en todos los
interiores del recinto y fachada.
3.4.2 Del23al 25 de octubre se realiza la instalacion de bajadas aguas lluvias en todos los
interiores el recinto y fachada.
3.4.3 Del 28 al 29 de octubre se realizan los sellos de canales y bajadas de aguas lluvia.
3.5 Cielos
3:5.1 Del 9 al 13 de septiembre se realiza la reposicion cielo yeso cartén en el sector del saldn 1
y2.
3.6 PuertasyVentanas
3.6.1 Mamparas Madera
3.6.1.1 Del 4 al9de noviembre se realiza la instalacion de la mampara M1 en el sector del hall
de acceso.
3.6.1.2 Del 4 al9denoviembre se realiza la instalacion de la mampara M2 en el sector del saldn
2.
3.6.1.3 Del 4 al 9 de noviembre se realiza la instalacion de la mampara M3 en el sector del salén
3.
3.6.1.4 Del 4 al9denoviembre se realiza la instalacion de la mampara M4 en el sector del saldn
1y2
3.6.1.5 Del4al9denoviembre se realiza la instalacion de la mampara M5 en el sectorde sala 1.
3.6.1.6 Del 4 al 9 de noviembre se realiza la instalacion de la mampara M6 en el sector de sala 2
3.6.1.7 Del 4 al9denoviembre se realiza la instalacion de la mampara M7 en el sector de sala 2
3.6.2 Puertas
3.6.2.1 Del 24 al 25 de octubre se realiza la instalacién de la puerta 1 en el sector sala 4.
3.6.2.2 Del24 al 29 de octubre se realiza la instalacidon de la puerta 2 en el sector sala 3.
3.6.2.3 Del 30 de octubre al 4 de noviembre se realiza la instalacion de la puerta 3 en el sector
del bano de accesibilidad
3.6.2.4 Del 30de octubre al 4 de noviembre se realiza la instalacion de la puerta 4 en el sector
delbano 1,2y 3
3.6.2.5 Del7al9denoviembre se realiza la instalacion de puertas restauradas en el sector de
accesos principales y salon 2
3.6.3 Ventanas
3.6.3.1 Del 23 al 24 de octubre se realiza la instalacion de la ventana V1 en el sector del salon 3
3.6.3.2 Del 17 al 18 de octubre se realiza la instalacion de la ventana V2 en el sector galeria.
3.6.3.3 Del14 al 15 de octubre se realiza |a instalacion de la ventana V3 en el sector sala 4.
3.6.3.4 Del14al15de octubre se realiza la instalacidon de la ventana V4 en el sector sala 3.
3.6.3.5 Del9al10de octubre se realiza la instalacion de la ventana V5 en el sector sala 2.
3.6.3.6 Del14 al 15 de octubre se realiza la instalacion de la ventana V6 en el sector del bafio de
accesibilidad.
3.6.3.7 Del 7 al8de noviembre se realiza la instalacion de la ventana V7 en el sector del salén 1
3.6.3.8 Del14 al 15 de noviembre se realiza la instalacion de la mampara MP en el sector de
galeria
3.7 Pinturasy Barnices



3.7.1 Del 4 al 20 de noviembre se realizan los trabajos de pinturas interiores en todos los
recintos.

3.7.2 Del 4 al 11 de noviembre se realiza los trabajos de pinturas exteriores.

3.7.3 Del 14 de octubre hasta la fecha se realiza los trabajos de pintura cielo en los sectores
sala 4, sala 3, sala 2, galeria y salon 3.

3.7.4 Del17 al 22 de octubre se realiza los trabajos de barniz en todos los aleros y tapacanes.

3.7.5 Del1 al 3deoctubre se realiza los trabajos de pintura esmalte anticorrosivo triple accion
en todas las estructuras metalicas.

3.8 Molduras

3.8.1 Del 30de octubre al 5 de noviembre se realiza la instalacion de cornisas en todas las
puertas y ventana gue da hacia la fachada.

3.8.2 Del17de octubre hasta la fecha se esta realizando la instalacidén de las cornisas de
poliestireno extruido en los sectores de la sala 1, sala 2, sala 3, galeria, saldn 3, salén 2,
salén 1y galeria.

3.8.3 Del30de octubre al 15 de noviembre se realiza la instalacion de guardapolvos y junquillos
en todos los sectores que ira piso vinilico.

3.8.4 Del6al7denoviembre se realiza la instalacion de los rosetones de yeso en los sectores
del salon 1,2y hall de acceso.

3.9 Elementos Complementarios.

3.9.1 Tianeles de luz

3.9.2 Del11 al 15 de diciembre se realiza la instalacion de espejos en el salén 1y 2.

4 Instalaciones

4.1  Normalizacion Instalacion Eléctrica y de Alumbrado

4.1.1  Del 28 al 30 de agosto se realiza el retiro de toda la instalacidn eléctrica existente dentro
del recinto.

4.1.2 Del18al 19 de noviembre se realiza la instalacion del tablero general en el sector del saldn
2.

4.1.3 Del4al11denoviembre se realiza la instalacion de los centros de iluminacion y de fuerza
en todos los recintos de la obra.

4.1.4 Del18al 19 de noviembre se realiza la instalacion de ldmparas riel en el sector de salon
1,2y3.

41.5 Del18al 19 de noviembre se realiza la instalacién de lampara colgante de aluminio dorada
en el sector de salon 1y 2.

4.1.6 Del18al 19 de noviembre se realiza la instalacion de Plafon sobrepuesto en el sector de
bafios y cocina.

4.1.7 Del18al 19 de noviembre se realiza la instalacion del panel led 60x120cm en los sectores
delasala1,2,3y4.

4.1.8 Plafon circular 50cm 4000k

4.1.9 Plafon circular 40cm 4000k

4.1.10 Plafon circular 30cm 4000k

4.1.11 Del 18 al 19 de noviembre se realiza la instalacién de focos embutidos en el sector de
salén 3y galeria.

4.1.12 Del18 al 19 de noviembre se realiza la instalacion de los focos exteriores en el sector de
las jardineras.

4.1.13 Del 20 al 22 de noviembre se realiza la instalacién de los enchufes en todos los recintos de
la obra.

4.1.14 Del 20 al 22 de noviembre se realiza la instalacién de los enchufes en todos los recintos de
la obra.

4.2 Instalaciones Sanitarias

421 Artefactos

4.2.1.1 Del6 al 7 de noviembre se realiza la instalacion del wec de accesibilidad.

4.21.2 Del6al7denoviembre se realiza la instalacion del we de los bafios 1,2y 3



4.2.1.3 Del8al9de noviembre se realiza la instalacion del lavamanos suspendido en el sector
del bario de accesibilidad.

4.2.1.4 Del8al9denoviembre se realiza la instalacion del lavamanos con pedestal en el sector
delbafno 1,2y 3.

4.2.2  Griferia

4.2.2.1 Del 8 al 9 de noviembre se realiza la instalacion de la griferia temporizada en los banos
1,2y 3

4.2.2.2 Del8al9denoviembre se realiza la instalacion de |a griferia palanca lavamanos
accesible.

4.2.3 Accesorios.

4.2.3.1 Del9al11denoviembre se realiza la instalacion del dispensador de jabdn vertical de
acero inoxidable sector de los bafos 1,2,3 y bafio de accesibilidad

4.2.3.2 Del9al11denoviembre se realiza la instalacion de portarollo jumbo sobrepuesto acero
inoxidable en el sector del bafio 1,2,3y bano de accesibilidad.

4.2.3.3 Del9al11denoviembre se realiza la instalacion del dispensador papel toalla
sobrepuesto acero inoxidable en el sector del bano 1,2,3y bano de accesibilidad.

4.2.3.4 Del9al11de noviembre se realiza la instalacion de los espejos sobrepuestos en el
sector del bano 1,2,3y bano de accesibilidad.

4.2.3.5 Del9al11 de noviembre se realiza la instalacidn de la barra abatible 805X206mm en el
sector del bano de accesibilidad.

4.2.3.6 Del9al11de noviembre se realiza la instalacion de la barra fija 610x32mm en el sector
del bafno de accesibilidad.

4.2.4 Del 2al 3 de septiembre se realiza el cambio de ubicacidn de la llave jardin en el sector del

bano de accesibilidad.

5 Obras Exterior
5.1 Obras de demolicion
5.1.1 Del 17 de agosto al 12 de septiembre se realiza la demolicion de todo el pavimento
existente del patio trasero segin indica planimetria.
5.1.2 Del17 al 19 de agosto se realiza la demolicion de los postes de hormigon en el sector del
patio trasero del recinto.
5.2 Pavimento Exterior
5.2.1 Del7al21 de septiembre se realiza la excavacion y movimiento de tierra del sector de
donde se realiza el pavimento de hormigon estampado y caucho.
5.2.2 Pavimento de caucho
5.2.21 Del18al 18 de noviembre se realiza el radier donde ira el pavimento de caucho.
5.2.2.2 Del18al 19 de noviembre se realiza la instalacidn de las solerillas donde ira el
pavimento de caucho.
5.2.2.3 Del23al 24 de noviembre se realiza el pavimento de caucho en el sector donde realizo el
radier.
5.2.3 Del15al 16 de octubre se realiza el hormigonado en el sector del patio trasero el cual esta
estampada y vitrificado, con sus cortes correspondientes indicado por el ITO.
5.2.4 Del9al10de octubre se realiza |a instalacion de las canaletas de piso en el sector del
patio trasero junto al pozo de absarcion.
5.3 Paisajismo
5.3.1 Trabajos previos
5.3.1.1  Del11 al15 de noviembre se realiza la preparacidn de terreno en areas de plantacion de
especies arbustivas en el sector de las jardineras
5.3.2 Provisiony plantacion de arboles
5.3.2.1 Del 20 al 21 se realiza la plantacion del drbol maitén en el sector de las jardineras.
5.3.2.2 Del 20 al 21 se realiza la plantacion del drbol quillay en el sector de las jardineras.
5.3.3  Provision y plantacion de especies arbustivas



5.3.3.1 Especies arbustiva Del 20 al 21 se realiza la plantacion de las especies arbustivas en el
sector de las jardineras.

6 Otros

6.1 Placa conmemorativa

6.2 Aseogeneraly entrega de la obra

Enrique Pino Gutiérrez
Construcciénen Obras Menores
Rut. 10.558.867-4



TERRA CAUCHO SPA

Gire: VENTA E INSTALACION DE PROD ARQUITEC, R.U.T.:. 77.765.3298
CONST, PARTE Y PIEZA DE CAUCHO

Direccion: LOS NDGALES 2669 V LA PIN, La Pintana - FACTURA ELECTRONICA
Metropolitana

Telefono: 56982889127E-mail: N® 220

ini ho. = -
administracioni@erracaucho.cl S11 .SANTIAGO SUR

Emision: 25 de Noviembre de

2024
|Datos del cliente
SENOR(ES) ENRIQUE OCTAVIO PINO GUTIERREZ SECCION
RUT 10 558.857-4 CONTACTO DAXI AVILES
GIRO INSTALACIONES ELECTRICAS E-MAIL epgeonsiruccion@gmal com
DIRECCION VILLA LA COMPANIA PASAJE ALCINO 016005  TELEFONO
(ICOMUNA Rancagua FORMA PAGO Contado
REGION OHiggins VENDEDOR MARIA VICTORIA MACHADOC BARRET(Q
Referencias:
- Catizacion N° 483 del 2024-11-19
Cod Descripcion Cantidad P Unitario Precio Total
NC-11000 |GRANC DE CAUCHO NEGRO G3 66000 $ 340 §224.400
4
NC-12002 |GRANO VERDE (DARK GREEM) SBR 420 00 $ 1800 $ 756 000
3
NC-21000 |POLIURETANG TAMBOR 227 KG 225.00 $4200 3945000
1
Observaciones : Paga inicial 50%, saldo antas de ratir. Reliro en Laulara 1665 Badega 2, La Pintana Subiotal 1925400
Contaclos: Rigoberto Astudilio 589 3429 1840 Sargio Ramirez 589 8132 7410. Hotario de retiro lunes a viemaes Descuents 0
09.00 AM - 17 00 PM {colacion 13 00 pm-14 D0 om) . N
Morto Neto 1925400
VA 19% 365 826
TOTAL 2291226
OTROS Datos del receptor
? ol :‘-.'}".‘1 ik Nombre:
R RUT:
s Fecha:
) i o Ay
Timbre Esectronsco St Firma:
Res B0 de 2014.08.22 - Verifioue Documento. www si i
Documento genarado por www.obuma.ci

El acuse de recibo que se declara en esle
acto, de acuerdo a lo dispuesto sn la letra
b) del Al 4° y la letra ¢) del Art. 55 de la
Ley 19.983. acredila que la entrega de
mercaderia(s) o servicio(s) prestado(s)
ha(n) sido recibido(s) en otal conformidad
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CAVE FLOORSEAL-S

SELLADOR PROTECTOR PARA PISOS DE HORMIGON

T T R S A T S

DESCRIPCION

Es un sellador y protector para pisos, formulado en base a polimeros acrilicos en solventes
organicos. Es un producto gue apiicado sobre diferentes sustratos, forma una pelicula brillante e incolora,
que protege y mejora la resistencia al desgaste y la abrasion, es de facil aplicacion y secado rapido.

Se puede utilizar en el seilado superficial de:

»  Pisos o losas de hormigdn en bodegas y estacionamientos subterraneos.
s Baldosas y revestimientos ceramicos sin esmaltar.

INFORMACION TECNICA Y BENEFICIOS

Disminuye o evita el desprendimiento y acumulacion de pelvo, facilitando |2 himpieza.

Mejora la apariencia del hormigon.

Apariencia: Liquido transparente.

Densidad: 0,92 + 0,03 kg/L.

Tiempo de secado a 25°C y 60%HR, 90 micrones hiimedos, tacto: 10 - 20 minutos, duro: 30 - 45
minutes. Tiempe minimo de repintado: 2 horas y tiempo maximo: indefinido.

Las superficies tratadas con Cave Floorseal-S tiene mejor resistencia 3l desgaste.

»  Las superficies tratadas con Cave Floorseal-S deben estar completamente secas © antes de poner
en servicio lo cual dependera de las condiciones de temperatura y ventilacion,

INSTRUCCIONES DE USO
Preparacién superficial:

« Se debe aplicar sabre una superficie limpia, seca y estructuraimente sana, libre de compuestos de
curado, aceites, materiales sueltos, pintura antigua mal adherida o cualguier otro elemento que
afecte negativamente la adherencia del producto.

= Hormigones nuevos deben tener una antigiedad superior a los 30 dias antes de ser revestidos.

Condiciones Ambientales:

» La aplicacién no se debe efectuar en condiciones de lluvia, niebia o llovizna.
s La temperatura ambiente y del sustrato deber# ser mayor a 5°Cy la numedad relativa mencr 2
80%.

Aplicacién:

« La aplicacién se puede realizar con rodillo o equipo tipo Airless. (La boquilla, presion del fluido, vy
la forma de atomizacion, son factores importantes a censiderar en la aplicacion para obtener
una buena terminacion).

Cave Floorseal-S se aplica sin diluir sobre la superficie, en una o mas capas.
s La aplicacién de la capa siguiente, se debe realizar cuande |a capa antenor este seca.

FRENGINERRIE = e e

« Rinde aproximadamente 10 m?/L. Los valores indicados son tedricos sobre superficies lisas y ng
absorbentes.
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CAVE FLOORSEAL-S

SELLADOR PROTECTOR PARA PISOS DE HORMIGON

Para rendimiento practice, recomendamos verificar en obra.

PRESENTACION

Tambor de 180 kg.
Balde de 17 Kg.
Galén de 3 L.

VIDA UTIL/ ALMACENAMIENTO

Consérvese en sus envases originales, herméticamente cerrados, bajo techo, en un lugar fresco y
seco.

En estas condiciones de almacenamiento, su vida Util es de doce (12) meses.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

El espesor de pelicula, temperatura, ventilacién, humedad, dilucidn y otros factores pueden
influir en los tiempos de secado.

No aplicar CAVE FLOORSEAL-S en capas gruesas por cuanto la superficie puede tornarse
resbaladiza, procurar obtener los rendimientos indicados.

Recomendamos previamente realizar pruebas en terrenc para determinar efecto deseado y
rendimientos.

Producto inflamable. Aplicar en lugares ventilados y alejados de llamas y otras fuentes de
ignicion.

En ambientes cerrados comge subterraneos, aplique con una ventilacion adecuada y tape ¢
selle todos los conductos de ventilacién para evitar distribuir el olor de solvente a otras areas.
Evitar su exposicion a temperaturas inferiores a 59 C.

Mayor informacidn sobre su manipulacién y condiciones de riesge, ver en Hojs de Seguridad
del producto.

upBjuuoy sosid eied 1013330.d JOPR(ES

ADVERTENCIA

| Les antecedentes técnicos entragades estdn hasados en ensayos QUE CONSITEramos Seguros de acuerdo a nuestra expenancia. Sin

| embarge, no pudiendo controlar &i tiempa v las condiciones de almacenamiento, asi como la aplicacidn de 105 productas, no Nos hacemas

| responsasies por dafos, perjuikios o pérdidas ocasionadas por el usa Incorrecto de @stos. Aconse;amas Al usuana ante cusiquier duda o
dificuitad, llamar a nuestro Departamento Técnice quién ies dard solucibn 3 sus probiemas y 0 aconsejara sabre & uso particular de cada
producto. La hoja de seguridad de cada producto, segun 1a Nch 2245 Of.2015, puede ser solicitada a nuestro Departamenta Técnico o
consultala en intarnet a través del si1a « - . w1k
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J & H. PAVIMENTOS SPA

Giro. CONSTRUCC VARIAS AMPLIACIONES,
CONFECC.DE HORMIGONES ESTAMPADOS
BJE STA LLICIA 10925 STA MAGDALENA 2- LA
PINTANA

eMai | tobarf4@hotmall.com Telefono

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

S.i

R.U.T:77.779.280- K

FACTURA ELECTRONICA

N¥39

- SANTIAGO SUR

SENOR(ES) ENRIQUE OCTAVIO PINO GUTIERREZ Fostwr Enimare 21 e Qesrlrw.del 2024
RUT 10.5358.867- 4
GIRO INSTALACIONES ELECTRICAS
DIRECCION: PJ ALSINO 01605 V LA COMPANIA
COMUNA RANCAGUA CIUDAD: RANCAGUA
CONTACTO:
TIPO DE .
COMPRA.  DELGIRO
Codigo Descripcion Canticad Praco !::;2::1.0 H&Dﬂsc Vaior
140 m2 de Estampado 1 3.780.000 J.780.000
Forma de Pago:Crédilo
MONTONETO § 3.780.000
IVA19% § 718.200
IMPUESTD ADICIONAL  § 0
TOTAL § 4.498.200

ico Si
Res. 99 de 2014 Verilique documento. www sil ¢l




J & H. PAVIMENTOS SPA

Gro CONSTRUCC.VARIAS AMPLIACIONES,
CONFECC DE HORMIGONES ESTAMPADOS
PJE STA LUCIA 10926 STA. MAGDALENA 2- LA

PINTANA
aMay  riobarg4@notmai com Telelono
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

g |

R T.7

FACTURA ELECTRORNICA

h¥

7.779.288- K

.

ag

-SANTIAGO SUR

SENOR(ES): ENRIQUE OCTAVIO PING GUTIERREZ Fecha Emision: 21 de Octubre det 2024
ARUT.: 10.558.867- 4
GIRO:. INSTALACIONES ELECTRICAS
DIRECCION: PJ ALSINDG 01605 V LA COMPANIA
COMUNA RANCAGUA CIUDAD: RANCAGUA
CONTACTO
TIPO DE
COMPRA DEL GIRO
Codigo Descripcion Cantigag Preco ";I:Emo [*eDesc Valor
140 m2 de Eslampado 1 3.780.000 3.780.000
[Forma da Paga Crédito
MONTONETO § 3.780.000
IVA 19% § 718.200
IMPUESTO ADICIONAL & 0
TOTAL $ 4498.200
o S AT By G St
Timbre Electrénico Sl
Res 99 ds 2014 Verligue documento: www.sii.cl
Nombre: =~ =~ RUT e Fecha_ _ Revimies Froma__

El acuse de recido gue se declnra en este acte. v aouerdo @ lo dispaeesto on fa e b del Aer 453 e letsa ol del Art, 57 de s Ly 19983
arredity que 1 entrega de mercaderins o e rviciod < i prestodo] s) hafn) sido revibidog s

CEQIBLE




SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA

.U.T.: 76.099.648-3
OMERCIALIZAGION. IMPORTACION, VENTA DE TROFECS, ARTICULOS DE BRONCE
¥oTROS FACTURA ELECTRONICA
BASCUNAN GUERRERO 988 - SANTIAGO FONO: 2233194364 - 223307452 - o
3307446 - 223307457 - 223307485 - 223307450 - 223307441 N° 66398
E-MAIL BRONCERIACHILE@GMAIL COM - WWW BRONCERIACHILE CL
Slil.- SANTIAGO-CENTRO
Sefior (es) ENRIQUE PINO GUTIERREZ Rut Cliente 10 558 8674
Giro Comercial CONSTRUCCION EL OBRAS MENORES Fecha Emisién 17 de enero de 2025
Direccién VILLA L\ COMPARIA PASAJE ALSINO 01805 Fecha Vencimiento 18 de febrero de 2025
Comuna RANCAGUA Ciudad RANCAGUA Teléfono 842485522
Lugar Entrega Vendedor KATIA LOPEZ
N* Orden Compra s Fecha Crcen Compra N* Nota Venta
Forma de Pago CREDITC N* atencion Fecha atencién
comGo DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO VALOR
<69 BOTOMES CUBREPERNOS 4 8,600 27,800
9150 PLACA D™ TOBRE 60X 45CMS EN 3 MM DE ESPESCR LOGO Y TEXTO 1 469,500 499,900
10173 RESPALLO DE MADERA RAULI BARNIZADO NATURAL 70 X 55 CMS 1 158,800 150,600
6.00 SUB TOTAL €87,300
TOTALES
Descuento 0
Monto Nelo § 577,563
Monto Exento § 0
19% IVA § 108,737
[ Adi
Res 80 del 2014-08-22 Verifigue documento: Do sany $
www gl ¢l Towai s A 887,300




DT

Direccion dei
Trabajo

Fecha Enusion: 06-02-2025

Hora Emusion: 18:19

N” Certificado: 200002025/16851273

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

La Direccion del Trabajo. respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuacion, en su calidad de
CONTRATISTA y de conformidad con la informacion entregada en la Solicitud de Certificado, que cs de su responsabilidad,

certifica lo siguiente

1 - Antecedentes del Empleador/a Empresa Principal

1.1 - Antecedentes Empleador (solicitante)
Nombre o Razén Social
ENRIQUE OCTAVIO PINO GUTIERREZ
Representante Legal
Enrique Pino Gutierrez
Cadigo Actividad Econdmica

TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS

RUT

10.5358.867-4

RUT Representante Legal
10.558.867-4

Correo Electronico Teléfono

enrique33pino’a gmail. com 962470948

Region Comuna

REGION L. BDO. O HIGGINS RANCAGUA

Calle Numero Departamento

ALSINO 1603

1.2 - Empresa Principal

Nombre o Razon Social RUT

[ MUNICIPALIDAD DE REQUINOA 69.081.300-9

Representante Legal RUT Representante Legal

WALDO VALDIVIA MONTECINOS B.278.834-4

Calle Niimero Region Comuna
: REGION L. BDO. O s

COMERCIO 121 HIGGINS REQUINOA

2 - Obra / Faena / Servicio

Nombre Segiun Contrato Civil  Modo Participacién

MEJORAMIENTO CASA

CULTURA COMUNA Contratista

REQUINOA

Tipo de Obra Empresa Principal

Publica I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Domicilio Nimero Region Comuna

CALLE COMERCIO 339 REGIONL BPO'Q.  ppquives

HIGGINS



K

3 - Periodos

Objetivo del Certificado

Cursar estado de pago

3.1 - Periodo : Enero 2025

Trabajadores

Cotizaciones Previsionales

Remuneraciones

Indemnizacion Sustitutiva del
Aviso Previo

Indemnizacion por Anots) de
Sevicio

3.1 - Pertodo : Diciembre 2024

Trabajadores

Cotizaciones Previsionales

Remuneraciones

Indemmnizacion Sustitutiva del
Aviso Previo

Indemnizacion por Ano(s) de
Sevicio

Vigentes
4

Pagadas
Si

Pagadas
4

Pagadas
No Aplica

Pagadas
No Aplica

Vigentes
4

Pagadas
Si

Pagadas
4

Pagadas
No Aplica

Pagadas
No Aplica

Institucion Recaudadora

Previred

Despedidos
0

Adjunta Nomina
No

No Pagadas
0

No Pagadas
No Aplica

No Pagadas
No Aplica

Despedidos
]

Adjunta Nomina
No

No Pagadas
0

No Pagadas
No Aplica

No Pagadas
No Aplica

Monto Informado
$1.397.076

Monto Informado
No Aplica

Monto Informado
No Aplica

Monto Informado
$4.096.117

Monto Informado
No Aplica

Monto Informado
No Aplica



i

4 - Periodo de Certificado y Ambito de Validez

Este certificado tiene validez en todo ¢l Territono Nacional siempre que no contenga adulteraciones y/o
enmendaduras. Abarca solo la Obra, Faena o Servicio MEJORAMIENTO CASA CULTURA COMUNA

REQUINOA cn el {los) periodof(s):
- Enero 2025

- Diciembre 2024
5 - Informacion Importante

Es responsabilidad de la Empresa principal verificar que los datos consignados en este Certificado v entregados
por ¢l propio solicitante correspondan a la realidad de los servicios prestados en su calidad de Contratista o
Subcontratista, scgin sea ¢l caso. como por ejemplo “Total Trabajadores Vigentes”, del punto 3 del presente
Certificado

Alejandro Ennque Salazar Aguirre
Jefe Unidad de Gestion y Control de Procedimientos
Direccion del Trabajo

Verifica este certificado en ¢l sitio verificador.dirtrab.cl e ingresa:

N” Certificado: 2000/2025/16851273 Clave: y7ZLe48T



Fecha Enusion: 06-02-2025

m Hora Emision: 18:19

Trabsjo N Certificado. 2000/2025/16851273

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

Trabajadores declarados en la Certificacion

La Direccion del Trabajo. respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuacion. en su calidad de
CONTRATISTA y de conformidad con la informacion entregada en la Solicitud de Certificado. que es de su responsabilidad.
certifica lo siguiente:

Detalle por Periodo

Enero 2025

N° RUT Nombre Trabajador

1 20.127.675-6 Victor Daniel Antonio Figueroa Galvez
2 20.370.995-1 Eduardo Enrique Aguirre Martinez

3 13.718.011-1 Sergio Antonio Pino Moralcs

4 10.802.174-8 Pedro Antenio Miranda Urbina

Total Trabajadores 4

Diciembre 2024

N° RUT Nombre Trabajador
| 20.127.675-6 Victor Danicl Antonio Figueroa Galvez
2 20.370.995-1 Eduardo Enrique Aguirre Martinez
3 13.718.011-1 Sergio Antonio Pino Morales
4 10.802.174-8 Pedro Antonio Miranda Urbina

Total Trabajadores 4



Fecha Enusion: 06-03-2023

DT Hora Emision: 16:34

Trabsajo N” Certilicado: 2000/2025/16991636

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

La Direccion del Trabajo. respecto de la empresa solicitante que sc individualiza a continuacion, en su calidad de
CONTRATISTA y de conforimidad con la informacion entregada en la Solicitud de Certificado. que es de su responsabilidad,
certifica lo siguiente:

1 - Antecedentes del Empleador/a Empresa Principal

1.1 - Antecedentes Empleador (solicitante)

Nombre o Razon Social RUT

ENRIQUE OCTAVIO PINO GUTIERREZ 10,358 867-4

Representante Legal RUT Representante Legal

ENRIQUE PINO GUTIERREZ 10.558.867-4

Codigo Actividad Econdmica Correo Electronico Teléfono

TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS  enrique33pino'@ gmail.com 942485522

Region Comuna

REGION L. BDO. O HIGGINS RANCAGUA

Calle Nimero Departamento
ALSINO 1603

1.2 - Empresa Principal

Nombre o Razdn Social RUT

[ MUNICIPALIDAD DE REQUINOA 69.081.300-9

Representante Legal RUT Representante Legal

WALDO VALDIVIA MONTECINOS 8.278.834-4

Calle Nimero Region Comuna

REGION L. BDO. O .

COMERCIO 121 HIGGINS REQUINOA
2 - Obra / Faena / Servicio

Nombre Segun Contrato Civil  Modo Participacion

MEJORAMIENTO CASA

CULTURA COMUNA Contratista

REQUINOA

Tipo de Obra Empresa Principal

Pablica I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Domicilio Niimero Region Comuna

CALLE COMERCIO 339 REGIONL.BDO.O  ppquiNoA

HIGGINS



3 - Periodos

Objetivo del Certificado Institucion Recaudadora
Cursar estado de pago Previred

3.1 - Pertodo - Noviembre 2024

Vigent Despedidos
Trabajadores Ao =ipediaa

4 0

) Pagadas Adjunta Nomina

Cotizaciones Previsionales ) - ! N

S1 No

: Pagadas No Pagadas Monto Informado

Remuneraciones 4 b $3847:089
Indemnizacion Sustitutiva del Pagadas No Pagadas Monto Informado
Aviso Previo No Aplica No Aplica No Aphca
Indemnizacion por Afin(s) de Pagadas No Pagadas Monte Informado
Sevicio No Aplica No Aplica No Aplica

4 - Periodo de Certificado y Ambito de Validez

Esle certificado ticne validez en todo ¢l Territorio Nacional siempre que no contenga adulteraciones y/o
enmendaduras. Abarca solo la Obra, Facna o Servicio MEJORAMIENTO CASA CULTURA COMUNA
REQUINOA en el (los) periodo(s):

- Noviembre 2024
5 - Informaecion Importante

Es responsabilidad de la Empresa principal verificar que los datos consignados en este Certificado v entregados
por el propio solicitante correspondan a la realidad de los servicios prestados en su calidad de Contratista o
Subcontratista, segun sea ¢l caso. como por ¢jemplo "Total Trabajadores Vigentes”, del punto 3 del presente
Certificado.

Algjandro Enrique Salazar Aguirre
Jefe Unidad de Gestion y Control de Procedimientos
Direccion del Trabajo

Verifica este certificado en el sitio verificador dirtrab ¢l ¢ ingresa:

N Certificado: 2000/2025/16991636 Clave: y4RPj26X



Fecha Enusion 06-03-2025

m Hora Emision 16:34

Trabajo N Certificado: 200002025/16991636

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

Trabajadores declarados en la Certificacion

La Direccion del Trabajo. respecto de la empresa solicitante que se individualiza a conunuacién. en su calidad de
CONTRATISTA y de conformidad con la informacion entregada en la Solicitud de Certificado. que es de su responsabilidad.
certifica lo siguiente;

Detalle por Periodo

Noviembre 2024

Ne RUT Nombre Trabajador

1 20.127.675-6 Vietor Daniel Antonio Figueroa Galvez
2 10.802.174-8 Pedro Antonio Miranda Urbina

3 13.718.011-1 Sergio Antonio Pino Morales

4 20.370.995-1 Eduardo Ennique Aguirre Martinez

Total Trabajadores 4



Fecha Enmision: 05-05-2025

Hora Emision: 12:21

N Certiticado: 2000/2025/17289947

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

La Direccion del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuacion, en su calidad de
CONTRATISTA y de conformidad con la informacion entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad,

certifica lo siguiente:

1 - Antecedentes del Empleador/a Empresa Principal

1.1 - Antecedentes Empleador (solicitante)

Nombre o Razon Social
ENRIQUE OCTAVIO PINO GUTIERREZ

Representante Legal

RUT
10.558.867-4

RUT Representante Legal

ENRIQUE PINO 10.558.867-4
Cadigo Actividad Econdmica Correo Electrénico Teléfono
TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS  enrique33pino‘dlgmail com 962470948
Region Comuna
REGION L. BDO. O HIGGINS RANCAGUA
Calle Nimero Departamento
ALSINO 16035
1.2 - Empresa Principal
Nombre o Razon Social RUT
[ MUNICIPALIDAD DE REQUINOA 69.081.300-9
Representante Legal RUT Representante Legal
WALDO VALDIVIA MONTECINOS 8.278.834-4
Calle Nimero Region Comuna
COMERCIO 121 gfgé?ﬁ& BDO.O pequinoa
2 - Obra / Faena / Servicio
Nombre Segiin Contrato Civil Modo Participacion
MEJORAMIENTO CASA
CULTURA COMUNA Contratista
REQUINOA
Tipo de Obra Empresa Principal
Publica I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Domicilio Nimero Region Comuna
CALLE COMERCIO 339 REGIONL.BDO.O  grouinoa

HIGGINS



3 - Periodos

Objetivo del Certificado

Cursar estado de pago

3.1 - Periodo : Enero 2025

Trabajadores

Colizaciones Previsionales

Remuneraciones

Indemnizacion Sustitutiva del
Aviso Previo

Indemnizacion por Afio(s) de
Sevicio

3.1 - Pertodo : Noviembre 2024

Trabajadores

Cotizaciones Previsionales

Remuneraciones

Indemnizacion Sustitutiva del
Aviso Previo

Indemnizacion por Afo(s) de
Sevicio

3.1 - Periodo : Diciembre 2024

Trabajadores

Cotizaciones Previsionales

Remuneraciones

Indemnizacion Sustitutiva del
Aviso Previo

Indemnizacion por Ailo(s) de

Vigentes
1

Pagadas
Si

Pagadas
1

Pagadas
No Aplica

Pagadas
No Aplica

Vigentes
1

Pagadas
Si

Pagadas
1

Pagadas
No Aplica

Pagadas
No Aplica

Vigentes
1

Pagadas
Si

Pagadas
1

Pagadas
No Aplica

Pagadas

Institucion Recaudadora

Previred

Despedidos
0

Adjunta Nomina
No

No Pagadas
0

No Pagadas
No Aplica

No Pagadas
No Aplica

Despedidos
0

Adjunta Nomina
No

No Pagadas
0

No Pagadas
No Aplica

No Pagadas
No Aplica

Despedidos
0

Adjunta Nomina
No

No Pagadas
0

No Pagadas
No Aplica

No Pagadas

Monto Informado
$1.028.273

Monto Informado
No Aplica

Monto Informado
No Aplica

Monto Informado
$1.024.117

Monto Informado
No Aplica

Monto Informado
No Aplica

Monto Informado
$1.024.117

Monto Informado
No Aplica

Monto Informado



4 - Periodo de Certificado y Ambito de Validez

Este certificado tiene validez en todo ¢l Territorio Nacional siempre que no contenga adulteraciones y/o
enmendaduras. Abarca solo la Obra, Faena o Servicio MEJORAMIENTO CASA CULTURA COMUNA
REQUINOA en ¢l (los) periodo(s):

- Enero 2025
- Noviembre 2024

- Diciembre 2024
5 - Informaciéon Importante

Es responsabilidad de la Empresa principal verificar que los datos consignados en este Certificado y entregados
por ¢l propio solicitantc correspondan a la realidad de los servicios prestados en su calidad de Contratista o
Subcontratista, segun sea ¢l caso, como por cjemplo "Total Trabajadores Vigentes”, del punto 3 del presente
Certificado.

Alejandro Enrique Salazar Aguirre
Jefe Unidad de Gestion y Control de Procedimientos
Direccion del Trabajo

Verifica este certificado en el sitio verificador.dirtrab cl ¢ ingresa:

N° Certificado: 2000/2025/17289947 Clave: Fk7y3H4G



Fecha Enusion: 05-05-2025

DT Hora Emision: 12:21

Direceion del

Trabaje N° Certiticado: 2000/2025/1 7289947

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

Trabajadores declarados en la Certificacion
La Dircccion del Trabajo. respecto de la empresa solicitante que sc individualiza a continuacion, en su calidad de

CONTRATISTA v de conformidad con la informacion entregada en la Solicitud de Certificado. que es de su responsabilidad.
certifica lo siguiente:

Detalle por Periodo

Enero 2025
Ne  RUT Nombre Trabajador
| 16.929.076-8 Dexi Masiel Aviles Duran

Total Trabajadores 1

Noviembre 2024

Ne RUT Nombre Trabajador
1 16.929.076-8 Dexi Masiel Aviles Duran
Total Trabajadores 1
Diciembre 2024
N° RUT Nombre Trabajador
1 16.929.076-8 Dexi Masiel Aviles Duran

Total Trabajadores |
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Cadigo de Certificado
BIQIOKEDDLOX |

Oficina Virtual
Direccién del Trabajo

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Direccion del Trabajo, CERTIFICA que, respecto del empleador que se individualiza a

continuacion, se registran, en las bases informaticas de la Direccion del Trabajo, los antecedentes
que se detallan en el presente:

1. INDIVIDUALIZACION DEL EMPLEADOR:

RUT RAZON SOCIAL/NOMBRE
10558867-4 ENRIQUE OCTAVIO PINO GUTIERREZ
RUT REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
N/A N/A
DOMICILIO
DIRECCION REGION COMUNA
REGION L. BDO. O
ALSINO 1605 HIGGINS RANCAGUA
CORREO ELECTRONICO TELEFONO CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA
enrigue33pino@gmail.com +56962470948 433000

2. ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES: (Disponibles en Sistema Informatico de la Direccion del
Trabajo y Boletin de Infractores a la Legislacion Laboral y Previsional,)

MULTAS EJECUTORIADAS NO PUBLICADAS EN EL BOLETIN DE INFRACTORES
(Direccién del Trabajo DTPLUS)

N° de Multa [ N° Unidades Monetarias |  Tipo Unidad Monetaria [ Estado
NO REGISTRA

MULTAS EJECUTORIADAS PUBLICADAS EN EL BOLETIN DE INFRACTORES
(EQUIFAX)

N° de Multa | _ Tipo Unidad Monetaria | Monto en §
NO REGISTRA

DEUDA PREVISIONAL PUBLICADA EN EL BOLETIN DE INFRACTORES
(EQUIFAX - BOLETIN N° )

Motivo | Institucién | Monto en $
NO REGISTRA




- N
> -

3. FECHA DE EMISION:

Certificado emitido el 28/11/2024 a las 11:19:30 Hrs.
Codigo de verificacion: BJQJOKEDDLOX

Para verificar el documento ingresar a portal Mi DT www, midt.dirtrab ¢l

RODRIGO TRULLEN JARA
INSPECT ()R DEL TRABAJO
DIRECCION DEL TRABAJO



Cadigo de Certificado
YNXVOMPDDBMQ

Oficina Virtual
Direccién del Trabajo

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Direccién del Trabajo, CERTIFICA que, respecto del empleador que se individualiza a

continuacién, se registran, en las bases informaticas de la Direccion del Trabajo, los antecedentes
que se detallan en el presente:

1. INDIVIDUALIZACION DEL EMPLEADOR:

RUT RAZON SOCIAL/NOMBRE |
10558867-4 ENRIQUE OCTAVIC PINO GUTIERREZ |
RUT REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
N/A N/A
DOMICILIO
DIRECCION REGION COMUNA
: REGION L. BDO. O :
ALSIND 1605 HIGGINS RANCAGUA
CORREO ELECTRONICO TELEFONO CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA
enrique33pino@gmail.com +56962470948 433000

2. ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES: (Disponibles en Sistema Informatico de la Direccion del
Trabajo y Boletin de Infractores a la Legislacion Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS NO PUBLICADAS EN EL BOLETIN DE INFRACTORES
(Direccion del Trabajo DTPLUS)

N° de Multa [ N° Unidades Monetarias | Tipo Unidad Monetaria | Estado
NO REGISTRA

MULTAS EJECUTORIADAS PUBLICADAS EN EL BOLETIN DE INFRACTORES
(EQUIFAX)

N° de Multa [ Tipo Unidad Monetaria | Monto en §
NO REGISTRA

DEUDA PREVISIONAL PUBLICADA EN EL BOLETIN DE INFRACTORES
(EQUIFAX -~ BOLETIN N° )

Motivo | Institucién 1 Monto en $
NO REGISTRA




<3. FEGHA DE EMISION:
Certificado emitido el 16/12/2024 a las 12:35:02 Hrs.
Codigo de verificacion: YNXVOMPDDBMQ
Para verificar el documento ingresar a portal Mi DT www. midt. dirtrab.cl

RODRIGO TRULLEN JARA
INSPECTOR DEL TRABAJO
DIRECCION DEL TRABAJO
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Cédigo de Certificado

ZRQWWPONODIQ

Cficina Virtual
Direccidn del Trabajo

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Direccién del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de! empleador que se individualiza a
continuacién, se registran, en las bases informaéticas de la Direccién del Trabajo, los antecedentes
que se detalian en e presente:

1. INDIVIDUALIZACION DEL EMPLEADOR:

RUT RAZON SOCIAL/NOMBRE
10555867-4 ENRIQUE QCTAVIO PINO GUTIERREZ
RUT REPRESENTANTE LEGAL HOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
H7A N/A
DOMICILIO
DIRECCION REGION COMUNA
3 ; REGION L. BDG. O -
ALSINO 1605 RS RANCAGUA
CORRE® ELECTRONICO TELEFONO CODIGO ACTIVIDAD ECONGMICA
enriguesipine@mgmall.com +56962470948 433000

2. ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES: (Disponibles en Sistema Informético de la Direccidn del
Trabajo v Boletin de Infractores a ia Legisiacion Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS NO PUBLICADAS EN EL BOLETIN DE INFRACTORES
{Direccién del Trabajo DTPLUS)

N® de Multa | N° Uuidades Monetarias | Tipo Unidad Monetaria | Estado
HO REGISTHA

MULTAS EJECUTORIADAS PUBLICADAS EN EL BOLETIN DE INFRACTORES
(EQUIFAX)

H° de Multa | Tipo Unidad Menetaria | Moenio en %
HO REGISTRA

DEUDA PREVISIONAL PUBLICADA EN EL BOLETIN DE INFRACTORES
{EQUIFAX ~ BOLETIN N° )

Motivo { institucion 1 Mouto en S
NO REGISTRA




T
3. FECHA DE EMISION:
Certificado emitido el 06/02/2025 a las 18:14:19 Hrs.
Caédigo de verificacion: ZRQWWPONCDIQ
Para verificar el documento ingresar a portal Mi DT www midt dirtrab ol

RODRIGO TRULLEN JARA
INSPECTOR DEL TRABAIO
DIRECCION DEL TRABAJIO



Informe Fotografico

“Avances de Obras Mejoramiento
Casa de la Cultura Comuna de

Requinoa”

Mandante: Municipalidad de Requinoa
Constructora: Enrique Pino Gutiérrez

Inspector Técnico de Obra: Victor Martinez

Profesional Residente: Victor Figueroa Galvez
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Letrerode Obra ... T ..
Retiro Ceramica de Bafio y ACCESO... ... e 5
Retiro de Artefactos ... S S B 6
Retiro Antepecho y Ventanales Galeria.. ... 6
Retiro Tabiqueria.......... B S R b e e A S -
Retiro Revestimiento de Madera....................ococoivioiii e 7
Retiro Cubierta Fibrocemento Alero Fachada ... DR 7
Instalacion Teja Colonial ..., e 8
Excavacion y Fundacion ... e o 8
Estructura Soporte de Techumbre Salon 3. N N U s R 9
Estructura Cierre de Salon 3 y Galeria. ... 9
Cierre de Vanos de Ventanas Sobre PUBIES........ ..o oo iinmssitainsesmsrensesnsasssessens 9
Soporte de Madera de Vanos de Puertas............. TR R 10
Tabiqueria Salon 3 ... R e 10
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Ceramica Blanco Mate Rectificado Modelo Ice Mate 30x45¢m ... 12
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Piso Vinilico en Palmetas SPC....................cocoiiviiiiii oo 14
Porcelanato Waterloo Coal Mate 45X45Cm ...............cocoooiooo o 14
Ceramica Impresion Digital 20x20 Blanco Mate ... 15
Porcelanato Técnico Impresion Digital 40x40 Gris Mate (Cambio)............................. 15
Instalacion CubrejUNTas ... ... ... 15
Reposicion Canal Aguas LIUVIES .................ooooooiiiooi oo 16
Reposicion Bajadas Aguas Lluvias ... 16
IO s ot 525 s A A i e £ e e AR 16
Reposicion de Cielo Yeso Carton 15Smm (salon 1y2) ... ... 17
MU = TAOX300MM oo 17
M2 = 125X 10 et .18

M3 = LOOXZA0M ...t R 18



M4 - 1.70X2.30m............cccon. A S S SR R 19

MS = L TOXZAOM . e e 19
M6 -1.08X240m.......... S e P U L R S S L S A AN 20
MT = T I2X 2 A0M e B 20
Bl — 83X DO . e mmnmnmmes e e S S e S i A O TR i T 21
P2 = 0BOX T 900 ..o 21
P3i=008X200MY.........ocu00ns00mmmosensarsrsssamm snidsppasmsmbtbesmapn s bt bemensnnssenn £ibabesmontat stk T4 nsisi s 4859 22
P O TR JONOMN, v s St o RO Nl k5530 5 AR e AR A 22
Restauracion Puertas (PR) ... e 23
V2- Ventana PVC Termopanel — 3.43X2.30M .......coooovevnieiniiniiiiiieiiieieenn R 24
V3- Ventana PVC Termopanel — 1.12x1.40m ..., 24
V4- Ventana PVC Termopanel — 1.64X1.141M ...........coooocoiiiiomiiei e 24
V5-Ventana PVC Termopanel — 1.34X1 17 ... 25
V6- Ventana PVC Termopanel = 1.34x1.17 ... 25
MP=Ventana PVC Termopanel ... i T T i S 26
PIntura MUros INTETIOT ...t 26
Pivdura: MOty Babeminn oo s s s i s e s e M s e 26
PIntura CIRIOS ... 27
Protector Maderas Tipo CereStine .................ooviiiierivei et 27
Pintura Esmalte Anticorrosivo Triple ACCION ..o 27
Pilastras............... OO 28
Comisas Poliestirene Extruido 42x4Ommm.. .. s i oo st i i 28
Guardapolvo MDF Blanco 14x80mmx225m (Cambio) ... 28
Roseton Yeso Modelo Marmaris Diametro 46em.. ... IR 29
Retiro de Instalacion EXIStENte ..ot 29
Tablero General ..o 29
Lampara Riel 2m 4 FOCOS. ... A R 30
Lampara Colgante de Aluminio Doraday de Vidrio ..o, 30
Plafon Sobrepuesto 24w 4000k (Bafio y Kithen)............c.oooiiiioiiieeieeeeeeeee e, 30
Panel Led 60x120cm 60w 6000K ..o DER——— 31
Foco Embutido Led 12w Luz NeULra. ... ..ot 31
Foco Exterior 8w ... 3 e A S S S s 32
BICHUTRS ... ..o cnctinsnsespsmsunssnsnssenessrins evsnssasescassersoses senssesonss s e s osneai e sas ks st s sassmnsaion 32
Interruptores .................. R R R R 33
WO ACCESIDIC ... ) 33



Lavamanos Suspendido 480x380x300mm ... 34

Lavamanos con Pedestal ... e 35
Griferia Temporizado ..., R 35
GriferiaPalanca Lavamatios ACeesiblei.. ..o i arsenisie s i as s s s 36
Dispensador de Jabon Vertical Sobrepuesto Acero Inoxidable..................... . 36

Portarollo Jumbo Sobrepuesto Acero Inoxidable......................ccocoooviiviiiiiiiiiiiiee 37

Dispensador Papel Toalla Sobrepuesto Acero Inoxidable 348x280x102m......................... 37

Espejos. Sobrepuestos. ... S SRS i b e g 38
Barra Abatible 805mmx206mm Acero Inoxidable........... i s 38
Barra Fija 610x32mm Acero Inoxidable .................cooooiiiii oo 38
Cambio de Ubicacion Llave Jandin ... T iy
Retiro de Pavimento Exterior y Jardineras........................................ ch A e e 40
Retirn de Postes BormMiDBe. ..o s s s st oot bt 5 i gt 40
EXCAVACION ... i oot 40
BB, s cuisinssonasissnst tismsnsss o immpemsme sy e mens A AT A R A T S AP S8 141
SOIETIIIA ..o e 41
CCBIICINO s 615045 anymonsnas s mesnamsss oms RS e S6RSR PR BeR SRS S PR R AR SRR A VPR VT 4
Hormigén Estampado.............................. T I ——————— 42
Jardineras con DUFTIIENtES ... 42
Evacuacion Agnas LIUVESE. .. ..o rusmiisnommssismssnssmr e essmessmmsrs st asesmsanmsemnsssmensrensss ned 43
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1.1.1 Cierres

1.1.2 Letrero de Obra

AQUB
CONSTRUIMOS
WWENCS COLEC TIVO

Cobisrne Beglonai us
azaers: a

1.2.1 Retiro Ceramica de Baiio v Acceso




1.2.2 Retiro de Artefactos

1.2.3 Retiro Antepecho v Ventanales Galeria




1.2.4 Retiro Tabiqueria

1.2.5 Retiro Revestimiento de Madera




2.1.1 Reposicion tablero estructural

T =8 =




2.1.3 Reposicion cubierta Zinc Alum

2.1.4 Instalacion teja colonial




2.2.1 Excavacion v Fundacion




2.3.1 Cierre de Vanos de Ventanas Sobre Puertas

2.3.2 soporte madera de vano de puerta

2.3.3 Tabiqueria Salon 3




2.4.1 Reposicion de Aleros

2.4.2 Reposicion de Tapacan




3.1.1.1 Ceramica Blanco Mate Rectificado Modelo Ice Mate

3.1.1.2 Porcelanato Waterloo Coal Mate 45x45¢m




3.2.1 Estuco Muro Adobe v Albaiiileria

3.2.2 Revestimiento Fachada Principal v Frontén Posterior




3.3.1 Piso Vinilico en Palmetas SPC3

3.3.2 Porcelanato Waterloo Coal Mate 45x45¢m




3.3 3 Ceramica Impresion Digital 20x20 Blanco Mate

A

3 3.4 Porcelanato Técnico Impresion Digital 40x40 Gris Mate (Cambio

3.3.5 Instalacién Cubrejuntas




3.4.1 Reposicion Canal Aguas

3.4.2 Reposicion Bajadas Aguas Lluvias

3.4.3 Sellos




3.5.1 Reposicion de Cielo Yeso Carton 15mm (salén 1y 2)

3.61.1 M1 —140X3 00m




3.6.1.2M2-125X3 [0m

3.6.1.3 M3 - 1.60X2 40m.




3.6.1.4 M4 —1.70X2 30m

3.6.1.5 M5 —1.16X2 40m




3.6.1.6 M6 - 1.08X2.40m

3.6.1.7 M7 —1.12X2 40m




3.621P1—083X1.90m

3622 P2—080X19m




3.6.2.3 P3 —0.95X2.00m

3.6.24 P4 - 0.70X2 00m




3.6.2.5 Restauracioén Puertas (PR)

3.63.1 VIi-Ventana PVC Termopanel — 4 90x2.30m




3.63.2 V2-Ventana PVC Termopanel — 3.43x2.30m

3.6.3.3 V3- Ventana PVC Termopanel — 1.12x1.40m

3.6.34 V4-Ventana PVC Termopanel — 1.64x1.14m




3.6.3.5 V5-Ventana PVC Termopanel —

3.6.3.6 V6-Ventana PVC Termopanel — 1.34x1.17

3.6.3.7 V7 - Restauracion ventana madera




3.6.3.8 MP—Ventana PVC Termopanel

e Y (LT RUCLRRTRRERES SR

3.7.1 Pintura Muros Interior

3.7.2 Pintura Muros Exterior




3.7.3 Pintura

3.7.4 Protector Maderas Tipo Cerestine




3.8.1Pilastras

3.8.2 Comusas Poliestireno Extruido 42x49mm

3.8.3 Guardapolvo MDF Blanco 14x80mmx225m (Cambio)




3.8.4 Roseton Yeso Modelo Marmaris Diametro

3.9.2 Espejos salones

4.1.1 Retiro de Instalacion Existente




4.1.2 Tablero General




4.1.6 Plafén Sobrepuesto 24w 4000k (Bafio v Kitchen)

4.1.7 Panel Led 60x120cm 60w 6000k

4.1.11 Foco Embutido Led 12w Luz Neutra




4.1.12 Foco Exterior 8w

4.1.13 Enchufes




4.1.15 Sistema puesta a tierra




42.1.1 WC Accesible




4.2.1.3 Lavamanos Suspendido 480x380x300mm




4 2 1.4 Lavamanos con Pedestal

4.2.2 1 Griferia Temporizado




4.2 2 2 Gniferia Palanca Lavamanos




4.2.3 2 Portarollo Jumbo Sobrepuesto Acero Inoxidable

4.2.3 3 Dispensador Papel Toalla Sobrepuesto Acero Inoxidable 348x280x102m




4.2.3 4 Espejos Sobrepuestos

4.2.3.5 Barra Abatible 805mmx206mm Acero Inoxidable




4.2 2 Cambio de Ubicacion Llave




5.1.1 Retiro de Pavimento Exterior y Jardineras

5.1.2 Retiro de Postes Hormigon

5.2.1 Excavacion




5222 Solerilla







5.3.2 1Maitén




5.3.2.1Maiteén

]
=
=

=

i~

5322



6 OTROS
6.1 Placa Conmemorativa




7 OBRAS ADICIONALES

Revestimiento Cadena Mampara Salon 3 y Galeria
Terciado estructural 15 mm

7.1
7.1.1

Ve

7.1.2  Fibrocemento 0.5 mm

7.13  Yeso Cartéon ST 15 mm




7.2 Cubierta
7.2.1  Retiro de limahoyas existentes

7.2.5 Forro hojalateria




73 Reparacion antepecho muro interior

7.5 Instalacion luminarias alero




