

DECRETO ALCALDICIO N° 2809 I

APRUEBA ACTA DE RECEPCION
DEFINITIVA DE OBRA QUE INDICA.
REQUINOA, 30 de Septiembre de 2015.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente :

CONSIDERANDO :

El Decreto Alcaldicio N° 2725 de fecha 29.10.2014 que aprueba llamado a Licitación a través del Portal www.mercadopublico.cl por **“Adquisición de Obras de Infraestructura Escuela Santa Amalia”**. Aprueba Bases Administrativas y Técnicas.

El Decreto Alcaldicio N° 2968 de fecha 26.11.2014 que adjudica la adquisición N° 3664-92-LE14 por **“Adquisición de Obras de Infraestructura Escuela Canadá”**, al proveedor ASTORIA CONSTRUCCION SPA, RUT N° 76.402.189-4, por un monto total de \$ 3.892.000.

El Decreto Alcaldicio N° 3227 de fecha 18.12.2014 que aprueba Acta de Entrega de Terreno de fecha 11.12.2014 emanada de la Dirección de Obras Municipales, correspondiente a **“Adquisición Obras de Infraestructura Escuela Santa Amalia”**, a cargo del proveedor ASTORIA CONSTRUCCION SPA, RUT N° 76.402.189-4. Nombra Inspector Técnico de Obra al Sr. Guillermo Arias del Canto. Aprueba Contrato de Ejecución de Obras de fecha 03.12.2014.

El Decreto Alcaldicio N° 012 de fecha 06.01.2015 que modifica Decreto Alcaldicio N° 2968 de fecha 26.11.2014, en lo siguiente :
DICE : por **“Adquisición de Obras de Infraestructura Escuela Canadá”**,
DEBE DECIR : por **“Adquisición de Obras de Infraestructura Escuela Santa Amalia”**,

Autoriza aumento de plazo en 12 días corridos para la ejecución de **“Adquisición Obras de Infraestructura Escuela Santa Amalia”**, a cargo del proveedor ASTORIA CONSTRUCCION SPA, RUT N° 76.402.189-4, quedando como fecha de término el día 19.01.2015.

El Decreto Alcaldicio N° 233 de fecha 28.01.2015 que aprueba modificación y disminución de obras de la Licitación 3664-92-L114 **“Adquisición de Obras Infraestructura Escuela Santa Amalia”**.

El Decreto Alcaldicio N° 346 de fecha 06.02.2015 que aprueba Acta de Recepción Provisoria de fecha 29.01.2015, de la Dirección de Obras Municipales, correspondiente al Proyecto **“Adquisición de Obras de Infraestructura Escuela Santa Amalia”**, a cargo del proveedor ASTORIA CONSTRUCCION SPA, RUT N° 76.402.189-4.

El Decreto Alcaldicio N° 2301 de fecha 20.08.2015 que nombra Comisión de Recepción Definitiva de Obras, correspondiente al Proyecto **“Adquisición de Obras de Infraestructura Escuela Santa Amalia”**, a cargo del proveedor ASTORIA CONSTRUCCION SPA, RUT N° 76.402.189-4 representante legal Sr. Fidel Mora Aguirre.

El Memo N° 815 de fecha 28.09.2015 de la Dirección de Obras Municipales, mediante el cual remite Acta de Recepción Definitiva de Obras de fecha 21.08.2015.

El Decreto Alcaldicio N° 3285 de fecha 26.12.2014 que aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2015.

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido Coordinado y Sistematizado, fijado por el D.F.L. 1/ del Ministerio del Interior, de 2006 y sus modificaciones posteriores.


La Ley N° 19.886 Bases sobre contratos administrativos de suministros prestación de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007, que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

DECRETO :

APRUEBASE Acta de Recepción Definitiva de fecha 21.08.2015, correspondiente al Proyecto **“Adquisición de Obras de Infraestructura Escuela Santa Amalia”**, a cargo del proveedor ASTORIA CONSTRUCCION SPA, RUT N° 76.402.189-4 representante legal Sr. Fidel Mora Aguirre.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



[Handwritten signature]
MARTA A. VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL



[Handwritten signature]
ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE

ASV/MAVS/LAR/GADC/avc..
DISTRIBUCION :
Secretaría Municipal (2) ✓
DOM (2)
DAEM (1)
Archivo