



DECRETO ALCALDICIO N° 3033 /

APRUEBA AUMENTO DE PLAZO DE EJECUCIÓN
DE OBRA.

REQUINOA, 19 OCT 2018

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N° 1700 de fecha 26.06.2018, que autoriza iniciar proceso de Licitación Publica en el Portal www.MercadoPublico.cl, para la contratación de la obra **"Pintura Exterior Total Escuela Campo Lindo y Habilitación Sala Vestuario Manipuladora sector Cocina"**, Aprueba Bases Administrativas Generales, Especiales, Especificaciones Técnicas y Formatos, Cubicación, Presupuesto Oficial y Planos. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada por el Sr. Guillermo Arias del Canto, Constructor Civil, SECPLA, el Sr. César Reyes Fuentes, Ingeniero Constructor, DOM, el Sr. Álvaro Mattos Muñoz, Arquitecto SECPLA, o quienes los subroguen.

El Decreto Alcaldicio N° 2085 de fecha 08.08.2018, que Modifica Comisión Evaluadora de Ofertas de la Licitación ID 3656-85-LP18, designa profesional Arquitecto Srta. Maria Joaquina Figueroa Góngora, ante la renuncia del Arquitecto, Sr. Álvaro Mattos Muñoz.

El Certificado N° 075, de fecha 16.08.2018, del Secretario Municipal, mediante el cual certifica que en Sesión Ordinaria N° 061 de Consejo Municipal, de fecha 16.08.2018, el H. Consejo Municipal en votación unánime incluyó el voto del Sr. Alcalde aprobó adjudicación y suscripción de contrato al Sr. **Carlos Enrique Guillen Verdejo, Rut [REDACTED]** por un monto de \$ **24.930.167.- IVA incluido.**, con un plazo de ejecución de **25 días corridos.**

El Decreto Alcaldicio N° 2200 de fecha 17.08.2018, que autoriza Licitación Publica 3656-85-LP18. Adjudica la contratación de la obra denominada **"Pintura Exterior Total Escuela Campo Lindo y Habilitación Sala Vestuario Manipuladora sector Cocina"**, al Oferente **Carlos Enrique Guillen Verdejo, Rut [REDACTED]** representante legal Don **Carlos Enrique Guillen Verdejo, Rut [REDACTED]** por un monto de \$ **24.930.167.- IVA incluido.**, con un plazo de ejecución de **25 días corridos.**

El Decreto Alcaldicio N° 2473 de fecha 10.09.2018, que aprueba contrato de fecha 29.08.2018, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y el contratista don **Carlos Enrique Guillen Verdejo, Rut [REDACTED]** para la ejecución de la obra denominada **"Pintura Exterior Total Escuela Campo Lindo y Habilitación Sala Vestuario Manipuladora sector Cocina"**, representante legal Don **Carlos Enrique Guillen Verdejo, Rut [REDACTED]** por un monto de \$ **24.930.167.- IVA incluido.**, con un plazo de ejecución de **25 días corridos.**

El Decreto Alcaldicio N° 2584 de fecha 21.09.2018, que aprueba Acta de entrega de terreno, adjudicado al Oferente **Carlos Enrique Guillen Verdejo, Rut [REDACTED]** representante legal Don **Carlos Enrique Guillen Verdejo, Rut [REDACTED]** para la ejecución del proyecto **"Pintura Exterior Total Escuela Campo Lindo y Habilitación Sala Vestuario Manipuladora sector Cocina"**, con un plazo de ejecución de **25 días corridos.** Designase Inspector Técnico de Obras al Ingeniero Constructor Sr. César Reyes Fuentes.

El Decreto Alcaldicio N° 2915 de fecha 16.10.2018, que aprueba modificación y Obras Extraordinarias del Proyecto denominada **"Pintura Exterior Total Escuela Campo Lindo y Habilitación Sala Vestuario Manipuladora sector Cocina"**, con fecha de contrato 10.09.2018, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y la Empresa **Carlos Enrique Guillen Verdejo, Rut [REDACTED]** representante legal el Sr. **Carlos Enrique Guillen Verdejo, Rut [REDACTED]** por aumento de Obras Extraordinarias a la suma \$**147.887.- IVA incluido.**

El Memo N° 787 de fecha 18.10.2018 de DOM, mediante el cual solicita autorización de aumento de plazo de ejecución de la obra **"Pintura Exterior Total Escuela Campo Lindo y Habilitación Sala Vestuario Manipuladora sector Cocina"**.

El Decreto Alcaldicio N° 3170 de fecha 14.12.2017, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2018.

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.



La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007 que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

DECRETO :

APRUEBA aumento de plazo de ejecución de la obra "**Pintura Exterior Total Escuela Campo Lindo y Habilitación Sala Vestuario Manipuladora sector Cocina**", adjudicado a la Empresa **Carlos Enrique Guillen Verdejo**, Rut [REDACTED] representante legal el Sr. **Carlos Enrique Guillen Verdejo**, Rut [REDACTED] a contar del día 09.10.2018 hasta el día 15.10.2018.

IMPUTESE el gasto se deberá imputar con cargo a FAEP 2017, según Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del Depto. De Educación Municipal, de fecha 24.01.2018.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



M. ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO.
SECRETARIO MUNICIPAL.

ASV/MAVS/MBQ/crf.

DISTRIBUCIÓN:

Secretaría Municipal (1)

Secpla (1)

Mercado Publico (1)

Dir. Obras Municipales (1)



ANTONIO SILVA VARGAS.
ALCALDE.