I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

DECRETO ALCALDICIO N° 2692/1
APRUEBA ANEXO CONTRATO PROYECTO QUE
INDICA
REQUINOA, 12 de Noviembre de 2.010.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente :

CONSIDERANDO :

El Decreto Alcaldicio N° 1763 de fecha 13.08.2010 que autoriza proceso de Licitación Pública a través del Portal www.Chilecompra.cl.

Aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y Formatos que se adjuntan del Proyecto "Habilitación y Reparación Edificio Municipal, comuna de Requínoa", Programa P.M.U. – FRIL 2010.

Nombre Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará conformada por los funcionarios que a continuación se señala o sus subrogantes según corresponda:

- Administrador Municipal Srta. Lidia Reyes Gallegos
- Director de Obras (s) Sr. Pablo Avendaño Le-feuvre
- Secretario Municipal – Ministro de Fe Marta Villarreal S.

El Decreto Alcaldicio N° 2028 de fecha 13.09.2010, que autoriza Licitación Pública N° 3656 -40- LP10. Adjudica la contratación del Proyecto "Habilitación y Reparación Edificio Municipal", al oferente Sr. Fred Blamith Funes, Rut N° 4.844.725-2, por un monto total de \$ 57.424.062 iva incluido y por el plazo de 80 días corridos.

El Decreto Alcaldicio N° 2138 de fecha 15.09.2010 que aprueba contrato de Obra de fecha 14.09.2010, suscrito entre la I. Municipalidad de Requínoa y el Sr. Fred Blamith Funes, RUT N° 4.844.725-2, para la ejecución de la Obra "Habilitación y Reparación Edificio Municipal, comuna de Requínoa", por un valor total de \$ 57.424.062 iva incluido. Nombra Inspector Técnico de la Obra a la Sra. Mariela Bermúdez Quezada.

El Decreto Alcaldicio N° 2186 de fecha 22.09.2010 que aprueba Acta de Entrega de Terreno de fecha 16.09.2010, correspondiente a la Obra "Habilitación y Reparación Edificio Municipal, Comuna de Requínoa".

El Decreto Alcaldicio N° 2350 de fecha 08.10.2010 aumento de obra en el proyecto "Habilitación y Reparación Edificio Municipal, Comuna de Requínoa", en sector futura alcaldía, ya que se detectó que el radier ejecutado era de pésima calidad, por lo que se solicitó al contratista Sr. Fred Blemith Funes presupuesto para la demolición y reposición de la totalidad del radier existente al interior de la edificación, el cual asciende a la suma de \$ 2.789.774 iva incluido.

El Memo N° 1123 de fecha 11.11.2010 de Dirección de Obras, mediante el cual remite Anexo de Contrato de fecha 05.11.2010, suscrito entre la I. Municipalidad de Requínoa y el contratista Sr. Fred Blemith Funes, RUT 4.844.725-2, correspondiente al proyecto "Habilitación y Reparación Edificio Municipal, Comuna de Requínoa", el cual se aumenta en \$ 2.789.775 iva incluido. El plazo de término de la obra es el día 21 de Diciembre de 2010.

El Decreto Alcaldicio N° 2566 de fecha 18.12.09, que aprueba Presupuesto Municipal año 2010.

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior de 2006.

DECRETO :

APRUEBASE Anexo de contrato de fecha 005.11.2010 por el cual se Aumenta la Obra del proyecto "Habilitación y Reparación Edificio Municipal, Comuna de Requínoa", ejecutada por el contratista Sr. Fred Blemith Funes, en un monto total de \$ 2.789.774 iva incluido, de acuerdo al siguiente detalle:

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
Movimientos de tierra				
Rotura de pavimentos (radieres)	M2	108,1	7.890	852.909
Excavaciones	M3	10,8	12.450	134.585
Extracción de Excedentes	M3	14,0	19.850	277.900
Bases de pavimentos				
Radier e: 10cm	M2	108,1	6.830	738.323
SUBTOTAL				2.003.717
Gastos Generales	%	7,0		140.260
Utilidades	%	10,0		200.372
TOTAL NETO				2.344.348
I.V.A,	%	19,0		445.426
TOTAL				2.789.774

El Plazo de término del proyecto es el día 21 de Diciembre de 2010.

IMPUTESE el gasto al Subtitulo 31, Item 02, Asignación 004 "P.M.U.-FRILL Proyecto "Habilitación y Reparación Edificio Municipal y Proyecto "Reparación Edificio Municipal", del Presupuesto Municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE TOMESE CONOCIMIENTO EN CONTRALORIA REGIONAL Y ARCHIVASE.

MARTA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL

ASV/MAVS/PAL

DISTRIBUCION

Secretaría Municipal

Dirección de Obras (2)

Dirección Ad. Y Finanzas (1)

Secpla (1)

Archivo.-

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE